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1. Podsumowanie  

Podstawowym założeniem niniejszego projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o ponad 

229 ton CO2 poprzez budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby 

mieszkańców gminy Ciechanowiec. Zakres inwestycyjny jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez 

mieszkańców podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w gminie oraz poprzez uzupełnienie 

przez mieszkańców ankiet nt. zapotrzebowania na instalację OZE.  

Wsparcie będzie udzielane przez Gminę – Grantodawcę przyszłym Grantobiorcom (mieszkańcom 

gminy) w postaci grantów, co szczegółowo opisuje regulamin naboru grantów załączony do projektu.  

Rezultatem bezpośrednim przedmiotowego projektu będzie zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii w gminie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków 

mieszkalnych. We wskazanych przez Grantobiorców 76 lokalizacjach zostanie zainstalowana instalacja 

wytwarzająca energię elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika). Mając 

na uwadze powyższe inwestycja przyczyni się do dywersyfikacji dostaw energii oraz zwiększy 

bezpieczeństwo energetyczne gminy. 

Realizacja planowanej inwestycji nie wymaga żadnych specjalnych zezwoleń ani pozwoleń, a jedynie 

zastosowania procedury wyboru wykonawcy instalacji oraz zabezpieczenia środków finansowych na 

pokrycie wkładu własnego, co będzie zadaniem przyszłych Grantobiorców.   

Głównym założeniem osi priorytetowej V RPOWP jest upowszechnienie gospodarki niskoemisyjnej na 

rzecz poprawy bilansu energetycznego. Wyzwaniem jest zatem realizacja zadań przyczyniających się 

do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej 

oraz Strategii Europa 2020. Działanie będzie wspierać inwestycje dotyczące dywersyfikacji dostaw 

energii z OZE oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną.  

 

2. Ogólna charakterystyka wnioskodawcy  

2.1 Dane Wnioskodawcy 

  

Tabela 1 Dane Wnioskodawcy 

Nazwa  GMINA CIECHANOWIEC 

Forma prawna jednostka samorządu terytorialnego 

Adres siedziby ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec 

Adres strony internetowej http://www.ciechanowiec.pl 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 
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Mapa 1 Lokalizacja gminy Ciechanowiec 

 

Źródło: https://www.google.pl/maps/ 

Projekt będzie polegał na udzielaniu mieszkańcom przez Gminę Ciechanowiec grantów na dostawę i 

montaż mikroinstalacji OZE na ich budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Ciechanowiec. 

Zatem lokalizacją projektu jest obszar gminy Ciechanowiec. 

 

2.2 Charakterystyka działalności Wnioskodawcy 

Wnioskodawcą projektu jest gmina, będąca wyposażoną w osobowość prawną podstawową jednostką 

lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 

Wszystkie osoby, na stałe zamieszkujące obszar gminy, z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele 

lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.  

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, przy pomocy 

jednostek organizacyjnych. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Celem działania gminy jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie mieszkańcom pełnego uczestnictwa w 

jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego rozwoju gminy.  

Gmina wykonuje także nałożone na nią przez ustawy zadania z zakresu administracji rządowej. Gmina 
może wykonywać inne zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych 
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porozumień. Szczegółowy zakres celów i zadań gminy precyzuje statut będący obok ustaw 
najważniejszym aktem normatywnym regulującym funkcjonowanie gminy i jej organów. O ustroju 
gminy stanowi statut. 

Beneficjent w swojej jednostce posiada odpowiednią kadrę ekspertów z odpowiednim 
doświadczeniem. W skład kadry pracowników beneficjenta wchodzą następujące referaty i stanowiska 
pracy: 

- Burmistrz Ciechanowca 

- Zastępca Burmistrza 

- Sekretarz Gminy 

- Skarbnik Gminy  

- Referat Inwestycji  

- Referat Finansowy 

- Referat Organizacyjny  

- Referat Spraw Obywatelskich  

- Urząd Stanu Cywilnego 

Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz. Burmistrz wykonuje zadania określone ustawą o 

samorządzie gminnym, innymi przepisami i statutem. 

Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje on pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza 

Gminy, który w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i 

warunki jego działania oraz organizuje pracę Urzędu. Szczegółowe zadania i kompetencje 

poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w 

Ciechanowcu. 

  

3. Analiza istniejącego otoczenia społeczno-gospodarczego, instytucjonalnego, politycznego 

Trend rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) jest spowodowany 

negatywnymi prognozami dotyczącymi zmian klimatycznych oraz stale zmniejszającymi się zasobami 

surowców energetycznych, których eksploatacja wymaga zwiększenia nakładów finansowych. W 

związku z tym, Polska jako członek UE jest zobowiązana do realizacji określonych celów unijnej polityki 

klimatyczno- energetycznej, które są wdrażane na szczeblach rządowym i samorządowym. Ustawa z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne nakłada na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz 

działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających jej 

zużycie. Ogólnym celem, do którego dąży polska polityka energetyczna jest osiągnięcie 15-

procentowego udziału energii uzyskanej z OZE oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 

2020r. 

Węgiel kamienny i brunatny to główne paliwo polskich elektrowni. Elektrownia węglowa o mocy 1000 

MWe zużywa rocznie około 3 milionów ton paliwa (w zależności od rodzaju węgla). Tymczasem, aż w 

połowie polskich kopalni węgla kamiennego za 15 lat skończą się złoża. Elektrownie opalane węglem 
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wywołują szkody ekologiczne w środowisku- zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla, związkami siarki 

oraz radioaktywnym uranem i torem, które wchodzą w skład węgla i są uwalniane w trakcie jego 

spalania, powodują choroby u ludzi i zwierząt, niszczenie roślinności, gleby a nawet budowli.  

Stosunkowo bogate zasoby energii pierwotnej jakie posiada Polska mają niestety niekorzystną 

strukturę. Prawie całe zasoby stanowią paliwa stałe, które są najmniej efektywne i jednocześnie są 

źródłem największych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 

Rozwój techniki, a co za tym idzie przemysłu, spowodował wzrost zapotrzebowania na paliwa kopalne 

- węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową i gaz ziemny. Intensywna ich eksploatacja oraz 

zanieczyszczenia atmosfery, gleby i wody jakie powodują zmusiły ludzi do poszukiwań nowych źródeł 

energii, które nie byłyby tak bardzo uciążliwe dla środowiska naturalnego. Uzupełnieniem 

zmniejszających się zasobów paliw kopalnych stają się dziś odnawialne źródła energii. 

Polska gospodarka jest bardzo energochłonna, czego przyczyną jest przeważający udział paliw stałych 

w strukturze zużycia energii pierwotnej. Na obecną strukturę pozyskiwania energii pierwotnej w Polsce 

zasadniczy wpływ miała wieloletnia polityka promowania węgla jako paliwa, które zapewnić miało 

samowystarczalność energetyczną państwa. Ponadto ograniczony w znacznym stopniu dostęp do ropy 

naftowej i zaniedbywanie poszukiwania własnych złóż gazu ziemnego pogłębiały monokulturę 

węglową.  

Należy zadbać o rozwój technologii ekologicznego spalania oraz eliminacji emisji zanieczyszczeń do 

środowiska naturalnego. Ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju jest promowanie i 

rozwój alternatywnych, niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii. 

Odnawialne źródła energii (OZE) są rozwiązaniem mogącym, w przeciągu najbliższych kilkunastu lat, w 

znaczącym stopniu zastąpić konwencjonalne elektrownie opalane węglem. Obecnie podmiotów 

dostrzega potencjał odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr, Słońce czy woda, czego skutkiem jest 

gwałtowny rozwój wykorzystania tego typu źródeł w ostatnich latach. Przejawia się to w licznych 

deklaracjach dotyczących odejścia od konwencjonalnych sposobów wytwarzania energii na rzecz OZE. 

Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie lokalnych zasobów energii, oprócz aspektu ochrony 

środowiska, ma wiele potencjalnych zalet, jak np. większa dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii 

czy mniejsze straty przesyłowe.  

Cenną cechą OZE jest jej powszechność. Zasobność środków wykorzystywanych do produkcji tzw. 

zielonej energii jest niewyczerpalna, w przeciwieństwie do stale zmniejszających się rezerw surowców 

energetycznych. Mimo, iż stosowanie OZE nie jest całkowicie wolne od oddziaływania na środowisko, 

jej potencjał energetyczny nie emituje pyłów i gazów cieplarnianych, które w coraz większym stopniu 

skutkują zmianami klimatycznymi.  

Od kilku lat przybywa w Polsce nowych źródeł odnawialnych energii. Pomimo, że najwięcej mocy 

zainstalowanej mamy dzięki wiatrakom, to niewyczerpalne i czyste ekologicznie źródło energii stanowi 

także m.in. energia promieniowania słonecznego, a najprostszym urządzeniem do jej praktycznego 

wykorzystania w przypadku energii elektrycznej jest panel fotowoltaiczny. Występujące 

nasłonecznienie na terenie województwa podlaskiego, pozwala na skorzystanie z tego darmowego 

źródła energii. Energia elektryczna pozyskiwana z energii słońca uważana jest za jedno z najbardziej 

przyjaznych środowisku i nieinwazyjnych źródeł energii. Ponadto instalacja taka zapewnia 

użytkownikom bezpieczeństwo energetyczne oraz zmniejsza opłaty za energię. 
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Rozwój i eksploatacja odnawialnych źródeł energii OZE to właściwy kierunek działań na rzecz 

poszanowania energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrostu efektywności energetycznej. Energia 

odnawialna zaliczana jest do tzw. energetyki rozproszonej zaspakajającej przede wszystkim potrzeby 

społeczności lokalnych. 

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, przyczynia się do 

poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych powodujących zmiany w 

klimacie Ziemi. W realizację celów zrównoważonego rozwoju wpisuje się także rozpowszechnienie 

wykorzystania źródeł energii o niewielkiej mocy zwanych mikroinstalacjami. 

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie mikroinstalacji w energetyce odnawialnej 

umożliwia produkcję energii odnawialnej na potrzeby własne i sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej 

energii do sieci energetycznej. Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł przynosi korzyści dla 

budynków użyteczności publicznej i gospodarstw, powodując uniezależnienie się od dostaw energetyki 

zawodowej, podnosi parametry dostarczanej energii zwłaszcza w dalekich miejscach przesyłu 

obniżając straty przesyłowe1. 

 

Wzrost cen prądu 

W Polsce jest 17 milionów odbiorców energii elektrycznej, z czego 14,5 miliona to gospodarstwa 

domowe, a 2,5 miliona to pozostali, czyli od małych i średnich przedsiębiorców, po największe firmy 

przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej.  

W gospodarstwach domowych stosowana jest taryfa G11. Jest to podstawowa taryfa dla odbiorców 

indywidualnych, oferowana jest przez większość sprzedawców prądu. Bardzo często określana jest 

mianem taryfy uniwersalnej lub całodobowej. Jej cechą charakterystyczną jest stała cena prądu przez 

całą dobę (tzw. rozliczenie jednostrefowe). 

Inną podstawową taryfą jest G12, dostępna praktycznie u każdego sprzedawcy prądu. W tej taryfie 

doba jest podzielona na dwie strefy czasowe, a cena prądu zależy od strefy. 

Rynek energetyczny w sektorze przedsiębiorstw i sektorze publicznym od dawna notuje wzrosty cen 

prądu, teraz przyszedł czas na gospodarstwa domowe. Jeszcze w zeszłym roku prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż energii spółkom: Tauron, Enea, Energa Obrót, a w 2020 

r. spółce PGE Obrót. Taryfy G11 wzrosną odpowiednio o: 12,9 % (Tauron), 12,2 % (Enea), 11,3 % 

(Energa Obrót), 11,6 % (PGE Obrót)2. 

Obok już zatwierdzonych podwyżek cen energii, planowane są również dodatkowe opłaty stałe 

w rachunku za energię elektryczną. Od października 2020 r. zostanie wprowadzona kolejna opłata tzw. 

opłata mocowa, z której Ministerstwo Energii chce sfinansować w Polsce budowę rynku mocy – 

mechanizmu wspierania inwestycji w energetyce konwencjonalnej, ale także wynagradzania 

elektrowni za utrzymywania dyspozycyjności3. 

 

 
1 E. Mystkowski, Odnawialne źródła energii w województwie podlaskim, Szepietowo 2016r.  
2 https://www.ure.gov.pl/ 
3 https://www.cire.pl/ 
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3.1 Opis uwarunkowań regionu  

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych elementów zrównoważonego 

rozwoju przynoszącym wymierne efekty energetyczne i ekologiczne. Jedną z funkcji jaka jest do 

spełnienia w rozwoju energetyki odnawialnej jest budowa gospodarki niskoemisyjnej; z jednej strony 

jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej to kreowanie rozwoju 

gospodarczego w sposób zrównoważony.  

Region Polski Północno-Wschodniej położony jest daleko od systemowych wytwórców energii 

elektrycznej, zatem koszty jej dostarczania do lokalnych odbiorców są jednymi z najwyższych w kraju. 

Region ten jest również znacząco oddalony od kopalnych zasobów energetycznych, którymi dysponuje 

Polska. Stąd wynika, że na obszarze tym nie będą rozwijane ze względów ekonomicznych i technicznych 

konwencjonalne źródła energii elektrycznej bazujące na paliwach kopalnych. Szansą na zaopatrzenie 

regionu w energię zarówno elektryczną, jak i cieplną są zatem odnawialne źródła energii 

wykorzystujące lokalne zasoby energetyczne. Ważne znaczenie po stronie zapotrzebowania na energię 

w regionie będzie miała również poprawa efektywności wykorzystania energii (elektrycznej i cieplnej) 

w celach produkcyjnych, usługowych i komunalno-bytowych. 

Energetyka oparta na źródłach odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, wiatr, woda, biogaz, 

biopaliwa i geotermia pozwala uzyskać energię elektryczną, bądź cieplną bez uciążliwych odpadów i 

skażeń środowiska powstających w procesie produkcji w tradycyjnych elektrowniach np. węglowych, 

a wykorzystanie tych zasobów pozwala na oszczędzanie stale zmniejszających się zasobów energii 

konwencjonalnej (węgla, ropy naftowej, gazu).  

Największy potencjał rozwoju w energetyce odnawialnej w województwie podlaskim jest zawarty w 

źródłach opartych o biomasę (brykiet, pelet, biopaliwa, biogaz), energię słoneczną i wiatr. Urządzenia 

i instalacje wykorzystujące zasoby odnawialne już wrastają w krajobraz woj. podlaskiego i stają się 

integralną częścią, są to: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, wiatraki 

o osi pionowej, biogazownie rolnicze, mikrobiogazownie rolnicze, pompy ciepła i małe elektrownie 

wodne4. 

Województwo podlaskie posiada znaczne możliwości w zakresie wykorzystania OZE, głównie za sprawą 

dużych zasobów biomasy i energii słonecznej. Rynek energii odnawialnej na Podlasiu rozwija się 

powoli, lecz systematycznie. Obserwujemy tendencję wzrostową wśród przedsiębiorstw zajmujących 

się energią odnawialną. Niektóre gminy i mieszkańcy unowocześniają lub planują unowocześnienie 

systemów energetycznych wzbogacając je o obiekty wykorzystujące odnawialne źródła energii.  

Przybywa też prywatnych przedsiębiorców zajmujących się handlem zrębkami, brykietem z biomasy, 

rozwija się również rynek peletu.  

Na terenie województwa podlaskiego można też, mimo pewnych ograniczeń (duże zróżnicowanie 

nasłonecznienia w ciągu roku) wykorzystywać energię promieniowania słonecznego. Kolektory i panele 

słoneczne wykorzystuje już kilkaset gospodarstw domowych, a także wiele budynków użyteczności 

publicznej. Ponadto Podlasie jest obszarem o dość korzystnych warunkach w aspekcie wykorzystania 

energii wiatru. Najbardziej korzystna jest północno – wschodnia część województwa podlaskiego. 

Prędkość wiatru jest tu na tyle duża, że budowa elektrowni wiatrowych staje się bardzo opłacalna. 

 

 
4 E. Mystkowski, Odnawialne źródła energii w województwie podlaskim, Szepietowo 2016 r. 
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3.2 Polityki ekonomiczne, rozwojowe, plany 

Projekt dotyczący budowy instalacji fotowoltaicznych przyczyni się do realizacji celów ochrony 

środowiska, która jest wyrażona m.in. w zapisach poniższych dokumentów i strategii: 

Strategia Europa 2020  

Projekt dotyczący budowy instalacji odnawialnych źródeł energii realizuje w sposób 

bezpośredni zawarte w Strategii Europa 2020 zobowiązania ekologiczne i wyznaczone przez UE 

na 2020 r. cele ilościowe „3x20%: 

• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r.; 

• Zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r.; 

• Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy 

Celem tego aktu jest w szczególności określenie wartości dotyczących jakości powietrza, 

wyznaczonych w taki sposób, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie 

na zdrowie ludzi i środowisko jako całość. Dyrektywa CAFE ustanawia w związku z tym poziomy 

dopuszczalne określonych szkodliwych substancji, wraz z terminami ich osiągnięcia. Co istotne, 

wśród substancji, których dopuszczalne poziomy zostały określone, znajdują się pyły PM10 i 

PM2,5. Na większości obszaru Polski poziomy dopuszczalne dla pyłu PM10 wynikające 

z Dyrektywy CAFE są znacząco przekroczone. Należy przy tym dodać, że zgodnie z Dyrektywą 

CAFE poziomy dopuszczalne pyłu PM10 powinny były zostać osiągnięte już w 2005 r., a zatem 

opóźnienie Polski w osiągnięciu tego poziomu jest ogromne. Znaczne przekroczenia występują 

też w odniesieniu do pyłu PM2,5. Tak alarmujący stan polskiego powietrza oraz duże 

opóźnienie Polski w dążeniu do obniżenia poziomu pyłu PM10, oznaczają konieczność podjęcia 

szerokiego spektrum działań zmierzających do obniżenia ilości szkodliwych substancji w 

powietrzu. Projekt wpisuje się w realizację założeń dyrektywy, gdyż zamiast energii 

konwencjonalnej wykorzystuje instalacje OZE przyczyniając się do zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń i utrzymania odpowiedniej jakości powietrza. 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

Dyrektywa określa obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do całkowitego udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, dla Polski wyznaczając 

poziom 15%. Realizacja projektu jest zgodna z dokumentem PE i Rady, gdyż uruchomienie 

przez Wnioskodawcę instalacji OZE przyczyni się do zwiększenia udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w Polsce. 
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią 

Dyrektywa ta jest głównym elementem polityki UE w zakresie poprawy wydajności 
energetycznej i ekologiczności produktów na rynku wewnętrznym. Ustalenie wymogów 
dotyczących ekoprojektu mają przynieść korzyści w postaci bardziej ekologicznych i 
energooszczędnych produktów. 

Same panele fotowoltaiczne nie wymagają nadawania im etykiet efektywności energetycznej. 
Jednakże należy zaznaczyć, iż przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej 
budynku, na którym są zainstalowane.  

 

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

(SPA 2020) 

Projekt jest zgodny z celem 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu 

środowiska, kierunkiem działań 1.3- Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu. 

Efektem niniejszego projektu będzie zmniejszenie emisji CO2 do powietrza przez uruchomienie 

produkcji energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych (energia słonecznej). Zatem podjęte 

działania realizują działania adaptacyjne. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie 

energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne oraz wzrost znaczenia odnawialnej energetyki 

rozporoszonej. 

 

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

Projekt dotyczy montażu i wykorzystania instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii 

elektrycznej, przyczynia się więc do osiągniecia ogólnego celu krajowego w zakresie udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii brutto, określonego na 15% w 

2020 r. 

 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku 

Zakłada poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez rozwój rozporoszonej energii, 

wykorzystującej lokalne źródła energii jak OZE, wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii 

do poziomu 15% w 2020 r. oraz zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii 

niskoemisyjnych. Projekt zakłada uruchomienie instalacji OZE, które nie emitują 

zanieczyszczeń, jest wiec zgodny z dokumentem.  

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Projekt jest zgodny z określonym w strategii celem II.6 Bezpieczeństwo energetyczne i 

środowisko. Cel ten zakłada połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony 

środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł 

energii oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w 

określone w strategii działania mające zwiększyć wykorzystanie OZE. 
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Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2020  

Przedsięwzięcie Wnioskodawcy dotyczące uruchomienia produkcji energii z odnawialnego 

źródła energii wpisuje się w realizację celów średnio- i długookresowych określonych w 

Strategii: „dążenie do osiągniecia ok. 30-40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w roku 

2020”, „wdrożenie zasady zrównoważonego rozwoju”. Montaż i wykorzystanie instalacji OZE 

realizuje następujące priorytetowe kierunki działań „wypełnienie przyjętych przez Polskę 

zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych”, „promocję i rozwój oraz wzrost 

wykorzystywania nowych i odnawialnych źródeł energii, technologii pochłaniania CO2”, 

„szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. 

 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

Projekt wpisuje się w Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię. Projekt zakłada uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, przyczynia 

się wiec do zwiększenia liczby rozporoszonych odnawialnych źródeł energii. 

 

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

W projekcie wskazuje się na konieczność nacisku na rozwój alternatywnych technologii 

pozyskiwania energii Projekt zakłada uruchomienia produkcji energii z OZE, wpisuje się więc w 

priorytet A.2 Rozwój wykorzystywania OZE.  

 

3.3 Bieżące wyposażenie w infrastrukturę – sieć elektroenergetyczna i OZE  

Infrastrukturą istotną do realizacji projektu jest sieć zaopatrująca budynki mieszkalne w gminie w 

energię elektryczną.  

Gmina zaopatrywana jest w energię elektryczną przez krajowy system elektroenergetyczny. 

Powszechność dostępu i korzystanie z energii elektrycznej wymagają sprawnego działania 

rozbudowanego układu urządzeń do jej wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Dostarczana energia 

elektryczna wytwarzana jest w elektrowniach. W Polsce są to głównie elektrownie cieplne opalane 

węglem brunatnym lub kamiennym. Przesył energii z elektrowni do odbiorcy możliwy jest dzięki 

rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych, co wiąże się ze stratami energii.  

Budynki mieszkalne objęte niniejszym projektem zasilane są energią elektryczną pochodzącą ze 

spalania paliw stałych.  

 

System energetyczny 

Dostawa energii elektrycznej do gminy Ciechanowiec zapewniona jest napowietrzną linią 110 kV relacji 

Wysokie Mazowieckie-Ciechanowiec do Rozdzielczego Punktu Zasilającego w Ciechanowcu, a dalej za 
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pośrednictwem linii napowietrznych 15 kV. Obsługa odbiorców z terenu gminy realizowana jest w 

oparciu o 103 stacje transformatorowe SN/0,4 kV, głównie w wykonaniu napowietrznym. 

Aktualnie zasilenie Rozdzielczego Punktu Zasilającego jest promieniowe i w przypadku wyłączenia TR 

110/15kV lub linii 110kV awaryjne zasilenie gminy Ciechanowiec realizowane jest po liniach 15kV, 

czego skutkiem może być niedostarczenie do odbiorców wymaganych napięć. Dla zapewnienia 

dostawy energii o odpowiednich parametrach niezbędna jest zatem budowa drugiej linii 110 kV oraz 

modernizacja linii 15 kV. Istnieje już projekt przebudowy dwóch linii SN zasilających teren miasta. Do 

modernizacji wytypowana jest również linia SN Ciechanowiec-Rogawka. 

Przy obecnej konfiguracji sieci elektroenergetycznej SN i jej stanie technicznym, moc i energia 

elektryczna dostarczana jest do odbiorców w ilościach przez nich zapotrzebowanych. 

 

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Ciechanowiec 

Na obszarze gminy Ciechanowiec znajdują się dwie instalacje wykorzystujące odnawialne źródła 

energii w celu wytworzenia energii elektrycznej. Są to: 

1. Mała Elektrownia Wodna (MEW) znajdująca się na rzece Nurzec w km 14+875 w mieście 

Ciechanowiec jest elektrownią przepływową o mocy 110 kW. Energia elektryczna wytwarzana 

jest okresowo, gdy pozwala na to poziom wody dolnej zapewniający spad hydrauliczny 

niezbędny dla prawidłowej pracy turbin. Do produkcji energii wykorzystywane są trzy turbiny, 

jedna śmigłowa i dwie typu Francisa o łącznym przełyku 5,8 m3/s. Roczna produkcja energii 

elektrycznej wynosi 51600 kWh. 

2. Elektrownia wiatrowa znajdująca się w ograniczeniu wsi Antonin w ilości jednej turbiny 

wiatrowej. Elektrownia posiada moc 2 MW, wysokość maksymalną 150 m n.p.t. i maksymalną 

moc akustyczną 104,1 dB. 

Wykorzystanie OZE na terenie gminy przez gospodarstwa domowe odbywa się głównie poprzez: 

• spalanie biomasy drzewnej w kotłach w celu wytworzenia ciepła na cele centralnego 

ogrzewania oraz wytworzenia ciepłej wody użytkowej, 

• wykorzystanie energii słonecznej w kolektorach słonecznych w celu wytworzenia ciepłej wody 

użytkowej. 

Gmina Ciechanowiec zrealizowała dwa projekty: „Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne” oraz 

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, 

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. 

W ramach pierwszego projektu w 33 miejscowościach zamontowano 234 instalacje solarne składające 

się z: płaskich kolektorów słonecznych, zbiorników na wodę użytkową oraz niezbędnego osprzętu. 232 

instalacje zamontowane zostały na budynkach mieszkalnych będących własnością prywatną, pozostałe 

dwie instalacje zainstalowane zostały na budynkach użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowa w 

Łempicach oraz budynek administracyjny oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu. Projekt zakładał 

montaż 6 rodzajów instalacji solarnych: 

1. 2 kolektory + zasobnik 250l. – 111 sztuk, 

2. 2 kolektory + zasobnik 300l. – 40 sztuk, 
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3. 3 kolektory + zasobnik 350l. – 27 sztuk, 

4. 3 kolektory + zasobnik 400l. – 54 sztuki, 

5. 4 kolektory + zasobnik 500l. – 1 szuka, 

6. 10 kolektorów + wymiennik pyłowy + zasobnik 300l. z wbudowana pompą ciepła WWK300 – 1 

sztuka. 

Projekt pozwolił na oszczędność energii w wysokości 2070,09 GJ/rok i zmniejszenie emisji do atmosfery 

szkodliwych substancji w wysokości 213,53 ton/rok. 

Przedmiotem drugiego projektu była instalacja urządzeń służących pozyskaniu energii ze źródeł 

odnawialnych opartych na pompach ciepła i kolektorach słonecznych w budynkach użyteczności 

publicznej. Zakresem rzeczowym był montaż czterech pomp ciepła i sześciu kolektorów w budynku 

Gimnazjum, dwóch pomp ciepła w Kościele NMP z Fatimy oraz czterech pomp ciepła w Kościele Trójcy 

Przenajświętszej. Dodatkowa moc zainstalowanej energii wynosi 0,32 MW. Projekt pozwala na 

oszczędność energii w wysokości 1346,46 GJ/rok i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w wysokości 

138,88 ton/rok. 

Ponadto w latach 2014-2015 zamontowano pompy ciepła do ogrzewania budynków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz budynku internatu przy ZSOiZ wraz z 

kolektorami słonecznymi do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

Ostanie lata to także realizacja projektu „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie 

Ciechanowiec”. Przedmiotem projektu był montaż instalacji solarnych na 126 budynkach mieszkalnych 

na terenie gminy Ciechanowiec. Główny cel projektu: zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 

w ogólnej produkcji energii poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminie Ciechanowiec. Okres 

realizacji: 26.03.2018 r. - 16.01.2019 r. 

W lutym 2020 r. Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Odnawialne 

źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”. Projekt dotyczy dostawy i montażu 7 

instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby 7 obiektów:  

• Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu 

• FARE w Ciechanowcu 

• Przedszkole w Ciechanowcu 

• Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu 

• Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu 

• Budynek Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym 

• Budynek Szkoły Podstawowej w Łempicach. 

Dodatkowo, w budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach zainstalowana zostanie gruntowa pompa 

ciepła, produkująca energię cieplną na potrzeby budynku szkoły.  

Strategicznym celem niniejszego projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (powietrza) na 

terenie gminy, poprzez rozwój wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu przyczyni 

się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza wskutek zmniejszenia emisji CO2, pyłów PM2,5 i 

PM 10 i in. 
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3.4 Bieżące zapotrzebowanie na energię. 

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Ciechanowiec. Na 

podstawie zebranych ankiet oszacowano zapotrzebowanie na realizację projektu obliczając zużycie 

bazowe i prognozowaną wielkość (moc) instalacji. 

Zużycie energii elektrycznej określano w oparciu o 3 metody:   

• Na podstawie faktur za energię elektryczną za rok 2018  

• W przypadku gospodarstw rolnych posiadających 1 licznik dodatkowo w oparciu o 

oświadczenie o szacowanym zużyciu prądu w 2018 obliczonym wg. wzoru: Powierzchnia 

użytkowa domu w m2 x średnie statystyczne zużycie energii elektrycznej wg GUS: 24,75 

kWh/m25 = ………kWh). 

• W przypadku nowych budynków określono zużycie jak wyżej, jednak od Grantobiorcy będzie 

wymagana dokumentacja techniczna sporządzona przez projektanta z 

uprawnieniami/audytora energetycznego zawierająca obliczenia zapotrzebowania budynku 

na energię elektryczną (w kWh). 

Sumaryczne zużycie energii elektrycznej w 2018 r. przyjęte na potrzeby projektu wyniosło 235 725,50 

kWh. 

4. Opis projektu 

4.1 Zakres inwestycji 

 

Gmina Ciechanowiec (gmina miejsko-wiejska) zamierza zrealizować przedsięwzięcie polegające na 

udzielaniu mieszkańcom grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie gminy Ciechanowiec.   

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 76 

mikroinstalacji (panele fotowoltaiczne; 19 instalacji na obszarach wiejskich, 57 instalacji w mieście) 

wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy 

Ciechanowiec w 2022 r.  

Projekt będzie realizowany w okresie: I kwartał 2021r. – IV kwartał 2021r. 

Wartość kwalifikowalna projektu to 1 977 510,00 zł, z czego 75% stanowi dotacja.  

Łączna moc zainstalowanych urządzeń w ramach projektu wyniesie 297,35 kWp.  

 
5 GUS: Szacunki danych o zużyciu energii w gospodarstwach domowych w 2017 r. Opracowano w ramach badania 
statystycznego 1.44.04 Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych prowadzonego przez 
Prezesa GUS i Ministra Energii. Szacunków danych dokonuje ARE S.A. na zlecenie ME. Dane te stanowią 
uzupełnienie publikacji GUS i ME pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej co 3 lata. Do 
projektu przyjęto średnią arytmetyczną dla gospodarstw domowych nieogrzewających pomieszczeń i wody 
energią elektryczną.  
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Planuje się, iż, w wyniku realizacji projektu produkcja roczna energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (fotowoltaika) wyniesie łącznie ponad 282,48 MWhe. 

Poprawa jakości powietrza uzyskana będzie dzięki unikniętej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w 

wyniku zamiany źródła energii pokrywającego potrzeby wskazanych budynków mieszkalnych w gminie 

Ciechanowiec. Przedmiotowy projekt zakłada roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku 

realizacji projektu w wysokości 229,375 ton równoważnika CO2. 

Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska i zdrowia ludzi wywołując efekt 

ekologiczny w postaci redukcji: CO2, SO2, Nox, pyłów PM 2.5 oraz PM 10. 

 

4.2. Uzasadnienie potrzeby realizacji inwestycji 

 

Emisja CO2 jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i stanowi około 80% 

wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. Polska w 2018 roku wyemitowała do atmosfery ponad 

300 mln ton CO2 i zajmuje już czwarte miejsce w rankingu największych emitentów CO2 w Unii 

Europejskiej, piąte w Europie i 19 miejsce na świecie. 

Za największą emisję dwutlenku węgla do atmosfery odpowiada sektor energetyczny. Szacuje się, iż 

generuje on ponad 30% całkowitej emisji. Przyczyną tak wysokiej emisji w Polsce jest m.in. wysoki 

stopień uzależnienia energetyki i ciepłownictwa od węgla, przestarzała i niedoinwestowana 

infrastruktura (szczególnie na obszarach wiejskich i obszarach Polski Wschodniej), niski stopień 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii i paliw alternatywnych oraz wysoka energochłonność 

gospodarki. Rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy 

wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów – głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz 

ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują 

zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

W ostatnich latach, głównie dzięki dotacjom przyznawanym z funduszy Unii Europejskiej w całej Polsce 

obserwuje się wzrost zainteresowania produkcją ekologicznej energii, zwłaszcza zaś pozyskiwanej z 

energii słonecznej.  

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY  

Analizę problemów rozpoczęto od zdefiniowania potrzeb gminy Ciechanowiec i jej mieszkańców. W 

procesie identyfikacji problemów uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego oraz organizowano 

spotkania z mieszkańcami, na których zbierano ankiety. Wszystkie grupy interesu określiły, iż potrzeba 

realizacji projektu wynika z analizy rozwoju OZE w województwie i niskim stopniu występowania tego 

typu rozwiązań w gminie, a także ze stanu środowiska naturalnego w gminie Ciechanowiec, dużego 

znaczenia jego jakości dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, a także rozwoju gminy.  

PROBLEMEM GŁÓWNYM zdiagnozowanym w projekcie jest zanieczyszczanie środowiska naturalnego 

w związku z emisją szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z konwencjonalnych źródeł energii 

wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Ciechanowiec. 
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Na problem główny składają się następujące problemy szczegółowe:  

1.Niedostateczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Ciechanowiec w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców.  

2.Emisja szkodliwych substancji do atmosfery przez budynki mieszkalne, w tym budynki jednorodzinne 

zlokalizowane w gminie Ciechanowiec używające konwencjonalnych źródeł energii. 

3.Wysokie koszty utrzymania gospodarstw domowych na terenie gminie Ciechanowiec (wysokie koszty 

energii elektrycznej). 

 

Przyczyn wymienionych problemów należy upatrywać w: 

1. Stosowaniu tradycyjnych źródeł energii elektrycznej. 

Gmina Ciechanowiec w energię elektryczną zaopatrywana jest praktycznie w całości z krajowego 

systemu elektroenergetycznego. Istniejąca sieć energetyczna dostarcza energię zarówno 

mieszkańcom, budynkom/obiektom użyteczności publicznej, obiektom przemysłowym, handlowym i 

usługowym.  

Węgiel kamienny i brunatny to główne paliwo polskich elektrowni Elektrownia węglowa o mocy 1000 

MWe zużywa rocznie około 3 milionów ton paliwa (w zależności od rodzaju węgla). Tymczasem, aż w 

połowie polskich kopalni węgla kamiennego za 15 lat skończą się złoża. Elektrownie opalane węglem 

wywołują szkody ekologiczne w środowisku- zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla, pyłami, związkami 

siarki itp., które wchodzą w skład węgla i są uwalniane w trakcie jego spalania, powodują choroby u 

ludzi i zwierząt, niszczenie roślinności, gleby a nawet budowli.   

Mimo, że elektrownie działają na terenie innych województw, zanieczyszczenia, które wytwarzają 

produkując prąd zasilający budynki/obiekty Wnioskodawcy, oddziałują na mieszkańców całej Polski, w 

tym również mieszkańców Podlasia. 

 

2. Wysokich kosztach zakupu i instalacji infrastruktury OZE.  

Infrastruktura OZE wymaga dużych nakładów finansowych. O tym jak szybko zwróci się inwestycja w 

fotowoltaikę decyduje wiele czynników. Po pierwsze rodzaj materiałów, jakie zostaną użyte (np. tańsze 

panele wiążą się z droższymi kosztami eksploatacji i odwrotnie), jaki rodzaj instalacji elektrycznej 

zastępujemy, od ilości zużywanej energii. Kolejny problem to trudność przewidzenia w przyszłości cen 

produkowanej tradycyjnie energii. Dlatego też mieszkańcom gminy trudno jest zainwestować w taki 

rodzaj energii bez dodatkowego wsparcia finansowego, np. w postaci dotacji z funduszy europejskich. 

 

3. Niskiej świadomości społeczeństwa o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. 

Kolejnym obszarem problemowym występującym w gminie Ciechanowiec jest nadal niewielka 

świadomość społeczeństwa w zakresie oszczędności energii, alternatywnych źródeł energii oraz 
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wpływu emisji szkodliwych gazów i pyłów na atmosferę, a tym samym zdrowie mieszkańców. Wraz z 

brakiem świadomości ww. zagadnień występują również obawy przed znaczącymi kosztami 

związanymi ze zmianą źródła energii. 

 

Skutkami zdiagnozowanych problemów są: 

1. Niska liczba gospodarstw korzystających z OZE 

2. Wysokie koszty funkcjonowania budynków mieszkalnych.  

3. Rosnące opłaty za korzystanie z energii elektrycznej. 

4. Nieefektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych, tj. promieniowania słonecznego. 

5. Pogorszenie stanu środowiska naturalnego. 

6. Pogorszenie jakości życia mieszkańców gminy. 

 

W wyniku spalania węgla kamiennego, czy ropy naftowej powstaje mnóstwo toksycznych związków, 

które przedostają się do atmosfery i powodują olbrzymie zanieczyszczenie. Ponadto stale rosnące ceny 

nośników energii, wyczerpujące się zapasy paliw kopalnych oraz obawy o stan środowiska naturalnego 

zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. 

Bezpośrednio odczuwalnym skutkiem jest wzrost opłat za energię elektryczną. Wstępne analizy cen 

prądu na rynku wykazują, że w najbliższym okresie nastąpi wzrost cen od 20% do niemal 70 %. 

Ponieważ oznacza to znaczące podniesienie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych, 

zidentyfikowano następującą POTRZEBĘ: Rozwój infrastruktury OZE na budynkach mieszkalnych na 

terenie gminy Ciechanowiec. 

W przypadku energii elektrycznej najlepszym rozwiązaniem są panele fotowoltaiczne. Energia 

elektryczna pozyskiwana z energii słońca uważana jest za jedno z najbardziej przyjaznych środowisku i 

nieinwazyjnych źródeł energii. Ponadto instalacja taka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne oraz 

prowadzi do zmniejszenia opłat za energię. 

Wykorzystanie OZE jest korzystne nie tylko z perspektywy gminy Ciechanowiec i jej mieszkańców, ale 

staje się także priorytetowym kierunkiem działań wynikającym z uwarunkowań gospodarczych i 

środowiskowych. Dokumenty strategiczne, plany i programy wskazują na problem zwiększającego się 

popytu na energię elektryczną oraz problem zanieczyszczenia środowiska. Dlatego coraz bardziej na 

znaczeniu zyskują działania mające na celu ochronę środowiska, w szczególności ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych i rozwiązania problemu emisji CO2. Wskazywane są m.in. krajowe progi dla 

udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. Tworzą się więc korzystne 

uwarunkowania dla dynamicznego rozwoju OZE w okresie najbliższego dziesięciolecia i wzrostu udziału 

odnawialnej energii w bilansie energetycznym kraju i regionów. W momencie pojawienia się takiej 

korzystnej sytuacji dla rozwoju OZE wskazane jest wykorzystanie jej dla podjęcia inwestycji w instalację 

OZE.  
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Na terenie gminy Ciechanowiec coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie energii słonecznej. 

Jednak nadal w przypadku energii elektrycznej w większości mieszkańcy gminy korzystają z istniejącej 

sieci energetycznej. Dlatego też, Wnioskodawca przeprowadził na swoim obszarze konsultacje z 

mieszkańcami oraz zebrał ankiety, na podstawie których oszacował istniejące zapotrzebowanie na 

instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Ciechanowiec. 

Projekt polega na udzielaniu mieszkańcom (Grantobiorcom) grantów na montaż instalacji OZE 

wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej zużywanej przez mieszkańców w 

budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Ciechanowiec.  

Projekt zakłada budowę 76 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne budynków mieszkalnych z 

terenu gminy Ciechanowiec (19 instalacji na obszarach wiejskich, 57 instalacji w mieście). Planowana 

łączna moc zainstalowanych urządzeń w ramach projektu wyniesie 297,35 kWp. 

Szacuje się, iż obecna łączna emisja CO2 powstająca wskutek zużycia prądu obecnie przez budynki 

mieszkalne, które zostaną objęte projektem to obecnie około 191,40 ton CO2 rocznie.   

 

4.3. Cele projektu 

 

Wiek XXI sprzyja rozwojowi energetyki prosumenckiej, rozproszonej i powoli wypiera centralistyczną 

topologię wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Dotychczasowe rozwiązania wymagają 

obiektów bardzo dużej mocy, które poprzez linie dystrybucyjne muszą przesyłać energie do 

poszczególnych odbiorców końcowych. Dystrybucja ta jest jednak obarczona dużymi stratami 

przesyłowymi za co obciążani są końcowi odbiorcy. Energetyka rozproszona znacznie ogranicza ten 

problem, a w przypadku instalacji montowanych na obiektach budowlanych problem ten 

marginalizuje. 

Wychodząc od analizy problemów i potrzeb Wnioskodawcy oraz grup docelowych określono główne 

cele projektu.  

CELEM GŁÓWNYM niniejszego projektu jest:  

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 76 mikroinstalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Ciechanowiec od 

2022 r.  

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych oraz pyłów lotnych powstających podczas spalania konwencjonalnych surowców 

energetycznych (tj. paliw kopalnych). Każdy z mieszkańców gminy Ciechanowiec biorący udział w 

projekcie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zainstalowanie w swoim domu 

paneli fotowoltaicznych.  

Realizacja projektu przyczyni się również do spadku kosztów utrzymania budynków, co przełoży się na 

istotne oszczędności w budżecie domowym mieszkańców miasta. 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele bezpośrednie:  
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1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 

na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze gminy Ciechanowiec.  

2. Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez budynki mieszkalne zlokalizowane w 

gminie Ciechanowiec. 

3. Obniżenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych z obszaru gminy Ciechanowiec. 

 

Realizacja powyższych celów będzie miała znaczenie długofalowe. Pozwoli w przyszłości na 

zmniejszenie efektu marginalizacji terenów gminy dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii w 

celu pozyskiwania i wykorzystywania energii odnawialnej, ochronie środowiska naturalnego, 

umożliwieniu wielofunkcyjnego rozwoju gminy oraz poprawy życia jej mieszkańców. 

Projekt ma doprowadzić do wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców poprzez 

realizację polityki energetycznej opartej m.in. na efektywniejszym wykorzystaniu energii (w tym 

odnawialnej) przez użytkowników indywidualnych, a więc społeczności gminy Ciechanowiec i 

zapewnienie jej świadomego udziału w działaniach zapobiegających degradacji środowiska.  

 

Najważniejsze założenia projektu: 

1. Działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej.  

Projekt ukierunkowany jest na redukcję zużycia energii elektrycznej pochodzącej ze spalania paliw 

kopalnych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Ciechanowiec. Działanie ma na celu 

zastąpienie energii pochodzącej z paliwowych nośników energii pierwotnej na energię odnawialną. 

Projekt zakłada budowę 76 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne budynków mieszkalnych z 

terenu gminy Ciechanowiec. Planowana łączna moc zainstalowanych urządzeń w ramach projektu 

wyniesie 297,35 kWp. 

2. Poprawa jakości powietrza.  

Poprawa jakości powietrza uzyskana będzie dzięki unikniętej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w 

wyniku zamiany źródła energii pokrywającego potrzeby wskazanych budynków mieszkalnych w gminie 

Ciechanowiec. Redukcja emisji CO2 w ramach przedmiotowego projektu wyniesie 229,375 tony 

równoważnika CO2, co daje redukcję o 119,84% względem roku bazowego. 

3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

Budowa infrastruktury OZE (fotowoltaika) pozwoli uniknąć zużycia energii pierwotnej, a więc zwiększy 

się udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii. Planuje się, iż, w wyniku realizacji 

projektu produkcja roczna energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 

(fotowoltaika) wyniesie 282,48 MWhe. Przyczyni się to do wypełnienia zobowiązań Polski w ramach 

pakietu klimatycznego.  

4. Budowania świadomości odpowiedzialności ekologicznej wśród mieszkańców.  
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Inwestycja OZE o tak szerokim oddziaływaniu będzie stymulowała rozwój współpracy z lokalną 

społecznością. Wnioskodawca przeprowadził konsultacje wśród mieszkańców w celu oszacowania 

zainteresowania uczestnictwem w projekcie wśród mieszkańców. Praktyka pokazuje, że największą 

zachętą do zmiany starych nawyków i przestawienia się na tryb proekologiczny jest bezpośredni 

przykład i polecenie zmiany instalacji energetycznej przez sąsiada.  

Osiągnięcie założonych celów zależne jest od realizacji działań będących odpowiedzią na wszystkie 

zdiagnozowane przyczyny problemów.  

Wskaźniki rezultatu i produktu wraz ze źródłami ich weryfikacji i zagrożeniami opisano we wniosku. 

 

4.4. Budżet i harmonogram 

 

Wydatki kwalifikowalne, niezbędne do realizacji celów projektu grantowego ponoszone przez 

Grantobiorców to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE związane z: 

1. Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania 

słonecznego (instalacja fotowoltaiczna)  

2. Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku  

3. Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń 

produkujących energię z OZE. 

4. Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji 

fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem 

kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest 

montaż systemu PV). 

5. Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej a także 

dokumentacji kosztorysowej. 

 

Na potrzeby szacowania budżetu inwestycji oparto się na następujących kosztach instalacji 

fotowoltaicznych: 

• o mocy do 5kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp.  

• o mocy powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp 

 

Tabela 2 Budżet projektu 

 

Źródło: Opracowanie własne 

LP Nazwa kosztu Moc w kW zł/1kW wartość brutto
wydatki 

kwalifikowalne

dofinansowanie 

%

wartość 

dofinansowa

nia PLN  

Wkład własny 

1

Instalacje fotowoltaiczne o mocy 

jednostkowej do 5kW 193,41 7000 1 353 870,00 1 353 870,00
0,75

1 015 402,50 338 467,50

2

Instalacje fotowoltaiczne o mocy 

jednostkowej powyżej 5kW 103,94 6000 623 640,00 623 640,00

0,75

467 730,00 155 910,00

RAZEM 1 977 510,00 1 977 510,00 1 483 132,50 494 377,50
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Tabela 3 Harmonogram 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5. Informacje dotyczące wykonalności technicznej projektu 

5.1. Przygotowanie projektu pod względem administracyjno-prawnym 

 

Wybór uczestników projektu 

Wnioskodawca posiada na chwilę obecną jedynie wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 

mieszkańców gminy Ciechanowiec, w których wskazywali swoje zapotrzebowanie na instalację 

urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne. 

Dopiero po otrzymaniu dotacji i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Gmina ogłosi oficjalny 

konkurs dla mieszkańców, którzy będą chcieli z własnych pieniędzy zrealizować inwestycję, a następnie 

ubiegać się o zwrot części środków. 

Do wniosku dołączono Regulamin naboru Grantobiorców, w którym zostały jasno określone warunki 

przystąpienia do projektu, a także kryteria wyboru uczestników. 

Projekt polega na udzielaniu Grantobiorcom grantów na montaż instalacji OZE wykorzystujących 

energię słoneczną do produkcji energii zużywanej przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych 

znajdujących się na terenie Gminy. 

 

Decyzja środowiskowa  

Przedmiotowy projekt z założenia jest ukierunkowany na ochronę środowiska naturalnego, 

dlatego też realizowana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. 

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych oraz pyłów lotnych powstających podczas spalania konwencjonalnych 

surowców energetycznych.  

Nazwa kosztu 
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1

RAZEM 

Instalacje fotowoltaiczne o 

mocy jednostkowej do 5kW 1 353 870,00 1 353 870,00

Instalacje fotowoltaiczne o 

mocy jednostkowej powyżej 

5kW 623 640,00 623 640,00

brutto kwal i fikowalne 0,00 0,00 0,00 1 977 510,00 1 977 510,00

dotacja 0 0 0 1 483 132,50   1 483 132,50
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Planując niniejszą inwestycję brano pod uwagę ewentualną konieczność uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. Oparto się na następujących podstawach prawnych: 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

Wg. ww. Rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zalicza się „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi 

(…) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a” 

Biorąc pod uwagę, iż inwestycja nie przekroczy 0,5 ha (zabudowa na potrzeby budynków 

mieszkalnych) uznano, że inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Tym samym nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu 

na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za obszary Natura 2000  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane z poszanowaniem zasad ochrony środowiska 

naturalnego. Wszelkie działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak, aby 

służyły zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jego lokalizacji.  

Projekt będzie realizowany bezpośrednio przez mieszkańców w formule grantowej a 

mikroinstalacje prosumencie nie wymagają uzyskania Zaświadczenia organu 

odpowiedzialnego za obszary Natura 2000.   

 

Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  

Ze względu na przedmiot projektu deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną 

nie jest wymagana.  

 

Prawo do dysponowania nieruchomościami  

Grantobiorcy posiadają prawo do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu, 

które będzie weryfikowane na etapie ubiegania się o grant, realizacji inwestycji, okresie 

trwałości projektu. 
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Ochrona konserwatorska  

Dopuszcza się montaż instalacji na budynkach objętych ochroną konserwatorską, jednak 

wymagane jest uzyskanie przez Grantobiorcę zgody konserwatora zabytków na realizację 

inwestycji i dołączenie jej do wniosku o grant z zachowaniem przepisów prawa budowalnego.  

 

Pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót  

Przedmiotowa inwestycja jest mikroinstalacją do 50 kW i jako taka nie wymaga pozwolenia na 

budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych. Instalowane panele fotowoltaiczne nie będą 

wymagały prowadzenia prac budowlanych, a jedynie prac instalacyjnych i montażowych paneli 

oraz konstrukcji wsporczej i uchwytów montażowych. 

Wyjątkiem od tej zasady jest montaż instalacji na obiektach zabytkowych lub znajdujących się 

w strefie ochrony konserwatorskiej. W takim przypadku Grantobiorca jest zobowiązany 

uzyskać stosowne pozwolenia (zgodnie z zapisami regulaminu grantowego).  

 

Przyłączenie do sieci 

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo 

energetyczne. Przyłączenie mikroinstalacji nastąpi na podstawie zgłoszenia w zakładzie 

energetycznym, ponieważ moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc 

przyłączeniowa obiektu, który jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej jako odbiorca końcowy. 

Zgłoszenie zostanie dokonane przez Grantobiorcę nie później niż 30 dni przed terminem 

przyłączenia mikroinstalacji do sieci.  

Zgłoszenie do podłączenia do sieci elektroenergetycznej (dotyczy tylko instalacji 

fotowoltaicznych) stanowi załącznik do wniosku o wypłatę grantu.  

 

Zdolność finansowa  

Wnioskodawca posiada zdolność finansową do zrealizowania projektu. Wnioskodawca 

zabezpieczy ewentualne koszty niekwalifikowane w budżecie na lata realizacji projektu. 

Gros wkładu własnego wniosą jednak Grantobiorcy, który najpierw zrealizują inwestycję, a 

następnie będą się ubiegać o refundacje kosztów.  

Zainstalowany w wyniku realizacji inwestycji sprzęt i urządzenia wchodzące w skład 

poszczególnych zestawów paneli fotowoltaicznych będą własnością Grantobiorcy – 

mieszkańca gminy Ciechanowiec. 

Mieszkaniec podpisując z Gminą Ciechanowiec umowę grantową jednocześnie zobowiąże się 

do sfinansowania montażu paneli fotowoltaicznych, czego dowodem będą przedstawione 

przez niego faktury/rachunki i dowody zapłaty, podczas składania wniosku o wypłatę grantu. 

 

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż projekt jest gotowy do realizacji i nie istnieją przeszkody 

natury prawnej uniemożliwiające realizację projektu.    
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5.2. Rozwiązania dostosowujące infrastrukturę do skutków zmian klimatu 

W projekcie uwzględniono ryzyko wynikające ze zmian klimatycznych. Nie wpłynęło to na zmianę 

lokalizacji projektu. W trakcie przygotowywania projektu (etap projektowania instalacji) 

przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, wybierając technologię 

gwarantującą bezpieczeństwo oraz wieloletnią trwałość infrastruktury. Dla tworzonej infrastruktury 

składającej się z paneli fotowoltaicznych istotne są takie zagrożenia jak: długotrwały upał (może 

wpływać negatywnie na długość życia urządzenia), przeciągający się mróz, długookresowe deszcze, 

zachmurzenie oraz opady śniegu. Długotrwały wiatr o dużej prędkości (powodujący wzrost strat ciepła 

z powierzchni odbiorników promieniowania słonecznego) wraz z gwałtownymi burzami, nawałnicami 

wpływa negatywnie na większość instalacji słonecznych. Dotyczy to w szczególności instalacji 

wolnostojących.  

Krótkotrwałe i długotrwałe nasłonecznienie wywiera pozytywny wpływ, podobnie jak krótkotrwałe 

opady deszczu przy temperaturze dodatniej, które pełnią funkcję czynnika czyszczącego powierzchnię 

zewnętrzną odbiornika energii promieniowania słonecznego. Grad praktycznie nie ma znaczenia, gdyż 

zazwyczaj jest krótkotrwały, a instalacje przechodzą odpowiednie standardowe próby odpornościowe. 

Ryzyko zmniejszenia wielkości produkcji energii elektrycznej wskutek zmian pogody jest naturalnym 

ryzykiem w funkcjonowaniu instalacji solarnej każdego typu. Wnioskodawca nie ma wpływu na opisane 

zmiany klimatu powodujące zmniejszenie wydajności systemu. 

W instalacjach skali mikro- i średniej- zintegrowanych z budynkiem, wpływ oddziaływania klimatu 

będzie praktycznie tożsamy z oddziaływaniem na sam budynek. Dla wszystkich systemów, niezależnie 

od skali, istotne są również takie zagrożenia jak: zalanie, podtopienie wodą gruntową lub powodziową, 

osuwiska, zniszczenia wywołane przez wiatr, intensywne opady, w tym śnieg, grad, burze, nawałnice i 

sztorm (przy lokalizacji na morzu lub w pobliżu morza). Miejsce realizacji inwestycji znajduje się poza 

obszarami, na których występuje wyżej wymienione ryzyko w stopniu mogącym zagrażać 

prawidłowemu funkcjonowaniu instalacji. Mechaniczne uszkodzenia są ryzykiem uwzględnionym przy 

planowaniu inwestycji. Wówczas Grantobiorca może podjąć jedynie działania naprawcze, w ramach 

umowy gwarancji lub ubezpieczenia. 

5.3. Ryzyko powodziowe 

Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na 

których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Na podstawie wyników WORP wyznaczono 

precyzyjnie obszary, przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego MZP (zasięg obszarów 

zagrożenia powodziowego, głębokości, rzędne zwierciadła oraz kierunki i prędkości przepływu wody,) 

i mapach ryzyka powodziowego MRP (wielkości strat powodziowych, liczba ludności oraz obiekty 

zagrożone zalaniem), i w konsekwencji opracowano plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).  

Według danych portalu rządowego http://www.powodz.gov.pl/ przedstawiającego Plany Zarządzania 

Ryzykiem Powodziowym lokalizacja projektu znajduje się na obszarze środkowej części obszaru 
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dorzecza Wisły, dla którego przygotowano plan zarządzana ryzykiem powodziowym. Gmina 

Ciechanowiec znajduje się na obszarze objętym umiarkowanym poziomem ryzyka.  

Rysunek 1 Ryzyko powodzi w Gminie Ciechanowiec 

 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl 

 

Na terenie gminy są obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (N-34-129-B-b-2), obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 100 lat (N-34-129-B-b-2), oraz obszary, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (N-34-130-D-c-2).  Zagrożenie powodzią zostało 

zdiagnozowane na obszarach niezabudowanych.  Zarządzanie ryzykiem w tym przypadku oznacza 

lokowanie instalacji na obszarach poza zdiagnozowanym ryzykiem powodziowym, a na obszarach 

zagrożonych wymaganie od Grantobiorcy ubezpieczenia instalacji OZE od skutków powodzi.  

 

6. Informacje dotyczące zasobów ludzkich i technicznych 

6.1. Zasoby ludzkie 

W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia merytorycznego 

nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych w oparciu o zasady legalności, gospodarności, 

celowości, rzetelności oraz przejrzystości i jawności zgodnie z Ustawą o finansach publicznych. 

Projekt będzie zarządzany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Operacyjnym. 

Odpowiedzialność za zarządzanie projektem spoczywa na Wnioskodawcy. Mając na uwadze fakt, iż 

prawidłowe wdrożenie inwestycji wymaga dogłębnej znajomości warunków stawianych przez 

Instytucje nadzorujące realizację projektu, których nie dopełnienie może skutkować niedotrzymaniem 

harmonogramu, opóźnieniami wypłaty refundacji, a nawet jej wstrzymaniem stworzono w Urzędzie 

Miejskim w Ciechanowcu zespół projektowy.  

http://mapy.isok.gov.pl/
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We wdrażanie projektu zostaną zaangażowani głównie obecni pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Ciechanowcu oraz jednostek podległych znajdujących się w strukturze organizacyjnej Gminy. 

Koordynacją działań będą zajmowali się pracownicy Urzędu Miejskiego wyznaczeni przez Burmistrza. 

Osoby wchodzące w skład zespołu posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, które 

zagwarantują prawidłową realizację projektu. W strukturze zespołu projektowego wyodrębniono 

następujące stanowiska: 

 

 

 

Tabela 4 Zespół projektowy 

Lp. Stanowisko  Zakres obowiązków w ramach projektu  

1. Koordynator Główny koordynator projektu odpowiedzialny za ogólny nadzór 

merytoryczny, techniczny i finansowy nad prawidłowym przebiegiem 

projektu. Koordynator będzie uczestniczył w rekrutacji uczestników 

projektu. Osoba odpowiedzialna będzie za kontakt z Instytucją 

Wdrażającą, rozliczenie projektu, sprawozdawczość oraz 

podpisywanie umów z mieszkańcami. 

2. Obsługa 

merytoryczna 

Pracownik Urzędu - zostanie oddelegowany do przeprowadzenia 

konkursu i rekrutacji uczestników Projektu wśród mieszkańców 

Gminy. Osoba ta odpowiedzialna będzie za bezpośredni kontakt z 

Grantobiorcami i koordynację procesu rekrutacji, podpisania umów i 

rozliczenia projektu (wnioski o wypłatę grantu).  

3. Obsługa finansowa Do obowiązków będzie należała weryfikacja faktur, kontrola 

wydatkowania środków oraz inne działania księgowe. Realizacja 

płatności po uzyskaniu potwierdzenia przez koordynatora.  

5. Monitorowanie i 

kontrola 

W celu monitorowania i kontroli poprawności realizacji Gmina, będzie 

prowadziła monitoring oraz kontrolę powierzonych grantów. Wszyscy 

Grantobiorcy będą podlegać kontroli. Kontrola będzie miała na celu 

sprawdzenie poprawności realizacji inwestycji oraz prawidłowego 

przygotowania dokumentacji rozliczeniowej. Czynności sprawdzające 

będą polegały na: weryfikacji oryginałów faktur, rachunków, 

potwierdzeń zapłaty, protokołów odbioru oraz innych dokumentów 

potwierdzających wykonanie montażu instalacji OZE np. karta 

gwarancyjna, certyfikat.   

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zespół projektowy zapewnia ekspertów z odpowiednim doświadczeniem z zakresu koordynacji 

podobnych przedsięwzięć, realizacji poszczególnych działań oraz sprawozdawczości i rozliczeń. 

Współpraca członków zespołu projektowego odbywać się będzie w oparciu o sformalizowany przydział 

zadań i obowiązków, ustalone reguły komunikacji pomiędzy ekspertami, sposób zarządzania 

dokumentacją i itp. Zespół projektowy, którego pracami będzie kierował koordynator projektu, będzie 
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odpowiedzialny za całość działań. Zarządzany, ewaluowany i koordynowany w ten sposób projekt 

zapewni prawidłowy proces realizacji działań na wszystkich etapach projektu.   

Mając na uwadze doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji inwestycji dofinansowanych z UE należy 

wspomnieć, iż wielokrotnie był beneficjentem bezpośrednim inwestycji współfinansowanych z UE i 

posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a 

także ze środków własnych. Inwestycje te dotyczą różnych zadań z zakresu sfery społeczno –

gospodarczej tego regionu. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze projekty zrealizowane z 

sukcesem przez Wnioskodawcę. 

Tabela 5 Przykłady projektów zrealizowanych przez beneficjenta 

Tytuł projektu „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w 

Ciechanowcu” 

Źródło finansowania Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w 

ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie "Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 

Numer projektu  00556-6935-UM1010798/18 

Krótki opis projektu  Projekt swym działaniem obejmuje zagospodarowanie części działki nr ewid. 

2928. Zakres rzeczowy obejmuje działania polegające na budowie placu 

zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do 

przeprowadzania nauki i egzaminu na kartę rowerową/motorowerową. 

Wykonana będzie dodatkowa brama wjazdowa oraz bramka od strony ul. 

Szkolnej, umożliwiające bezpośredni dostęp do powstałych obiektów w 

ramach przedmiotowego projektu. Plac zabaw zostanie wyposażony w 

piaskownicę, bujaki na pojedynczej sprężynie w ilości 5 szt., huśtawkę 

wagową na sprężynie szt. 4, huśtawkę wahadłową podwójną szt. 2. Siłownia 

na świeżym powietrzu zostanie wyposażona w urządzenia typu wyciąg górny 

z wyciskaniem siedzącym szt. 1, orbitek szt.1, drabinka i podciąg nóg szt.1, 

twister obrotowy i wahadło szt.1, biegacz szt.1. mieszkańców.        

 

Cel główny: zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych 

obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LSR. 

Projekty są ze sobą komplementarne geograficznie oraz stanowią przykład 

zrealizowanych już projektów inwestycyjnych. 

Całkowita wartość 

projektu 

379 145,32 zł 

Kwota dofinansowania  241 250,00 zł 

 

Tytuł projektu „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu” 
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Źródło finansowania Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,  

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,  

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

Numer projektu  RPO.08.06.00-20-0201/18 

Krótki opis projektu  Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje: 

- remont pomieszczeń sali dziennych, 

- remont pomieszczeń sanitarnych, 

- remont korytarzy i klatek schodowych, 

- wyburzenie części zbędnych ścian oznakowanych na rysunku wyburzeń, 

- osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczeń, 

- zamurowanie otworów drzwiowych, 

- rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych w całym budynku, 

- doprowadzenie wody i odbioru ścieków z nowych pomieszczeń 

sanitarnych. 

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dzieci w wieku 

przedszkolnym, poprzez remont budynku i adaptację pomieszczeń do 

potrzeb dzieci i nauczycieli. 

Całkowita wartość 

projektu 

796 155,54 zł 

Kwota dofinansowania  511 932,03 zł 

 

Tytuł projektu 
„Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec” 

Źródło finansowania Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Numer projektu  RPPD.05.01.00-20-0380/17 

Krótki opis projektu  
Przedmiotem projektu był montaż instalacji solarnych na 126 budynkach 

mieszkalnych (obszar wiejski 59 szt. i miejski 67 szt.) na terenie gminy 

Ciechanowiec.  

Główny cel projektu: zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w 

ogólnej produkcji energii poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminie 

Ciechanowiec.  

Cele szczegółowe projektu: 

- wzrost produkcji energii cieplnej z OZE; 

- wykorzystanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko obiektów 

użytkujących i wyeliminowanie strat przesyłowych; 
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- wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (wspieranie modelu 

energetyki rozproszonej). 

Przedmiotowy projekt jest komplementarny z powyżej opisanym projektem 

geograficznie, gdyż oba są realizowane obszarze gminy Ciechanowiec. 

Projekty są również powiązane problemowo, gdyż ich celem strategicznym 

jest poprawa środowiska naturalnego w regionie poprzez zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz sektorowo (ochrona jakości 

powietrza, OZE), a także pod względem źródeł finansowania (RPOWP). 

Całkowita wartość 

projektu 

1 987 956,02 

Kwota dofinansowania  1 291 371,91 

 

Tytuł projektu Ciepło słoneczne = ciepło użyteczne – instalacja kolektorów słonecznych 

na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w 

Gminie Ciechanowiec 

Źródło finansowania RPOWP na lata 2007-2013 

Numer projektu  WND-RPPD.05.02.00-20-067/12 

Krótki opis projektu  Przedmiotem projektu był montaż w 33 miejscowościach Gminy 

Ciechanowiec 234 instalacji solarnych, w skład których wchodziły płaskie 

kolektory słoneczne, zbiorniki na wodę użytkową oraz pozostały osprzęt. 

Powstałe w wyniku realizacji instalacje solarne, wykorzystywane są do 

ogrzewania wody użytkowej na potrzeby nieruchomości. 

Cel projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy 

Ciechanowiec, poprzez montaż kolektorów słonecznych na budynkach 

mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.  

Projekt pozwoli na oszczędność energii w wysokości 2070,09 GJ/rok i 

zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji w wysokości 

213,53 ton/rok. 

Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 26.11.2014 r. 

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: 29.06.2015 r.  

Przedmiotowy projekt jest komplementarny z powyżej opisanym projektem 

geograficznie, gdyż oba są realizowane obszarze gminy Ciechanowiec. 

Projekty są również powiązane problemowo, gdyż ich celem strategicznym 

jest poprawa środowiska naturalnego w regionie poprzez zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz sektorowo (ochrona jakości 

powietrza, OZE), a także pod względem źródeł finansowania (RPOWP). 

Całkowita wartość 

projektu 

2 837 474,13 
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Kwota dofinansowania  2 077 252,87 

 

Tytuł projektu Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec 

Źródło finansowania RPOWP 

Numer projektu RPO.05.01.00-20-0536/19 

Krótki opis projektu  Projekt dotyczy dostawy i montażu 7 instalacji fotowoltaicznych 
produkujących energię elektryczną na potrzeby 7 obiektów:  

• Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu 

• FARE w Ciechanowcu 

• Przedszkole w Ciechanowcu 

• Oczyszczalnia ścieków w Ciechanowcu 

• Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu 

• Budynek Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym 

• Budynek Szkoły Podstawowej w Łempicach. 

Dodatkowo, w budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach zainstalowana 
zostanie gruntowa pompa ciepła, produkująca energię cieplną na potrzeby 
budynku szkoły.  

Strategicznym celem niniejszego projektu jest poprawa jakości środowiska 
naturalnego (powietrza) na terenie gminy, poprzez rozwój wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu przyczyni się do zmniejszenia 
ilości zanieczyszczeń powietrza wskutek zmniejszenia emisji CO2, pyłów 
PM2,5 i PM 10 i in.  

Efekty projektu odczują przede wszystkim mieszkańcy gminy i 
województwa. Rezultatem projektu będzie dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz spadek emisji CO2 dzięki 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE.  

Przedmiotowy projekt jest komplementarny z powyżej opisanym 

geograficznie, gdyż oba są realizowane obszarze gminy Ciechanowiec. 

Projekty są również powiązane problemowo, gdyż ich celem strategicznym 

jest poprawa środowiska naturalnego w regionie poprzez zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz sektorowo (ochrona jakości 

powietrza, OZE), a także pod względem źródeł finansowania. 

Całkowita wartość 

projektu 

1 283 999,42 

Kwota dofinansowania  1 018 718,59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu 

 



31 
 

6.2. Zasoby techniczne  

Gmina Ciechanowiec dysponuje zasobami technicznymi umożliwiającymi realizację projektu. 

Podstawowym zasobem technicznym jest budynek Urzędu Miejskiego (pomieszczenia biura projektu, 

w których pracują poszczególni członkowie zespołu projektowego). Poza tym każde ze stanowisk pracy 

jest wyposażone w komputer z dostępem do Internetu oraz telefon. 

Do prowadzenia prac montażowych zgodnych z zakresem projektu zostaną wyłonieni przez 

Grantobiorców wykonawcy zewnętrzni w ramach analizy rynku. Na wykonawcy będzie ciążył 

obowiązek posiadania odpowiedniego sprzętu i zasobów do realizacji prac instalacyjnych.  

W odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu główny zasób techniczny będą stanowiły budynki 

mieszkalne i niemieszkalne (zgodnie z definicjami z regulaminu grantowego). 

Grantobiorca posiada prawo własności lub współwłasności lub jest posiadaczem innego tytułu 

prawnego budynku mieszkalnego i niemieszkalnego (jeżeli instalacja OZE ma zostać zabudowana na 

budynku niemieszkalnym). Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu (np. akt notarialny, odpis z księgo wieczystej/numer 

elektronicznej księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania 

budynkiem) musi stanowić załącznik do wniosku o grant. W przypadku istnienia współwłasności 

budynku wskazanego we wniosku, wszyscy współwłaściciele udzielają Grantobiorcy pisemnego 

zezwolenia na udział w Projekcie. 

Budynek, na którym, ma być zainstalowana instalacja OZE, przed dniem złożenia wniosku o grant musi 

być zamieszkały i mieć uregulowaną sytuację prawną, w tym zakończone postępowanie spadkowe.  

Stan techniczny budynków, musi być zgodny z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Montaż 

zestawów OZE na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne dachów. 

Nie dopuszcza się montażu instalacji OZE słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy 

pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć 

udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem instalacji OZE, na 

własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe. 

Jedna instalacja OZE może być przyłączona do jednego gospodarstwa domowego. W przypadku 

prowadzenia więcej niż jednego gospodarstwa we wskazanym budynku, konieczne jest wydzielenie w 

nim odrębnych lokali dla każdego z prowadzonych gospodarstw domowych z jednoczesnym 

opomiarowaniem tych lokali. 

 

7. Analiza ryzyka 

W niniejszym projekcie zidentyfikowano różne zagrożenia i ryzyka, które mogą wpłynąć na jego 

realizację. Zagrożenia mogą pojawić się na różnych etapach projektu: od fazy realizacyjnej, po 

osiągnięcie celów bezpośrednich, a także utrzymanie rezultatów projektu. 

Zagrożenia osiągnięcia celów projektu: 

• zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, wskutek czego zwiększone zostanie 

wytwarzanie energii ze źródeł pierwotnych 

• zniszczenie zakupionych instalacji, 
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• awarie spowodowane czynnikami zewnętrznymi (wyładowania energetyczne, trąby 

powietrzne), 

• zmiany w nasłonecznieniu obszaru realizacji projektu przekładające się na ilość 

wyprodukowanej energii elektrycznej. 

Wnioskodawca nie ma realnego wpływu na powyższe zagrożenia, np. awarie związane z warunkami 

atmosferycznymi. Na etapie realizacji zaplanowano jedynie odpowiednie urządzenia kontrolne i 

pomiarowe, które będą zapobiegać zniszczeniom oraz np. przegrzaniu paneli. Wnioskodawca nie ma 

również wpływu na zwiększenie zapotrzebowania na energię, czy też zmiany w nasłonecznieniu.  

W ramach zapobiegania ryzyku, Wnioskodawca przy projektowaniu instalacji uwzględnił wszystkie 

istotne parametry tj.: stan słoneczny, napromieniowanie słoneczne, temperaturę zewnętrzną, 

sprawność, stopień pokrycia i straty obwodu słonecznego itp. W ramach projektu zostaną 

zainstalowane optymalnie i prawidłowo dobrane urządzenia spełniające określone normy techniczne, 

efektywnościowe i wymogi bezpieczeństwa. Urządzenia zostaną dobrane w taki sposób by umożliwić 

maksymalny uzysk mocy w skali roku. Wszystkie urządzenia będą spełniać normy jakościowe oraz 

pracować długotrwale w sposób bezpieczny i bezawaryjny zgodnie z minimalnymi parametrami 

instalacji określonymi w załączniku do regulaminu grantowego. 

 

Zagrożenia osiągnięcia produktów: 

• zniszczenie budynków/nieruchomości przeznaczonych do montażu paneli fotowoltaicznych na 

skutek działań niezależnych od człowieka,  

• wady lub uszkodzenia mechaniczne zakupywanych instalacji słonecznych, 

• przedłużenie procedury wyboru wykonawcy np. ze względu na brak dostawców pożądanej 

technologii,  

• nierzetelni wykonawcy instalacji. 

 

W celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniem Grantobiorca będzie analizował rynek 

wykonawców robót instalacyjnych paneli fotowoltaicznych oraz pozycję rynkową i doświadczenie 

poszczególnych firm składających oferty na instalacje, aby uniknąć ryzyka nierzetelności i nie 

wywiązania się z umowy. Zaplanowano również odpowiednio długi okres na przeprowadzenie 

procedury wyboru oraz okres realizacji projektu z odpowiednim marginesem czasowego 

bezpieczeństwa. W ten sposób również indywidualny harmonogram realizacji projektu przez 

Grantobiorców jest zabezpieczony przed tym ryzykiem.   

Analiza ryzyka projektu została uszczegółowiona w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6 Analiza ryzyka 

Ryzyko: 

Nazwa; typ ryzyka 

Prawdopod
obieństwo 

wystąpienia 

Oddziały
wanie na 
projekt 

w 
przypadk

 

 

Plan zarządzania ryzykiem 
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u 
wystąpie

nia 

Ryzyko nieotrzymania 
dofinansowania; RYZYKO 

FINANSOWE 

śr
ed

n
ie

 

w
ys

o
ki

e
 

Złożenie pełnego wniosku o dofinansowanie, 
spełniającego wszystkie wymagane aspekty 

oceny. W przypadku nieotrzymania 
dofinansowania Wnioskodawca nie będzie w 

stanie samodzielnie finansować grantów 
mieszkańcom. 

Ryzyko zmiany cen instalacji 
OZE w stosunku do stawek 

określonych przy szacowaniu 
budżetu; RYZYKO FINANSOWE śr

ed
n

ie
 

śr
ed

n
ie

 Wnioskodawca tworząc budżet opierał się na 
kosztach instalacji określonych w regulaminie 

konkursu 5.1.  

Ryzyko związane z montażem 
instalacji, np.: nieterminowy 

wykonawca, stosowanie 
materiałów o zaniżonej jakości, 

niezgodność elementów 
instalacji z projektem, 
przesunięcia terminów 

harmonogramu prac 
(spowodowane opóźnieniami 

w dostawach materiałów, 
problemy z kadrą); RYZYKO 
TECHNICZNE, BIZNESOWE 

śr
ed

n
ie

 

śr
ed

n
ie

 
Mieszkańcy będą zobowiązani do podpisania 

umów z wykonawcami, w których zawarte 
będą zapisy o wykonaniu instalacji z 

obowiązującymi normami i odpowiedzialności 
za jej prawidłowy montaż w terminie 
określonym umową.  Zastosowanie 
najwyższej jakości materiałów oraz 

zatrudnienie specjalistów do montażu 
instalacji, przeprowadzenie rozeznania na 

rynku, w zakresie firm montujących instalacje. 

Ryzyko prawne- tj. zmiana 
norm i przepisów dotyczących 
instalacji OZE na budynkach 

mieszkalnych; RYZYKO 
PRAWNE 

śr
ed

n
ie

 

śr
ed

n
ie

 

Bieżąca kontrola zmian i propozycji zmian w 
przepisach, które mogą dotyczyć projektu. 

Ryzyko klimatyczne, np. długa 
ostra zima, ulewne deszcze- 
przesunięcie harmonogramu 

prac do momentu wystąpienia 
warunków pogodowych, 
umożliwiających montaż 
instalacji OZE; RYZYKO 

TECHNICZNE 

śr
ed

n
ie

 

śr
ed

n
ie

 

Uwzględnienie zapasu czasowego, na 
wypadek ewentualnych przesunięć w 

harmonogramie. 

Ryzyko nieosiągnięcia 
zamierzonej wartości 

produkcji; RYZYKO 
INWESTYCYJNE/ WYNIKU śr

ed
n

ie
 

śr
ed

n
ie

 Odpowiednie ustawienie instalacji OZE 
względem padania promieni słonecznych, 

systematyczna konserwacja instalacji. 

Ryzyko pożaru instalacji/ 
budynku, na którym 

zamontowana jest instalacja; 
RYZYKO INFRASTRUKTURALNE śr

ed
n

ie
 

śr
ed

n
ie

 Odpowiednie zabezpieczenie poprzez 
zainstalowanie instalacji odgromowej oraz 

zapewnieniu uziemienia. Ubezpieczenie 
budynków oraz instalacji przez mieszkańców. 

Zniszczenie instalacji na skutek 
działań osób trzecich lub 
działań niezależnych od 

człowieka jak np. katastrofy 

n
is

ki
e

 

śr
ed

n
ie

 Przeprowadzenie oceny konstrukcji nośnej 
dachu przed jej zainstalowaniem - montaż 

instalacji OZE na dachach budynków powinien 
uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne 
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budowlane (słaba konstrukcja 
dachu), działanie żywiołów; 

RYZYKO INFRASTRUKTURALNE 

dachów. Zabezpieczenie miejsca instalacji 
przed osobami trzecimi, ubezpieczenie 
mienia. Systematyczne przeglądy oraz 

konserwacja instalacji i konstrukcji nośnych. 

Rezygnacja mieszkańców z 
realizacji inwestycji po 

podpisaniu umowy grantowej; 
RYZYKO PRAWNE śr

ed
n

ie
 

śr
ed

n
ie

 Stworzenie listy rezerwowej mieszkańców, 
zainteresowanych montażem instalacji OZE. 

Ryzyko zbycia nieruchomości, 
na której zamontowana 

zostanie instalacja OZE/ zgon 
właściciela instalacji; RYZYKO 

PRAWNE 

n
is

ki
e

 

śr
ed

n
ie

 

Budynek, na którym, ma być zainstalowana 
instalacja OZE, przed dniem złożenia wniosku 

o grant musi być zamieszkały i mieć 
uregulowaną sytuację prawną, w tym 

zakończone postępowanie spadkowe. W 
regulaminie został zawarty zapis, dotyczący 
przypadku zbycia nieruchomości, na rzecz 

osoby trzeciej, zobowiązujący Grantobiorcę 
do przeniesienia obowiązków i praw 

wynikających z Umowy powierzenia grantu w 
tym obowiązek do poddania się działaniom 
kontrolnym, utrzymania efektu rzeczowego 

Projektu, wypełnienia wskaźników 
energetycznych i ekologicznych na nowego 

Właściciela budynku, na którym 
zainstalowana została instalacja OZE. 

Ryzyko związane z błędnie 
przeprowadzoną procedurą 

wyboru wykonawców 
instalacji/ Błędy w 

dostarczanej do Urzędu 
dokumentacji projektowej 

przez mieszkańców; RYZYKO 
ADMINISTRACYJNE 

śr
ed

n
ie

 

śr
ed

n
ie

 

Wśród pracowników Urzędu zostanie 
stworzony zespól/ oddelegowana zostanie 

osoba odpowiedzialna za pomoc 
mieszkańcom w prawidłowym 

przeprowadzeniu procedur oraz wypełnianiu 
dokumentacji projektowej. Wnioskodawca 

zorganizuje spotkanie informacyjne z 
mieszkańcami z zakresu prawidłowej realizacji 

projektu.   

Ryzyko niewłaściwego 
wykorzystania otrzymanej 
dotacji (grantu); RYZYKO 
FINANSOWE, PRAWNE 

śr
ed

n
ie

 

śr
ed

n
ie

 

W okresie trwałości projektu (5 lat) 
Grantobiorca zobowiązuje się m.in. do: 

wykorzystywania instalacji OZE zgodnie z jej 
przeznaczenie, wyłącznie na zapewnienie 

potrzeb gospodarstwa domowego; 
prawidłowej eksploatacji instalacji OZE, bez 
wprowadzania żadnych zmian ani przeróbek 

bez wiedzy Grantodawcy. 

Ryzyko zmian dotyczących 
założeń projektu 

śr
ed

n
ie

 

śr
ed

n
ie

 Zapis w regulaminie wyboru grantobiorców 
zapisu, iż pierwszeństwo będą miały osoby, 

które złożyły ankietę na etapie tworzenia 
dokumentacji aplikacyjnej. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

8.  Test pomocy publicznej 

Wsparcie przyznawane podmiotom jest uznawane za pomoc publiczną w rozumieniu przepisów 107 

ust. 1 TFUE, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: 
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1. Następuje transfer środków publicznych- wsparcie jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi 

ze środków państwowych. Zasady pomocy państwa obejmują wyłącznie środki, z zastosowaniem 

których wiąże się przekazanie zasobów państwowych (przez władze krajowe, regionalne lub 

lokalne, banki publiczne, fundacje, itp.). Pomoc może być również udzielona przez prywatny lub 

publiczny organ pośredni wyznaczony przez państwo.  

2. Korzyść ekonomiczna/przysporzenie- wsparcie udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż 

oferowane na rynku. Pomoc stanowi korzyść ekonomiczną, wtedy, gdy podmiot nie uzyskałby 

takiej korzyści w zwykłym toku działalności. Korzyść ekonomiczna występuje, gdy przekazywane 

wsparcie ma charakter bezzwrotny, udzielane są pożyczki, kredyty z oprocentowaniem poniżej 

stopy rynkowej, dokonuje się rozłożenia na raty/ odroczenia płatności po stopie niższej od stopy 

rynkowej, poziom zabezpieczenia spłaty, w przypadku kredytu/pożyczki, jest niższy od 

standardów przyjętych na rynku.  

3. Selektywność- wsparcie ma charakter selektywny, uprzywilejowuje określone podmioty albo 

produkcję określonych towarów. Selektywne wsparcie to takie, które udzielane jest na rzecz 

konkretnego podmiotu gospodarczego, na rzecz grupy podmiotów działających w konkretny 

sektorze gospodarki, na rzecz grupy podmiotów działających w konkretnym regionie kraju lub w 

związku z produkcją czy obrotem konkretnymi rodzajami towarów lub usług. 

4. Wpływ na wymianę handlową- wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa 

na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. Pomoc musi mieć potencjalny 

wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi.   

W przypadku projektów realizowanych z funduszy unijnych pierwsze trzy przesłanki spełnione są 

automatycznie, bowiem dofinansowanie pochodzi ze źródeł publicznych, podmiot uzyskuje korzyść w 

postaci dotacji, a wybór projektów dokonywany jest selektywnie w formie konkursów, które zawsze 

ograniczają krąg potencjalnych beneficjentów.  

Gmina jako Grantodawca jest podmiotem przekazującym środki na montaż instalacji OZE.  Celem 

działalności Wnioskodawcy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa. Do jej zadań 

należą m.in. sprawy z zakresu ochrony środowiska.  

Działalność ta nie prowadzi do zakłócenia, ani też nie zakłóca konkurencji pomiędzy danymi 

podmiotami na rynku, gdyż jej głównym celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym 

potrzeb z zakresu ochrony środowiska (co wyklucza jakąkolwiek konkurencję).  

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mają charakter usług lokalnych.  

Działalność Wnioskodawcy nie wpływa na rynki i konsumentów z sąsiednich państw ze względu na 

wcześniej już wspomniany charakter lokalny. W związku z tym nie wpływa również na wymianę 

handlową między państwami członkowskimi UE.   

Działalność jest działalnością nieodpłatną i nienastawioną na zysk. Związana jest ona ściśle z 

wykonywaniem swoich obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym i statutu.  

 

Docelowymi odbiorcami przedmiotowego projektu będą mieszkańcy gminy. W związku z powyższym 

przeanalizowano następujące aspekty, aby ocenić, czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna:  

• Pomoc nie prowadzi do przyciągania popytu ani inwestycji do danego regionu i nie 

stwarza przeszkód dla zakładania przedsiębiorstw przez podmioty z innych państw 
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członkowskich - Infrastruktura objęta wsparciem nie jest przeznaczona do komercyjnej 

eksploatacji. Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych Grantobiorców będą 

wykorzystywane do produkcji energii na ich własne potrzeby. Energia wytworzona w 

instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu nie będzie mogła być 

wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, agroturystycznej oraz działalności 

gospodarczej. 

• Towary wytwarzane przez beneficjenta i świadczone przez niego usługi mają charakter 

lokalny lub budzą zainteresowanie tylko na określonym obszarze geograficznym – 

instalacje OZE zlokalizowane będą jedynie na obszarze gminy Ciechanowiec i jako takie 

mają charakter lokalny. 

• Wpływ na rynki i konsumentów z sąsiednich państw członkowskich jest co najwyżej 

marginalny - projekt dotyczący montażu instalacji OZE na potrzeby własne mieszkańców 

budynków mieszkalnych gminy Ciechanowiec ma charakter lokalny i jako taki nie ma 

wpływu na rynki i konsumentów z sąsiednich państw członkowskich. 

Resumując: w projekcie nie występuje pomoc publiczna. Ustalono, iż w przypadku realizowanego 

przedsięwzięcia pomoc publiczna w postaci transferu zasobów przypisywanych władzy publicznej nie 

występuje, ponieważ nie występują jednocześnie wszystkie wyżej wymienione przesłanki.  

• Pomoc nie prowadzi do przyciągania popytu ani inwestycji do danego regionu i nie stwarza 

przeszkód dla zakładania przedsiębiorstw przez podmioty z innych państw członkowskich;  

• Towary wytwarzane przez beneficjenta i świadczone przez niego usługi mają charakter 

lokalny lub budzą zainteresowanie tylko na określonym obszarze geograficznym; 

• Wpływ na rynki i konsumentów z sąsiednich państw członkowskich jest co najwyżej 

marginalny.  

 

Resumując: w projekcie nie występuje pomoc publiczna. Ustalono, iż w przypadku realizowanego 

przedsięwzięcia pomoc publiczna w postaci transferu zasobów przypisywanych władzy publicznej nie 

występuje, ponieważ nie występują jednocześnie wszystkie wyżej wymienione przesłanki.  

Wnioskodawca korzysta ze wsparcia w ramach środków publicznych. Wsparcie to występuje w tym 

przypadku na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Skutkiem dofinansowania 

projektu będzie przysporzenie na rzecz Wnioskodawcy na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. 

Wnioskodawca nie mógłby zakupić infrastruktury OZE wyłącznie ze środków własnych.   

Wsparcie udzielone na rzecz Wnioskodawcy nie grozi zakłóceniem oraz nie wpływa na wymianę 

handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność ma 

charakter nieodpłatny, jak również nie jest nastawiona na zysk, a co za tym idzie nie występują 

przesłanki potencjalnego wpływu na zachwianie konkurencji wymiany wewnątrzwspólnotowej 

 

9. Analiza wykonalności oraz opcji   

9.1. Wykonalność techniczna 

Przystępując do analizy wykonalności Wnioskodawca rozważył różnorodne opcje pod względem 

instytucjonalnym, technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i lokalizacji. Pod uwagę brano jedynie 
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wykonalne rozwiązania, uwzględniające zidentyfikowane potrzeby Wnioskodawcy i użytkowników 

końcowych. Wyłonione warianty inwestycyjne ilustruje poniższa tabela: 

Tabela 7 Krótki opis wariantów 

Wariant Krótki opis wariantu 

0 Wariant 0 jest wariantem bezinwestycyjnym, polegającym na zaniechaniu realizacji 
przedsięwzięcia. 

1 Wariant 1 opiera się na instalacji paneli fotowoltaicznych 

2 Wariant 2 zakłada montaż mikro elektrowni wiatrowych o pionowej osi obrotu 

Źródło: Opracowanie własne 

Warianty te realizują cele projektu w odmienny sposób. Dokonując wyboru możliwych wariantów 

realizacji projektu, zwrócono uwagę, czy faktycznie przyczyniają się one do realizacji założeń projektu 

w różnym zakresie, skali, a także w różny sposób.  

Wariantów inwestycyjnych związanych z lokalizacją projektu nie rozważano, gdyż projekt dotyczy 

nieruchomości położonych w konkretnych, niezmiennych lokalizacjach na ternie gminy.  

Wybór wariantów strategicznych w dużej mierze dotyczył zakresu inwestycji projektu. 

Przeanalizowano, jakie rodzaje infrastruktury należałoby objąć w pierwszej kolejności wsparciem. Pod 

uwagę wzięto działania ukierunkowane na zakup i montaż instalacji prosumenckich wykorzystujących 

odnawialne źródła energii.  

Pod uwagę wzięto również skalę i zasięg projektu, zgłaszane potrzeby oraz prognozy dotyczące 

przyszłego popytu na instalacje OZE, co miało wpływ na wielkość inwestycji, która musi obsłużyć 

zakładaną liczbę użytkowników.  

Analizę wykonalności poszczególnych wariantów strategicznych w oparciu o wybrane aspekty zawiera 

poniższa tabela. 

Tabela 8 Analiza wykonalności poszczególnych wariantów 

Sposób rozwiązania zdiagnozowanych problemów i osiągnięcia wyznaczonych celów przez zadania 
zaplanowane w danym wariancie 

Wariant 0 Odstąpienie od realizacji przedsięwzięcia w żaden sposób nie wpłynie na rozwiązanie 
zgłaszanych problemów ani na realizację przyjętych celów. 

Wariant 1 Realizacja przedmiotowego wariantu inwestycji wpłynie na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez zgodność z większością celów określonych w projekcie. 

Instalacja fotowoltaiczna jako odnawialne źródło energii nie generuje zanieczyszczenia 
powietrza. Umożliwi produkcję energii elektrycznej.   

Dzięki realizacji tego wariantu problemy Wnioskodawcy i grupy docelowej związane 
z niedostatecznym wykorzystaniem OZE, wzrostem emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery oraz niedostatecznym przeciwdziałaniom zmianom klimatu zostaną 
zaspokojone w 100%. 

Wariant 2 Instalacja mikro turbin wiatrowych jako odnawialne źródło energii nie generuje 
zanieczyszczenia powietrza. Umożliwi produkcję energii elektrycznej.  

Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu pracuje w sposób jednakowy niezależnie od 
kierunku wiatru (nie wymaga „ustawiania na wiatr”), co oznacza prostszą konstrukcję i 
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sterowanie. Do wad zaliczono niską sprawność, która jednak w odniesieniu do kosztów 
inwestycji jest wystarczająca.   

Na niekorzyść tej instalacji może przemawiać: konieczność instalacji powyżej dachu (problem 
z dachami spadzistymi), szum jaki powstaje podczas obrotu turbiny oraz brak możliwości 
regularnej produkcji energii z energii wiatru. 

Dzięki realizacji tego wariantu problemy Wnioskodawcy i grupy docelowej związane 
z niedostatecznym wykorzystaniem OZE, wzrostem emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery oraz niedostatecznym przeciwdziałaniom zmianom klimatu zostaną 
zaspokojone w 100%. 

Zapewnienie obsługi założonej liczby użytkowników i uzyskanie zakładanego poziomu rezultatów 

Wariant 0 Wariant bezinwestycyjny nie umożliwi osiągnięcia zakładanego poziomu rezultatów. 

Wariant 1 Projektowane warianty inwestycyjne pozwolą obsłużyć założoną liczbę użytkowników 
i uzyskać zakładany poziom rezultatów. Nie zidentyfikowano ograniczeń w tym zakresie.  

Wariant 2 

Sposób zaplanowania zadań w harmonogramie 

Wariant 0 Wariant 0 przewiduje brak działań inwestycyjnych, toteż w tym przypadku nie ma potrzeby 
sporządzania harmonogramu.  

Wariant 1 Przygotowując racjonalny i wykonalny harmonogram inwestycji należy przyjąć realny, 
odpowiednio długi czas wykonania poszczególnych zadań, zapewnić płynność finansową na 
każdym etapie przedsięwzięcia; dobrać wykfalifikowany zespół projektowy; w sposób 
prawidłowy wyłonić wykonawcę; zadbać o aspekt prawny inwestycji poprawnie tworząc 
ogłoszenia o zamówieniu publicznym i umowy z wykonawcą.  

Wariant 2 

Identyfikacja ryzyka mogącego wystąpić podczas danego wariantu, w tym ryzyka związanego ze skutkami 
zmian klimatu, ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi i klęskami żywiołowymi 

Wariant 0 Niemożliwe jest rozważenie odporności wariantu na zmiany klimatu w obliczu zaniechania 
jakichkolwiek działań. 

Wariant 1 Dla instalacji OZE istotne są takie zagrożenia jak: zalanie, podtopienie wodą, osuwiska, 
zniszczenia wywołane przez wiatr, intensywne opady. Długotrwałe upały wpływają na 
obniżenie sprawności instalacji, niekorzystne są również długotrwałe opady deszczu lub 
śniegu uniemożliwiające produkcję energii. Ryzyko zmniejszenia wielkości produkcji energii 
elektrycznej wskutek zmian pogody jest naturalnym ryzykiem w funkcjonowaniu instalacji 
OZE.  

Wnioskodawca nie ma wpływu na opisane zmiany klimatu powodujące zmniejszenie 
wydajności systemu. 

Wariant 2 

Sposób zachowania trwałości rezultatów projektu 

Wariant 0 Wariant bezinwestycyjny nie generuje mierzalnych rezultatów, wobec czego sposobu 
zachowania trwałości wariantu się nie rozważa. 

Wariant 1 Wnioskodawca/Grantobiorca zobowiązuje się do utrzymania wybranego wariantu 
inwestycyjnego i niepoddania go znaczącym modyfikacjom mającym wpływ na jego 
charakter lub warunki jego realizacji przez okres co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego 
realizacji. 

Wariant 2  

Źródło: Opracowanie własne 

 

9.2. Analiza opcji – etap pierwszy – analiza strategiczna 

W celu wytypowania najbardziej optymalnego wariantu działań, który możliwie najpełniej zaspokoi 

potrzeby Wnioskodawcy i grupy docelowej projektu, Wnioskodawca dokonał analizy możliwych 
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wariantów realizacji inwestycji. Ocena wariantów strategicznych została przeprowadzona za pomocą 

analizy wielokryteriowej opartej na przyjętych kryteriach jakościowych. 

W ramach każdego kryterium poszczególnym wariantom inwestycyjnym przyznano wartości punktowe 

w skali od 0 do 2 punktów, w zależności od stopnia spełnienia kryterium (0- wariant nie spełnia 

kryterium; 1- wariant w umiarkowanym zakresie spełnia kryterium; 2- wariant w najwyższym stopniu 

spełnia kryterium). Następnie zsumowano punkty przyznane wszystkim kryteriom.  

Należy podkreślić, że odstąpiono od analizy wariantu bezinwestycyjnego, którego przyjęcie w żaden 

sposób nie wpłynęłoby na rozwiązanie zgłaszanych problemów. Rozważanie wyboru tego wariantu 

byłoby bezcelowe.  

Tabela 9 Strategiczna analiza wariantów 

Lp. Kryterium WARIANT 1 WARIANT 2 

pkt Uzasadnienie pkt Uzasadnienie 

1. Czasowe 2 Formalności wymagane przy 
realizacji tego wariantu są 

niewielkie. Oznacza to więc, że 
ścieżka inwestycyjna w tym 
przypadku jest krótka i nie 
wymaga od Grantobiorców 

dużych nakładów czasowych. 

2 Formalności wymagane przy 
realizacji tego wariantu są 

niewielkie. Oznacza to więc, że 
ścieżka inwestycyjna w tym 
przypadku jest krótka i nie 
wymaga od Grantobiorcy 

dużych nakładów czasowych. 

2. Społeczne 2 Przyjęcie wariantu wpłynie na 
podniesienie świadomości 

społecznej w zakresie 
oszczędnego i efektywnego 

wykorzystania energii. 

2 Przyjęcie wariantu wpłynie na 
podniesienie świadomości 

społecznej w zakresie 
oszczędnego i efektywnego 

wykorzystania energii. 

3. Ekonomiczne 2 Wariant jest wykonalny pod 
względem finansowym. 

Wariant cechuje się 
efektywnością kosztową- 

zaplanowane wydatki 
przedstawiają optymalny 
stosunek jakości do ceny. 

2 Wariant jest wykonalny pod 
względem finansowym. 

Wariant cechuje się 
efektywnością kosztową- 

zaplanowane wydatki 
przedstawiają optymalny 
stosunek jakości do ceny. 

4. Możliwość 
uzyskania 

dofinansowania 
przez projekt 

2 Kryterium jest spełnione, 
bowiem zachodzi możliwość 

uzyskania dofinasowania przez 
ten wariant. 

0 Kryterium nie jest spełnione, 
nie ma możliwości 

dofinasowania instalacji OZE 
korzystającej z energii wiatru.  

5. Wpływ na 
środowisko 

2 Wpływ wyodrębnionego 
wariantu na środowisko jest 

pozytywny. Zastosowanie 
wariantu wiąże się ze 

wzrostem efektywności 
wykorzystania zasobów 

naturalnych (energia 
słoneczna) i z ograniczeniem 

emisji CO2 do atmosfery. 

2 Wpływ wyodrębnionego 
wariantu na środowisko jest 

pozytywny. Zastosowanie 
wariantu wiąże się z 

ograniczeniem emisji CO2 do 
atmosfery. 
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6. Wpływ na zmiany 
klimatu 

2 Wariant wpływa pozytywnie 
na zmiany klimatu, ponieważ 

przewiduje minimalizację 
emisji gazów cieplarnianych. 

Energia słoneczna nie emituje 
bezpośrednio szkodliwych 
substancji do środowiska. 

2 Wariant wpływa pozytywnie na 
zmiany klimatu, ponieważ 

przewiduje minimalizację emisji 
gazów cieplarnianych. Energia 

słoneczna nie emituje 
bezpośrednio szkodliwych 
substancji do środowiska. 

7. Adaptacja do zmian 
klimatu 

1 Znanych jest kilka parametrów 
negatywnie wpływających na 

wybrane instalacje OZE. 
Jednakże zaproponowana w 

projekcie technologia 
gwarantuje wieloletnią 
trwałość infrastruktury 

technicznej i jest w 
wystarczający sposób odporna 

na niekorzystne warunki 
atmosferyczne. Projektując 
przedmiotową inwestycją 

wzięto pod uwagę pogłębianie 
się obecnie obserwowanych 
zmian klimatu i wystąpienie 

zagrożeń dotychczas 
niewystępujących. 

1 Znanych jest kilka parametrów 
negatywnie wpływających na 

wybrane instalacje OZE. 
Jednakże zaproponowana w 

projekcie technologia 
gwarantuje wieloletnią trwałość 
infrastruktury technicznej i jest 

w wystarczający sposób 
odporna na niekorzystne 
warunki atmosferyczne. 

Projektując przedmiotową 
inwestycją wzięto pod uwagę 

pogłębianie się obecnie 
obserwowanych zmian klimatu i 

wystąpienie zagrożeń 
dotychczas niewystępujących. 

8. Koszty 
funkcjonowania 

2 W okresie eksploatacji paneli 
fotowoltaicznych użytkownicy 
nie muszą ponosić kosztów z 

dostarczaniem paliwa. 
Urządzenia wykorzystują 

energię słoneczną. 

2 W okresie eksploatacji turbin 
wiatrowych użytkownicy nie 

muszą ponosić kosztów z 
dostarczaniem paliwa. 

Urządzenia wykorzystują 
energię wiatru. 

Łącznie pkt.: 15 13 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wariant 1. jest wariantem najbardziej optymalnym, ponieważ przyporządkowano mu najwyższą liczbę 

punktów. Z tego względu należy wybrać go do analizy rozwiązań technologicznych. 

 

9.3. Analiza opcji – etap drugi – analiza technologiczna 

Przystępując do analizy technologicznej Wnioskodawca wyodrębnił i porównał dwa warianty 

technologiczne dla każdej z wybranych w wariancie strategicznym instalacji. Opcje te są najbardziej 

wykonalnymi wariantami realizacji celów projektu, ponieważ są najkorzystniejszymi pod względem 

czasowym i ekonomicznym. Ich wdrożenie będzie bezproblemowe i sprawne. Ponadto proponowane 

technologie generować będą niskie koszty utrzymania.  

Na koniec uzasadniono wybór poszczególnych technologii. Wyniki analizy zawarto w poniższych 

tabelach: 
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Tabela 10 Uzasadnienie wyboru technologii paneli fotowoltaicznych 

Numer 
Wariantu 

Opis wariantu Uzasadnienie wyboru technologii 

Wariant 
1 

Wariant 
uwzględniający 

wykorzystanie paneli 
monokrystalicznych 

Ogniwa monokrystaliczne jak sama nazwa wskazuje zbudowane są z 
monolitycznego kryształu krzemu, o kształcie walca i średnicy ok. 
30cm, pociętego na płytki o grubości 2-3mm. Kryształ ten uprzednio 
hoduje się pod ścisłą kontrolą, powolnie wyciągając z roztopionego 
krzemu krystaliczny zarodek. Jako że mają one pierwotnie kształt 
kolisty, aby wyeliminować znaczne straty materiału nie wycina się z 
nich kwadratów a ośmiokąty – stąd pochodzi ich charakterystyczny 
kształt. Sprawność ogniw monokrystalicznych wynosi średnio ok. 14-
17%. 

Panele monokrystaliczne charakteryzują się wyższą sprawnością oraz 
wyższą mocą możliwą do uzyskania z jednego panelu. Oprócz tego, ich 
kolor jest czarny co podwyższa walory estetyczne instalacji na dachu. 
Panele monokrystaliczne mają delikatnie wyższą zależność spadku 
sprawności wraz ze wzrostem temperatury ogniw. 

Kiedyś one nie były takie popularne, bo ich cena była bardzo wysoka, 
teraz już wyrównuje się powoli z panelami polikrystalicznymi. 

Wariant wybrano. 

Wariant 
2 

Wariant 
uwzględniający 

wykorzystanie paneli 
polikrystalicznych 

(multirystalicznych) 

 

Ogniwa polikrystaliczne zbudowane są z wykrystalizowanego krzemu. 
Jako że najlepszym kształtem dla ogniw jest kwadrat, pozwalający na 
szczelne pokrycie panelu materiałem półprzewodnikowym, ogniwa 
polikrystaliczne krystalizują w prostopadłościennej kadzi po czym 
również tnie się je na cienkie płytki. Krystaliczna budowa uwidacznia 
się poprzez niejednolitą powierzchnię płytki i wraz z kwadratowym 
kształtem, stanowi charakterystyczną cechę tego typu ogniwa. Ogniwa 
polikrystaliczne osiągają sprawności rzędu 12-14%. 

Wariant odrzucono. 

Źródło: Opracowanie własne 

  

10. Analiza finansowa 

Celem analizy finansowej jest ustalenie właściwego wkładu z funduszy pomocowych, który sprawi, że 

inwestycja będzie wykonalna finansowo, a równocześnie beneficjent nie otrzyma zbyt wielu środków 

dotacyjnych. Powinna ona zweryfikować, czy beneficjent jest zdolny do wdrożenia projektu oraz jego 

utrzymania w przyszłości. W związku z powyższym oceniane są następujące aspekty projektu: 

a) Wartości wskaźników finansowej bieżącej wartości netto inwestycji (FNPV/C) i finansowej 

wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR/C), w dwóch wariantach (z dotacją i bez 

dotacji), 

b) Weryfikacja trwałości finansowej projektu i beneficjenta, 

c) Ustalenie właściwego poziomu dofinansowania z funduszy UE. 

 

Zgodnie z zaleceniami Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód oraz projektów hybrydowych, 
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analizę przeprowadzono w cenach stałych w PLN. Współczynnik dyskonta przyjęto na poziomie 4%6. 

Okres analizy przyjęto na poziomie 15 lat od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z 

przeznaczeniem infrastruktury analizę przeprowadzono w kwotach brutto. W związku z faktem, iż 

możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację 

projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta, 

projekt należy zaliczyć   do kategorii 1 projektów tj.  inwestycji, dla których możliwe jest oddzielenie 

przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych wnioskodawcy 

i tym samym możliwe jest przeprowadzenie analizy finansowej projektu wg metody standardowej.7 

 

Link do wieloletniej prognozy finansowej gminy: 

http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/budet_gminy/wpf-2019-2030.html 

 

Zestawienie kosztów projektu 

 

Poniżej przedstawiono zestawienie kosztów inwestycji w ujęciu tabelarycznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Zgodnie z „Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 

projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”. 
7Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wskazuje ponadto, że cyt.: „Zgodnie z podrozdziałem 7.5 

„Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” analizę finansową projektu można 

przeprowadzić wg dwóch metod, tj. standardowej lub złożonej. W ramach przedmiotowego naboru dopuszcza się 

możliwość sporządzenia analizy finansowej wg metody standardowej, przy jednoczesnym przedłożeniu 

wieloletniej prognozy finansowej gminy (dopuszczalne jest odniesienie do pliku zawierającego wieloletnią 

prognozę poprzez wskazanie linku” 

http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/budet_gminy/wpf-2019-2030.html
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Harmonogram rzeczowo - finansowy 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący realizacji projektu w ujęciu kwartalnym, w kwotach netto, VAT, brutto. 

 

 
 

 

 

 

 

Lp.

1.

2.

1 977 510,00 1 977 510,001 831 027,78

Wydatek Wartość netto Vat DofinansowanieKoszty kwalifikowane

1 483 132,50

Wartość brutto

1 353 870,00100 286,67 1 353 870,00

623 640,00 623 640,00 467 730,00

Instalacje fotowoltaiczne o mocy jednostkowej do 5kW 1 015 402,50

146 482,22

1 253 583,33

Instalacje fotowoltaiczne o mocy jednostkowej powyżej 5kW 577 444,44 46 195,56

RAZEM

Lp.

1.

2.

2021

brutto

1 253 583,33Instalacje fotowoltaiczne o mocy jednostkowej do 5kW

Wydatek

Instalacje fotowoltaiczne o mocy jednostkowej powyżej 5kW

netto

1 353 870,00

Vat

100 286,67

IV kw.

577 444,44 46 195,56 623 640,00
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Źródła finansowania projektu. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i 

niekwalifikowanych przedsięwzięcia. 

 

Na etapie realizacji projektu przyjęto następujące źródła finansowania projektu: 

• Środki własne – 25,00% kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

• Dofinansowanie – 75,00% kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

 

Udział poszczególnych źródeł finansowania będzie wyglądał następująco: 

 

 
 

 

Koszty operacyjne projektu 

 

W związku z realizacją projektu ponoszone będą dodatkowe koszty z tytułu utrzymania powstałej 

infrastruktury. Będą to koszty: 

- ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych (PV), przyjęto tu jednostkowy koszt ubezpieczenia 150,00 

zł/instalację, 

- pozostałe koszty serwisu, przeglądów oraz koszt nieprzewidzianych wydatków dla instalacji PV na 

poziomie 100 zł/rok (koszty ponoszone po upływie okresu gwarancyjnego), 

Prognozę tych kosztów załączono w poniższej tabeli. 

 

 

Lp.

1.

2.

Lp.

1.

2.

Kwota

25,00%

1 977 510,00 zł                  

494 377,50 zł                     

1 483 132,50 zł                  

25,00%Środki własne 494 377,50 zł                     

Kwota

75,00%

75,00%

Procent

100%

1 483 132,50 zł                  Dotacja

Środki własne

Dotacja

100%

1 977 510,00 zł                  

Źródła finansowania - koszty całkowite 

brutto

Razem

Procent

Razem

Źródła finansowania - koszty kwalifikowane
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Koszty operacyjne

Okres realizacji Okres referencyjny 

Lp.

1.

2.

Okres realizacji Okres referencyjny 

Lp.

1.

2.

2024

11 400,00   

20262025

2026

11 400,00   

11 400,00   11 400,00   

0,00   

2021

11 400,00   11 400,00   

Koszt ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych 

[zł/rok]

Koszty serwisu, przeglądów oraz koszt 

nieprzewidzianych wydatków [zł/rok]

RAZEM

2020

0,00   

2020

0,00   

0,00   0,00   

Koszty brutto w PLN wynikające z realizacji 

projektu

Koszty serwisu, przeglądów oraz koszt 

nieprzewidzianych wydatków [zł/rok]
0,00   0,00   

11 400,00   

0,00   0,00   

2023

11 400,00   

2021

Koszt ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych 

[zł/rok]

2022

2022
Koszty netto w PLN wynikające z realizacji 

projektu

9 268,29   9 268,29   

9 268,29   9 268,29   

0,00   0,00   

9 268,29   

2025

0,00   

2023

0,00   

0,00   RAZEM 9 268,29   9 268,29   9 268,29   

0,00   0,00   0,00   0,00   

9 268,29   9 268,29   

11 400,00   11 400,00   

0,00   0,00   

2024

0,00   

0,00   
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Koszty operacyjne

Okres referencyjny

Lp.

1.

2.

Okres referencyjny

Lp.

1.

2.

2030

20292028

11 400,00   

20332032

11 400,00   

2031

11 400,00   

2031

11 400,00   

7 600,00   7 600,00   

2030

19 000,00   

2027

15 447,15   

2034

19 000,00   

9 268,29   
Koszt ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych 

[zł/rok]

Koszty serwisu, przeglądów oraz koszt 

nieprzewidzianych wydatków [zł/rok]

RAZEM 19 000,00   

Koszty brutto w PLN wynikające z realizacji 

projektu

Koszty serwisu, przeglądów oraz koszt 

nieprzewidzianych wydatków [zł/rok]

Koszt ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych 

[zł/rok]

15 447,15   15 447,15   

Koszty netto w PLN wynikające z realizacji 

projektu

11 400,00   

2034

11 400,00   

19 000,00   

15 447,15   15 447,15   15 447,15   15 447,15   15 447,15   

2027

9 268,29   

6 178,86   

RAZEM

6 178,86   

9 268,29   9 268,29   9 268,29   

19 000,00   19 000,00   

9 268,29   9 268,29   

2032

19 000,00   

2033

9 268,29   

2028 2029

19 000,00   

6 178,86   6 178,86   6 178,86   6 178,86   

7 600,00   7 600,00   7 600,00   

11 400,00   11 400,00   

7 600,00   7 600,00   7 600,00   

6 178,86   6 178,86   
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Przychody operacyjne. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa 

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się do powstania żadnych źródeł przychodowych.  

 

Analiza luki finansowej 

 

Na cele przedmiotowego projektu przeprowadzono wyliczenia i analizę luki finansowej. Metoda luki w 

finansowaniu ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych, zgodnie Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., stanowiącego podstawę 

ustalenia poziomu dofinansowania, który z jednej strony gwarantuje, że projekt będzie miał 

wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania 

nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to 

konieczne (tzn. zapewniającej rentowność projektu na poziomie wyższym niż tzw. „zwykle oczekiwana 

rentowność”). Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z 

przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, analizę finansową 

w pełnym zakresie należy sporządzić dla wszystkich projektów generujących dochód, niezależnie od 

wartości kosztów całkowitych.  

 

Algorytm przedstawiający sposób obliczania wskaźnika luki w finansowaniu w projekcie został 

zaprezentowany poniżej:  

a) krok 1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R):  

R = (DIC – DNR) / DIC 

gdzie:  

- DIC – suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, bez rezerw na 

nieprzewidziane wydatki,  

- DNR – suma zdyskontowanych dochodów powiększonych o wartość rezydualną.  

 

b) krok 2. Określenie kosztów kwalifikowalnych skorygowanych o wskaźnik luki w finansowaniu 

(ECR):  

ECR = EC * R 

gdzie:  

- EC – całkowite koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane), spełniające kryteria kwalifikowalności 

prawnej, tj. zgodne z art. 65 rozporządzenia nr 1303/2013, z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych 

programów operacyjnych, jeśli zostały one wydane. Mogą one zawierać rezerwę na nieprzewidziane 

wydatki do maksymalnej wysokości określonej w Wytycznych, jeżeli instytucja zarządzająca dopuszcza 

taką możliwość.  

 

c) krok 3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE):  

Dotacja UE = ECR * Max CRpa 

gdzie:  

- Max CRpa – maksymalna wielkość współfinansowania określona dla osi priorytetowej w decyzji 

Komisji przyjmującej program operacyjny (art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013). W przypadku, 
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w którym w ramach priorytetu zróżnicowany został poziom dofinansowania w poszczególnych 

działaniach lub konkursach ze względu na rodzaj projektu/beneficjenta, można zastosować stopę 

dofinansowania właściwą dla danego rodzaju projektu/beneficjenta w ramach określonego działania 

lub konkursu. Podział środków pomiędzy działania oraz rodzaj projektu/beneficjenta w ramach 

szczegółowego opisu priorytetów oraz poziomy dofinansowania są określone przez właściwą instytucję 

zarządzającą. 

W przypadku gdy mamy do czynienia z projektem generującym dochód, w którym występuje jedna z 

form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013, wartość 

dofinansowania określa się w następujący sposób: W pierwszym kroku należy obliczyć wartość 

dofinansowania zgodnie z niniejszym podrozdziałem albo podrozdziałem 8.3, tj. w oparciu o metodę 

luki w finansowaniu albo metodę zryczałtowanych procentowych stawek dochodów. W kolejnym 

kroku należy dokonać kalkulacji wartości pomocy w oparciu o zasady pomocy publicznej, którą objęty 

jest projekt. Po przeprowadzeniu obu ww. obliczeń należy porównać ich wyniki. W każdym przypadku 

zastosowanie będzie miała niższa z dwóch wyżej wskazanych wartości dofinansowania. 

Wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z opisaną powyżej metodologią, prezentuje poniższa 

tabela. 

 

 
 

 

Analiza finansowej efektywności przedsięwzięcia. Wyliczenie wskaźników efektywności finansowej. 

 

Ustalenie wartości wskaźników finansowej efektywności projektu dokonywane jest na podstawie 

przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Rentowność finansowa inwestycji może być 

oceniona przez oszacowanie finansowej bieżącej wartości netto i finansowej stopy zwrotu z inwestycji 

(FNPV/C i FRR/C). Wskaźniki te obrazują zdolność przychodów netto (dochodów) do pokrycia kosztów 

inwestycji, bez względu na sposób ich finansowania. Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji 

(FNPV/C) jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto generowanych przez projekt. 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest stopą dyskontową, przy której wartość 

FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość przyszłych przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów 

projektu. Przyjmuje się, że dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C 

nieuwzględniający dofinansowania z funduszy UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C wartość 

niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Ujemna wartość FNPV/C świadczy o tym, że 

przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów i że dla realizacji projektu potrzebne będzie 

dofinansowanie. W przypadku, gdy FRR/C jest niższa od przyjętej stopy dyskontowej, FNPV/C jest 

ujemna, co oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów jest niższa niż bieżącą wartość kosztów 

projektu. 

 

Suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych w PLN [DIC]

Zdyskontowane dochody projektu [DNR] 92 800,00 -                

Kwota decyzji w PLN 1 977 510,00             

Maksymalna wielkość dofinansowania [Max CRpa]

Maksymalny wydatek kwalifikowany w  PLN [EE]

Luka finansowa [R]

Efektywna stopa dofinansowania

Maksymalna dotacja w PLN

85%

1 680 883,50             

85%

1 901 451,92             

100,00%

1 994 251,92             
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Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i z wsparciem UE). Finansowa bieżąca wartość 

netto. 

 

Finansowa bieżąca wartość netto projektu została obliczona wg wzoru: 
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gdzie: 

SC – salda przepływów pieniężnych generowanych przez projekt w poszczególnych latach 

przyjętego horyzontu czasowego analizy, 

t – numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 0 do n), 

a – współczynnik dyskontowy wyliczany według wzoru:  

tt
r

a
)1(

1

+
=

, 

r – przyjęta stopa dyskontowa, 

kategorie strumieni pieniężnych (SC) uwzględnione w wyliczeniach FNPV/C: 

• wartość rezydualna, 

• koszty operacyjne ogółem, 

• nakłady inwestycyjne ogółem. 

Przy wyliczaniu wskaźników efektywności finansowej przyjęto następujące strumienie gotówkowe: 

a) Koszty projektu w kwotach brutto zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

zamieszczonym powyżej. 

b) Wartość rezydualna projektu. Zgodnie z wytycznymi jako wartość rezydualną przyjmuje się 

różnicę w kosztach inwestycyjnych ogółem oraz amortyzacji zakupywanych aktywów. W 

przedmiotowej sytuacji nie jest planowane zbycie przedmiotowej infrastruktury, ponadto 

zakupywane aktywa ulegną pełnej amortyzacji. Stąd jako wartość rezydualną przyjęto 

symboliczną wartość w wysokości 5,0% od wartości projektu brutto. 

 

W omawianym przypadku wartość FNPV/C jest niższa od zera i wynosi: 

FNPV/C - 1 994 251 

FIRR/C Nie obliczana dla NPV < 0 

 

Jak wskazuje powyższa tabela wskaźnik finansowej bieżącej wartość netto inwestycji przyjmuje 

wartość ujemną. Wynika to z faktu, iż inwestycja nie jest nastawiona na osiąganie dochodu.  

 

Obliczenie zwrotu z kapitału krajowego (FNPV/K i FIRR/K bez i z wsparciem UE (o ile dotyczy). 

Efektywność kapitałów własnych. 

 

Finansowa bieżąca wartość netto przepływów pieniężnych dla podmiotów zaangażowanych w 

realizację projektu (FNPV/K) przedstawia zdyskontowane strumienie pieniężne netto należne tym 
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podmiotom. Przy jej obliczaniu bierze się pod uwagę wszystkie źródła finansowania projektu poza 

dofinansowaniem z UE oraz koszt ich pozyskania. 

Finansowa bieżąca wartość netto przepływów pieniężnych dla podmiotu realizującego projekt została 

obliczona wg wzoru: 
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gdzie: 

SK – salda przepływów pieniężnych dla podmiotu realizującego projekt, 

t – numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 0 do n), 

a – współczynnik dyskontowy wyliczany według wzoru:   

tt
r

a
)1(

1

+
=

, 

r – przyjęta stopa dyskontowa,  

Kategorie strumieni pieniężnych (SK) uwzględnione w wyliczeniach FNPV/K: 

• wartość rezydualna, 

• koszty operacyjne ogółem, 

• wkład krajowy, 

• dotacja w kwocie 1 483 132,50 PLN (75,00% kosztów kwalifikowanych inwestycji) 

wykazana w roku 2021. 

W omawianym przypadku wartość FNPV/K jest niższa od zera i wynosi: 

 

FNPV/K - 568 162 

FIRR/K Nie obliczana dla NPV < 0 

 

 Co do zasady, w przypadku projektów planowanych do dofinansowania z funduszy UE, wskaźnik 

FIRR/K nie powinien przewyższać wartości finansowej stopy dyskontowej przyjętej w ramach analizy 

finansowej, w celu uniknięcia nadmiernego zwrotu z projektu kosztem unijnego podatnika. W 

przedmiotowym projekcie FIRR/K jest mniejsza aniżeli wartość współczynnika dyskonta 

uwzględnianego w analizie tj. 4% co zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, z w tym projektów generujących dochód, 

kwalifikuje przedmiotową inwestycję do dofinansowania z funduszy UE. 
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Przepływy pieniężne projektu w PLN w wersji bez dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

-                      

2. Przepływy inwestycyjne

Wartość inwestycji

Wartość rezydualna

3. Całkowita wartość przepływów

-                      

-                      

Rok

1. Przepływy operacyjne projektu

przychody operacyjne

koszty operacyjne

11 400 -              

11 400 -              11 400 -              

-                      

-                      -                      1 977 510 -         -                      

-                      

11 400 -              

11 400 -              

-                      

-                      -                      11 400 -              11 400 -              11 400 -              

-                      -                      -                      

11 400 -              11 400 -              11 400 -              11 400 -              -                      1 977 510 -         

-                      

-                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      1 977 510 -         

2021

-                      

11 400 -              

-                      

11 400 -              

20262025202420232022

-                      11 400 -              

2020

-                      

-                      

-                      

98 876               

79 876               

2034

19 000 -              

-                      

19 000 -              

98 876               

19 000 -              19 000 -              19 000 -              

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

19 000 -              19 000 -              19 000 -              

2031 2032 2033

19 000 -              19 000 -              19 000 -              

2. Przepływy inwestycyjne

Wartość inwestycji

Wartość rezydualna

3. Całkowita wartość przepływów

Rok

1. Przepływy operacyjne projektu

przychody operacyjne

koszty operacyjne

19 000 -              19 000 -              19 000 -              19 000 -              

-                      

-                      -                      -                      -                      

-                      

19 000 -              

-                      -                      

19 000 -              

2028

19 000 -              

2029

19 000 -              

2027

19 000 -              

19 000 -              

-                      

-                      

2030

-                      

19 000 -              19 000 -              

-                      -                      

-                      -                      

-                      
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Przepływy pieniężne projektu w PLN w wersji z dotacją. 

 

 
 

 

 

11 400 -              3. Całkowita wartość przepływów 11 400 -              

Wartość rezydualna

-                      

-                      

Wartość inwestycji

2. Wkład krajowy

1 483 133          

-                      

koszty operacyjne 11 400 -              

-                      

494 378 -            -                      11 400 -              

Rok

1. Przepływy operacyjne projektu

Dotacja -                      

-                      

-                      

-                      -                      -                      

-                      -                      

-                      

-                      -                      

11 400 -              11 400 -              

przychody operacyjne

-                      

-                      -                      -                      

11 400 -              

11 400 -              11 400 -              

-                      -                      

-                      -                      

-                      

-                      -                      1 977 510 -         -                      -                      

-                      11 400 -              

-                      

-                      494 378 -            

-                      

-                      -                      -                      -                      

11 400 -              

2023 2024 2025 20262021

11 400 -              11 400 -              11 400 -              11 400 -              

2020 2022

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

79 876               

-                      

19 000 -              

-                      

-                      

98 876               

2034

19 000 -              

19 000 -              19 000 -              19 000 -              

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      

19 000 -              19 000 -              19 000 -              

2031 2032 2033

19 000 -              19 000 -              19 000 -              

3. Całkowita wartość przepływów 19 000 -              19 000 -              19 000 -              19 000 -              

Wartość rezydualna -                      -                      

Wartość inwestycji

2. Wkład krajowy

-                      

koszty operacyjne

-                      -                      

Rok

1. Przepływy operacyjne projektu

Dotacja

-                      

-                      

-                      

-                      -                      -                      -                      

-                      

19 000 -              

-                      

przychody operacyjne

19 000 -              

19 000 -              19 000 -              

2027 2028

19 000 -              19 000 -              

-                      

19 000 -              

-                      -                      -                      

19 000 -              

2029 2030
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Analiza ryzyka i wrażliwości. Badane zmienne i ich wpływ na wskaźniki finansowe i ekonomiczne. 

Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne. 

 

Analiza wrażliwości ma na celu wykazanie krytycznych zmiennych projektu. Dokonuje się tego poprzez 

pozwolenie zmiennym projektu na wahania według określonej procentowo zmiany i obserwowanie 

wahań w finansowych wskaźnikach efektywności. Jednorazowo wahaniom powinna ulegać wyłącznie 

jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny być stałe. W przypadku analizy ryzyka polega ona 

na ocenie prawdopodobieństwa zaistnienia badanej zmiany. Ma ona na celu przypisanie krytycznym 

zmiennym właściwego rozkładu prawdopodobieństwa, dzięki czemu można oszacować rozkład 

prawdopodobieństwa dla finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności. 

 

Ze względu na charakter projektu uznano, iż głównym czynnikiem mającym wpływ na efektywność 

finansową projektu będzie możliwość zmiany kosztów inwestycji oraz wartość korzyści społecznych.  

 

Pozostałe czynniki, takie jak koszty operacyjne uznano za nieistotne, gdyż ze względu na ich niewielką 

wartość w stosunku do wielkości inwestycji, ewentualne wahania nie będą miały znaczącego wpływu 

na wartość wskaźników finansowych. Do Badań przyjęto ewentualne odchylenia wartości budżetu o 

+/- 1%. Wyniki prezentuje poniższa tabela. 

 

Wskaźnik 
Wskaźnik korygujący – wartość inwestycji 

-1% Wartość budżetowa +1% 

FNPV/C -1 975 808 - 1 994 251 -2 012 695 

FNPV/K -563 980 - 568 162 -586 606 

 

Jak pokazuje powyższa tabela w sytuacji spadku kosztów o 1% wartości wskaźników FNPV/C oraz 

FNPV/K mają wartości ujemne. Stąd nie ma przeciwwskazań do objęcia projektu maksymalnym 

możliwym dofinansowaniem. 

 

 
 

Wskaźniki FNPV/C, FNPV/K, ENPV, nie wykazują znacznej wrażliwości na zmianę wartości kosztów 

inwestycyjnych. Najwyższą wrażliwość na zamianę kosztów inwestycyjnych wykazuje wskaźnik 

FNPV/K. 

 

Analiza trwałości finansowej 

 

Analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że zasoby finansowe na realizację 

analizowanego projektu zostały zapewnione i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu 

podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji. Analiza trwałości finansowej projektu powinna 

obejmować co najmniej analizę zasobów finansowych projektu. Zakłada ona dokonanie weryfikacji 

zmienna niewrażliwa

zmienna niewrażliwa

zmienna niewrażliwa

zmienna niewrażliwa

zmienna niewrażliwa

-3,25%

ENPV -2,35%

EIRR -1,73%

B/C -0,91%

FNPV/C -0,92%

FNPV/K
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trwałości finansowej projektu i polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych 

przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli 

saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, 

że planowane wpływy i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, 

że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową. Analiza sytuacji finansowej beneficjenta 

polega na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samej inwestycji, ale również beneficjenta. Jeżeli 

beneficjent zbankrutuje, trwałość samej inwestycji straci znaczenie. 

 

Należy podkreślić, że podmioty tj. jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty tego typu 

finansowane ze środków publicznych obowiązuje zasada zachowania dyscypliny finansów publicznych. 

Fakt ten wpływa na minimalizację ryzyk wynikających z realizacji inwestycji tj. ryzyko braku środków 

na inwestycję. Specyfiką przedmiotowego projektu jest rozproszenie i podział ryzyka na wielu 

ostatecznych indywidualnych użytkowników infrastruktury co powoduje redukcję globalnego 

(całościowego) ryzyka powodzenia inwestycji. 

 

Zestawienie przepływów gotówkowych generowanych przez projekt przedstawiono w rozdziale 

poprzednim podczas obliczania wskaźników efektywności finansowej. Natomiast zestawienie 

rachunku zysków i strat projektu, przedstawiono poniżej. 

Sytuację finansową wnioskodawcy obrazują sprawozdania finansowe dołączone do dokumentacji. 
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Rachunek zysków i strat dla projektu w PLN 

 -60 837,75

0,00 0,00

-60 837,75 -60 837,75

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-60 837,75 -60 837,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-60 837,75

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-60 837,75 -60 837,75 -60 837,75 -60 837,75 -60 837,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148 313,25 148 313,25 148 313,25 148 313,25 148 313,25

148 313,25 148 313,25 148 313,25 148 313,25 148 313,25

0,00

-209 151,00 -209 151,00 -209 151,00 -209 151,00 -209 151,00

0,00 0,00

197 751,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

197 751,00

209 151,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Usługi obce

I. Dotacje
II. Inne przychody operacyjne

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ (C+D-E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, z tego:

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

H. KOSZTY FINANSOWE

G. PRZYCHODY FINANSOWE

L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA

Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (J-K-L)

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)

I. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (w 

przypadku nadwyżki strat nadzwyczajnych nad zyskami 

nadzwyczajnymi, należy wpisać wartość ujemną

J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H+I)

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (i zrównane z 

nimi), z tego:

I. Przychody operacyjne wynikające z realizacji 

projektu

w tym: odsetki od kredytów i pożyczek

K. PODATEK DOCHODOWY

197 751,00 197 751,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Rok 2021 2023 2024

0,00

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, z tego:

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2025

IV. Podatki i opłaty

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

11 400,00

-60 837,75-60 837,75-60 837,75

11 400,00

0,00

0,00

-60 837,75

0,000,000,000,000,00

11 400,00 11 400,00 11 400,00

0,000,000,000,00

0,00

0,00

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,00

209 151,00209 151,00209 151,00209 151,00

197 751,00

0,000,000,000,00

2026
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-68 437,75 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-68 437,75 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-68 437,75 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

148 313,25 0,00 0,00 0,00

148 313,25 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

-19 000,00 -19 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-216 751,00 -19 000,00

0,00 0,000,00 0,00

19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

197 751,00 0,00 0,00 0,00

216 751,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2031 2033 20342032

-68 437,75

0,00 0,00 0,00

-68 437,75 -68 437,75 -68 437,75

0,00

0,00

-68 437,75 -68 437,75 -68 437,75

0,00 0,00 0,00

-68 437,75

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-68 437,75

0,00 0,00 0,00

-68 437,75 -68 437,75 -68 437,75

0,00

0,00

148 313,25 148 313,25 148 313,25

0,00 0,00 0,00

148 313,25

148 313,25

-216 751,00 -216 751,00 -216 751,00

148 313,25 148 313,25 148 313,25

0,00

-216 751,00

19 000,00 19 000,00

0,00 0,00 0,00

19 000,00 19 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

197 751,00 197 751,00 197 751,00 197 751,00

216 751,00 216 751,00 216 751,00

2029 2030

0,00 0,00 0,00 0,00

III. Usługi obce

I. Dotacje
II. Inne przychody operacyjne

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ (C+D-E)

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, z tego:

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

H. KOSZTY FINANSOWE

G. PRZYCHODY FINANSOWE

L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA

Ł. ZYSK (STRATA) NETTO (J-K-L)

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)

I. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (w 

przypadku nadwyżki strat nadzwyczajnych nad zyskami 

nadzwyczajnymi, należy wpisać wartość ujemną

J. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H+I)

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (i zrównane z 

nimi), z tego:

I. Przychody operacyjne wynikające z realizacji 

projektu

w tym: odsetki od kredytów i pożyczek

K. PODATEK DOCHODOWY

Rok

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, z tego:

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

216 751,00

2027 2028

0,00 0,00

IV. Podatki i opłaty

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
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O trwałości finansowej projektu świadczy Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu: 

 

 
 

0,00 0,00

0,00

-148 313,25 -148 313,25

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (jako E 

+/- D)
0,000,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00

0,000,000,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00

11 400,00

0,00

11 400,00

0,00

0,00

0,00

11 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

1 483 132,50

-148 313,25

0,00

0,00

11 400,00

0,00

3. Pozostałe

C. PRZEPŁYWY - inwestycyjne i finansowe

2. Amortyzacja

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 -1 977 510,00

6. Dopłaty właściciela infrastruktury - wkład własny 

do inwestycji, dopłaty do kosztów operacyjnych 

związanych z bieżącym utrzymaniem 

inwestycji/projektu

7. Pozostałe 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM 

1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 

494 377,50

0,00

0,00

4. Dotacje 

5. Pobrania właścicielskie 0,00

E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU (przy 

uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na koniec 

okresu poprzedniego, w którym następują przepływy 

pieniężne; równoważne środkom pieniężnym w kasie) 

4. wydatki inwestycyjne

3. Zapłacone odsetki i inne poniesione koszty 

finansowe ("-")

2. Spłata kredytów i pożyczek 

0,00

0,00

0,00

0,00

A. PRZEPŁYWY-operacyjne

1. Zysk netto

0,00

-148 313,25

0,00

-11 400,00

-60 837,75 -60 837,75

0,00

-11 400,00

0,00

0,00 0,00

11 400,00

0,00

2022

-11 400,00

-60 837,75 -60 837,75

197 751,00 197 751,00

2026

0,000,00

11 400,0011 400,0011 400,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00 197 751,00

0,00

0,00

11 400,00

197 751,00

0,00

-11 400,00-11 400,000,00

-148 313,25

2020

0,00

11 400,00

-60 837,750,00

2021

0,00 197 751,00

202520242023
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Bilans –dla projektu: 

 

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-148 313,25 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00

0,00 0,00

-68 437,75 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00

197 751,00 0,00

-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00

2031 2032 2033 2034

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (jako E 

+/- D)
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

19 000,00 19 000,00

0,00 0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

3. Pozostałe

C. PRZEPŁYWY - inwestycyjne i finansowe

2. Amortyzacja

6. Dopłaty właściciela infrastruktury - wkład własny 

do inwestycji, dopłaty do kosztów operacyjnych 

związanych z bieżącym utrzymaniem 

inwestycji/projektu

7. Pozostałe 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RAZEM 

1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 

4. Dotacje 

5. Pobrania właścicielskie 

E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU (przy 

uwzględnieniu stanu środków pieniężnych na koniec 

okresu poprzedniego, w którym następują przepływy 

pieniężne; równoważne środkom pieniężnym w kasie) 

4. wydatki inwestycyjne

3. Zapłacone odsetki i inne poniesione koszty 

finansowe ("-")

2. Spłata kredytów i pożyczek 

A. PRZEPŁYWY-operacyjne

1. Zysk netto

-19 000,00 -19 000,00 -19 000,00

2027 2028 2029 2030

-19 000,00

19 000,00

197 751,00 197 751,00

0,00

0,00

197 751,00

-148 313,25 -148 313,25

0,00

-68 437,75

0,00

-68 437,75

197 751,00

0,00

-148 313,25

-68 437,75

19 000,00

0,00

-68 437,75

-148 313,25

0,00
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1 186 506,00 988 755,000,00 0,00 0,00 1 977 510,00

1 186 506,00

1 779 759,00 1 582 008,00 1 384 257,00

0,00 1 483 132,50 1 334 819,25

IV. Inne pasywa
1 038 192,75 889 879,50 741 566,250,00 0,00

1 334 819,25 1 186 506,00 1 038 192,75 889 879,50 741 566,250,00 0,00 0,00 1 483 132,50

0,00

2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00

III. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00

1. kredyty i pożyczki długoterminowe
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

741 566,25

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 1 483 132,50

395 502,00

1 334 819,25 1 186 506,00 1 038 192,75 889 879,50

444 939,75 296 626,50 247 188,75

988 755,00

0,00 0,00 0,00 494 377,50

0,00 0,00

346 064,25

0,00 1 977 510,00 1 779 759,00 1 582 008,00 1 384 257,00 1 186 506,00

988 755,000,00 0,00 1 779 759,00 1 582 008,00 1 384 257,00 1 186 506,00

0,00

0,00 1 977 510,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 186 506,00 988 755,000,00 0,00 0,00 1 977 510,00 1 779 759,00 1 582 008,00 1 384 257,00

988 755,000,00 0,00 0,00 1 977 510,00 1 779 759,00 1 582 008,00 1 384 257,00 1 186 506,00

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 0262 018 2 019 2 020

III. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

A. KAPITAŁ WŁASNY

I. Nieruchomości (grunty, budynki i budowle)

II. Maszyny i urządzenia

PASYWA

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA,  z tego:

III. Środki transportu

IV. Pozostałe aktywa trwałe w tym WNIP oraz inwestycje w toku

I. Zapasy

IV. Pozostałe aktywa obrotowe

w tym dotacje

Aktywa razem (A+B)

B. AKTYWA OBROTOWE

II. Należności krótkoterminowe

I. Zobowiązania długoterminowe, w tym:

2.  Pozostałe

II. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

1. wobec dostaw i usług

Pasywa razem (A+B)

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE, z tego:
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0,00 0,00 0,00791 004,00 593 253,00 395 502,00 197 751,00

0,00 0,00296 626,50 148 313,25 0,00

0,00 0,00IV. Inne pasywa
593 253,00 444 939,75

0,00593 253,00 444 939,75 296 626,50 148 313,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,002. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
0,00 0,00

0,00

III. Pozostałe zobowiązania

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,001. kredyty i pożyczki długoterminowe
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

593 253,00

0,00

444 939,75 296 626,50 148 313,25 0,00

98 875,50 49 437,75 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

197 751,00 148 313,25

791 004,00 593 253,00 395 502,00 197 751,00 0,00

0,00 0,00 0,00593 253,00

0,00

791 004,00 395 502,00 197 751,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00791 004,00 593 253,00 395 502,00 197 751,00

0,00593 253,00 395 502,00 197 751,00 0,00 0,00791 004,00

2 0332 027 2 0322 029 2 030 2 0312 028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 034

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

A. KAPITAŁ WŁASNY

I. Nieruchomości (grunty, budynki i budowle)

II. Maszyny i urządzenia

PASYWA

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA,  z tego:

III. Środki transportu

IV. Pozostałe aktywa trwałe w tym WNIP oraz inwestycje w toku

I. Zapasy

IV. Pozostałe aktywa obrotowe

w tym dotacje

Aktywa razem (A+B)

B. AKTYWA OBROTOWE

II. Należności krótkoterminowe

I. Zobowiązania długoterminowe, w tym:

2.  Pozostałe

II. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

1. wobec dostaw i usług

Pasywa razem (A+B)

AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE, z tego:
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Analiza ekonomiczna 

 

Analizę ekonomiczną przeprowadzono zgodnie z podejściem przyrostowym, polegającym na 

porównaniu kosztów i korzyści ekonomicznych projektu w ciągu 15-letniego okresu objętego analizą, 

który jest taki sam jak okres objęty analizą finansową. Analizę przeprowadzono w oparciu o ceny stałe, 

wykorzystując społeczną stopę dyskontową w wysokości 5%. 

 

Na potrzeby analizy ekonomicznej skwantyfikowano korzyści społeczne wynikające z oszczędności w 

kosztach zużycia energii elektrycznej ostatecznych użytkowników instalacji fotowoltaicznych. 

Przewidywana produkcja prądu wyniesie 282 480 Kwh rocznie, przyjęto ponadto koszt energii 

elektrycznej na poziomie 0,70 zł/Kwh brutto (0,57 zł/Kwh netto) Zgodnie z procedurą rozliczeniową 

pomiędzy posiadaczem instalacji PV a odbiorcą wyprodukowanej energii oszczędność w wydatkach 

wyniesie 80% wartości iloczynu przewidywanej produkcji energii oraz jednostkowej ceny energii.  

 

Na potrzeby analizy ekonomicznej skwantyfikowano także korzyści ekonomiczne wynikające z 

gotowości do płacenia, stąd korzyści ekonomiczno – społeczne oszacowano za pomocą metody 

transferu korzyści (więcej szczegółowych informacji na temat tej metody można znaleźć w załączniku 

VI przewodnik AKK). Dane korzyści z tytułu gotowości do płacenia wyceniono na kwotę 15,00 zł netto 

na mieszkańca Gminy na rok, począwszy od pierwszego roku działalności oraz w odniesieniu liczby 

mieszkańców tj. 8 654 osób8.Jako że środki związane z gotowością do płacenia zwykle zależą od 

poziomów dochodów, konieczne jest określenie wartości rocznych poprzez ich porównanie do 

wartości PKB na mieszkańca przez cały okres odniesienia projektu. W świetle niepewności związanych 

z oszacowaniem wartości korzyści, postanowiono jednak przyjąć ostrożne założenie i utrzymać wartość 

pieniężną korzyści na poziomie początkowym przez cały okres odniesienia. W związki z powyższym 

wartość korzyści ekonomicznych wyniesie 8 654* 15,00 zł netto/osobę/rok = 129 810,00 zł 

netto/rocznie. 

 

W analizie oszacowano wartość koszt alternatywny emisji gazów.  Koszt alternatywny (koszt 

utraconych możliwości) to koszt jednostki dobra lub usługi, który jest definiowany jako zysk (korzyść), 

która zostaje stracona w przypadku przyjęcia alternatywnego wykluczającego się ze scenariuszem 

projektowym scenariusza postępowania (jednocześnie koszt alternatywny powinien kosztem 

maksymalnym, dotyczy on najlepszego scenariusza alternatywnego z możliwych). W celu ustalenia 

kosztów zewnętrznych emisji w odniesieniu do zmian klimatu, zastosowano następujący wzór9: 

Koszt emisji gazów cieplarnianych = VGHG * CGHG 

gdzie: 

- VGHG jest sumą wielkości emisji gazów cieplarnianych generowanych przez projekt, wyrażoną w 

ekwiwalencie CO2; 

 
8 Dane GUS. 
9 PORADNIK PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i 

przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe Ministerstwo Środowiska Departament 

Zrównoważonego Rozwoju Październik 2015, Warszawa 
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- CGHG jest jednostkową ceną alternatywną (ceną ukrytą, koszt szkód) CO2, uaktualnioną i wyrażoną 

w cenach z roku, w którym analiza jest przeprowadzana). 

 

28 – Guide to Cost – benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion 

Policy 2014 - 2020 

Na podstawie powyższego (przyjmując scenariusz zmian klimatu jako średni) wyliczono koszt 

alternatywny emisji ustalono na poziomie: 229,34 ton CO2* 25 Euro/tonę CO2 = 5 733,50 Euro/rok. 
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Korzyści ekonomiczne: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

24 654,05

2021

283 072,830,00

Rok

Korzyści społeczne z tytułu gotowości do płacenia  [zł/rok]

Razem korzyści ekonomiczne

283 072,83

0,00 283 072,83

Razem korzyści ekonomiczne uwzględnione na potrzebę 

analizy

0,00

Korzyści społeczne z tytułu oszczędności w kosztach zużycia 

energii elektrycznej  [zł/rok]
0,00

2023

129 810,00129 810,00

283 072,83

24 654,05

128 608,78

2025 2026

129 810,00

24 654,05

283 072,83 283 072,83

129 810,00

2024

0,000,00

0,00

2020 2022

283 072,83

283 072,83283 072,83 283 072,83

128 608,78 128 608,78 128 608,78

24 654,050,00

0,00

129 810,00

Korzyści społeczne z tytułu redukcji emisji CO2 do atmosfery  

[zł/rok]
24 654,05

0,00 128 608,78

2027

283 072,83

2030

283 072,83

2029 2032 2034

283 072,83

283 072,83

24 654,05 24 654,05

283 072,83

128 608,78

2033

129 810,00

24 654,05

2031

283 072,83

283 072,83

129 810,00

283 072,83

2028Rok

Korzyści społeczne z tytułu gotowości do płacenia  [zł/rok]

Razem korzyści ekonomiczne

283 072,83 283 072,83
Razem korzyści ekonomiczne uwzględnione na potrzebę 

analizy

Korzyści społeczne z tytułu oszczędności w kosztach zużycia 

energii elektrycznej  [zł/rok]

283 072,83 283 072,83

24 654,05 24 654,05

129 810,00129 810,00

24 654,05

128 608,78 128 608,78

283 072,83

128 608,78

283 072,83

Korzyści społeczne z tytułu redukcji emisji CO2 do atmosfery  

[zł/rok]

129 810,00129 810,00129 810,00129 810,00

24 654,05

128 608,78

283 072,83 283 072,83

128 608,78128 608,78

24 654,05

128 608,78
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Metodyka analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej). Obliczenie wskaźników efektywności 

ekonomicznej projektu. Obliczenie ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) i ekonomicznej 

wewnętrznej stopy zwrotu (ERR). Obliczenie wskaźnika zdyskontowanych korzyści do 

dyskontowanych kosztów B/C 

 

W celu przeprowadzenia analizy ekonomicznej dokonano obliczeń:  

a) Zdyskontowanych oszczędności netto dla poszczególnych składników oceny 

przedstawionych w rachunków kosztów i korzyści społecznych,  

b) wartości netto (NV -Net Value) jako sumę kosztów netto i oszczędności społecznych, 

c) zdyskontowanych wartości netto w kolejnych latach analizowanego okresu przy pomocy 

czynników dyskontowych v odpowiednich dla danej stopy dyskontowej r, 

d) ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV‐Economic Net Present Value), 

e) wskaźnika korzyści-koszty (efektywność ekonomiczną) (BCR ‐ Benefit Cost Ratio) 

inwestycji jako stosunek sumy zdyskontowanych korzyści netto do sumy 

zdyskontowanych kosztów netto w analizowanym okresie dla każdej stopy dyskontowej r 

oddzielnie: 

f) ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu (EIRR -EconomicInternalRate of Return) czyli 

takiej stopy dyskontowej przy której: ENPVr= 0 lub BCR = e = 1 

 

Wyliczenia wskaźników efektywności ekonomicznej przedstawia poniższe zestawienie. 
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9 268 -                

2023

273 805             273 805             273 805             4. Całkowita wartość przepływów -                      273 805             

283 073             283 073             283 073             283 073             283 073             3. Korzyści społeczne -                      

Wartość inwestycji -                      1 831 028 -         -                      

Wartość rezydualna -                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      

-                      

2. Przepływy inwestycyjne -                      1 831 028 -         -                      -                      -                      -                      -                      

9 268 -                

-                      -                      -                      

9 268 -                9 268 -                

przychody operacyjne -                      -                      -                      -                      

Rok

koszty operacyjne 9 268 -                

1. Przepływy operacyjne projektu -                      -                      9 268 -                9 268 -                

20222021

9 268 -                9 268 -                

-                      

-                      -                      

-                      

2020

-                      -                      

1 831 028 -         273 805             

9 268 -                

202620252024

267 626             359 177             267 626             267 626             

283 073             283 073             283 073             283 073             

-                      -                      -                      91 551               

-                      -                      

-                      -                      -                      91 551               

-                      -                      

15 447 -              15 447 -              15 447 -              15 447 -              

-                      -                      

15 447 -              15 447 -              15 447 -              15 447 -              

-                      -                      

2031 2032 2033 2034

283 073             

267 626             267 626             267 626             4. Całkowita wartość przepływów 267 626             

283 073             283 073             283 073             3. Korzyści społeczne

-                      Wartość inwestycji

Wartość rezydualna

-                      -                      -                      

-                      -                      -                      -                      

-                      -                      -                      2. Przepływy inwestycyjne -                      

-                      

15 447 -              15 447 -              15 447 -              

-                      

15 447 -              

2030

przychody operacyjne

15 447 -              

-                      -                      

15 447 -              15 447 -              15 447 -              

Rok 2028 2029

koszty operacyjne

2027

1. Przepływy operacyjne projektu
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5. Zdyskontowane koszty

283 073             

6 916 -                1 743 836 -         8 407 -                8 006 -                7 625 -                7 262 -                

221 795             211 233             244 529             232 885             

0,8638

256 755             

-                  

-                  -                  

283 073             

9 268 -                

283 073             1. Przychody projektu

2. Koszty projektu

3. Współczynnik dyskonta

4. Zdyskontowane przychody

0,9524

1 831 028 -         

Rok 2020 2021 2022 2023

0,82270,9070

9 268 -                9 268 -                9 268 -                

0,74620,7835

9 268 -                

283 073             

-                      

1,0000

-                      -                      283 073             

202620252024

9 032 -                8 602 -                8 192 -                7 802 -                

165 507             157 626             150 120             189 211             

0,5303 0,5051

15 447 -              15 447 -              15 447 -              15 447 -              

0,5847 0,5568

283 073             283 073             283 073             374 624             

2031 2032 2033 2034

5. Zdyskontowane koszty

173 782             

283 073             

9 483 -                

201 175             191 595             

9 957 -                10 978 -              

182 471             

10 455 -              

15 447 -              15 447 -              

0,6139

283 073             

15 447 -              15 447 -              

283 073             

0,64460,67680,7107

20292027

283 073             1. Przychody projektu

2. Koszty projektu

3. Współczynnik dyskonta

4. Zdyskontowane przychody

Rok 2028 2030
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Ekonomiczna bieżąca wartość netto inwestycji jest różnicą ogółu zdyskontowanych korzyści i kosztów 

związanych z inwestycją. Ekonomiczna bieżąca wartość netto projektu została obliczona wg wzoru: 

n
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1

0
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+
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gdzie: 

SE – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez projekt w 

poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy 

t – numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 0 do n), 

a – współczynnik dyskontowy wyliczany według wzoru: 

tt
r

a
)1(

1

+
=

 

r – przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa. 

 

Ujemny wynik wskaźnika ENPV świadczy o tym, iż generowane przez projekt korzyści społeczne nie 

kompensują kosztów finansowych związanych z jego utrzymaniem. W przypadku wyboru projektów 

do realizacji wynik taki przemawiałby za jego odrzuceniem. W analizowanym przypadku wskaźnik ten 

przyjmuje jednak wartość dodatnią i wynosi:  

ENPV = 722 130 PLN 

Dodatnia wartość ENPV oznacza, że zdyskontowane korzyści przewyższają zdyskontowane koszty 

projektu. Przemawia to za objęciem projektu dofinansowaniem ze środków UE.  

 

Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji jest równa stopie dyskonta, dla której wartość 

ENPV wynosi zero (zdyskontowane korzyści są równe zdyskontowanym kosztom projektu). EIRRokreśla 

ekonomiczny zwrot z projektu. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji została obliczona 

wg wzoru: 

0
)1(0

=
+

=
=

n

t
t

E

t

EIRR

S
EIRR  

gdzie: 

SE – salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez projekt w 

poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy 

t – numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 0 do n) 

W badanym przypadku ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu wynosi: 

EIRR = 11,2% 

Dla rozpatrywanego przypadku wskaźnik EIRR jest wyższy od zastosowanej stopy dyskontowej, co 

oznacza, że projekt jest zyskowny z ogólnospołecznego punktu widzenia. 

 

Wskaźnik B/C ustala się jako stosunek sumy zdyskontowanych korzyści do sumy zdyskontowanych 

kosztów generowanych w całym horyzoncie czasowym. 

Wskaźnik efektywności ekonomicznej został obliczony wg wzoru: 
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gdzie: 

BE – strumienie korzyści ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach 

przyjętego horyzontu czasowego analizy 

CE – strumienie kosztów ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach 

przyjętego horyzontu czasowego analizy 

t – numer kolejnego roku projekcji w ramach okresu analizy (wartości od 0 do n), 

a – współczynnik dyskontowy wyliczany według wzoru: 

tt
r

a
)1(

1

+
=

 

r – przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa 

W badanym przypadku wskaźnik korzyści/koszty przyjmuje wartość: 

B/C = 1,39 

W sytuacji, gdy wartość wskaźnika B/C jest większa od 1, oznacza to, że wartość korzyści przekracza 

wartość kosztów inwestycji z ogólnospołecznego punktu widzenia.  

 

Reasumując, należy podkreślić, iż wszystkie wyliczone wskaźniki ekonomiczne wskazują, że projekt 

wykazuje efektywność ekonomiczną. Przemawia to za objęciem go wsparciem w ramach RPO 

WP2014 – 2020. 

 

Analiza ryzyka i wrażliwości 

 

Na podstawie analizy ryzyka wyodrębniono trzy podstawowe zagrożenia dla osiągnięcia zakładanych 

wskaźników efektywności ekonomicznej: 

− wzrost kosztów operacyjnych, 

− wzrost kosztów inwestycyjnych, 

− spadek korzyści społecznych. 

W przypadku zmiennej dotyczącej kosztów operacyjnych przypisano niskie prawdopodobieństwo jej 

wystąpienia. W przypadku tej grupy kosztów jest to związane z faktem, iż na potrzeby przeprowadzonej 

analizy dokonano ich szczegółowego opisania i zastosowano stosunkowo wysokie wartości (wariant 

pesymistyczny). Oznacza to, iż w rzeczywistości koszty te nie powinny ulegać podwyższeniu.  

W przypadku korzyści społecznych zostały one również przyjęte na bardzo ostrożnym poziomie. 

Dlatego też prawdopodobieństwo ich zmiany oceniono jako niskie.  

Jako kluczowe zagrożenie uznano zmianę kosztów inwestycji. Realność jej wystąpienia traktuje się jako 

średnią.  

Analiza ryzyka i wrażliwości stanowi uzupełniający etap w badaniu oceny inwestycji. W przypadku 

wyboru czynników przyjętych do analizy wrażliwości zastosowano następującą metodologię. Jako 

zmienne krytyczne uznano te czynniki, w przypadku których zmiana w wysokości +/- 1%, powoduje 
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zmianę wartości ENPV o +/- 1%. Uwzględniono ponadto, iż w przepływach wykorzystywanych do 

obliczania wartości wskaźników efektywności ekonomicznej występują realnie tylko trzy zmienne: 

wartość inwestycji, wartość kosztów operacyjnych oraz wartość korzyści społecznych. 

 

Uwzględniając powyższą metodologię badaniami objęto możliwe wahania wywołane przez zmianę 

kosztów inwestycji oraz poziomu korzyści społecznych. Do analiz przyjęto ewentualne odchylenia 

wartości budżetu o +/- 1%.  Należy przy tym zwrócić uwagę, iż we wszystkich badanych wariantach 

wskaźniki efektywności ekonomicznej pozostają na bardzo wysokim poziomie. Wszystko to wskazuje 

niską wrażliwość projektu na zmianę zmiennych krytycznych. Wyniki analizy wrażliwości opisane 

wartościami ENPV, BCR i EIRR przedstawia poniższa tabela oraz zamieszczone wykresy. 

 

 

  

Wskaźnik korygujący - koszty inwestycji 

99% 100% 101% 

ENPV 739 105 722 130 705 154 

EIRR 11,4% 11,2% 11,04% 

B/C 1,40 1,39 1,38 

 

  

Wskaźnik korygujący –korzyści społeczne 

99% 100% 101% 

ENPV 696 805 722 130 747 458 

EIRR 11,0% 11,2% 11,4% 

B/C 1,38 1,39 1,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

ENPV 

 
 

 

 

EIRR 

 
 

  

670000

680000

690000

700000

710000

720000

730000

740000

750000

760000

Wartość analizowana -1% Wartość bazowa Wartość analizowana  +1%

Koszty inwestycji

Korzyści społeczne

10,8

10,9

11

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

Wartość analizowana -1% Wartość bazowa Wartość analizowana  +1%

Koszty inwestycji

Korzyści społeczne



71 
 

B/C 

 
 

Jak wskazują powyższe wyliczenia projekt charakteryzuje się niską wrażliwością na zmianę czynników 

zewnętrznych. Oznacza to, iż ryzyko związane z realizacją projektu z ogólnospołecznego punktu 

widzenia jest znikome. Poniżej przedstawiono tabele zawierającą analizę ryzyka. 

 

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo Komentarz 

1 
Zmiana kosztów 

inwestycji 
Niskie 

Jest bardzo mało prawdopodobne, 

iż koszty inwestycji ulegną zmianie.  

2 
Zmiana wartości korzyści 

społecznych 
Niskie 

Poczynione założenia o korzyściach 

społecznych są bardzo ostrożne w 

stosunku do założeń i celów. 

Założenia korzyściach społeczno – 

ekonomicznych są bardzo ostrożne, 

w rzeczywistości efekt społeczno – 

ekonomiczny powinien być o wiele 

wyższy. Rzeczywiste pozytywne 

odziaływanie na sferę środowiska 

naturalnego oraz zdrowia 

publicznego (np. poprzez poprawę 

jakości powietrza) powinno być o 

wiele większe aniżeli zakładane. 

3 
Zamiana kosztów 

operacyjnych 
Niskie 

Koszty związane z utrzymaniem 

powstałej infrastruktury określono 

na realnym poziomie zgodnie z 

danymi o historycznych kosztach 

utrzymania tego typu inwestycji. W 

rzeczywistości koszty operacyjne 

1,37

1,375

1,38

1,385

1,39

1,395

1,4

1,405

Wartość analizowana -1% Wartość bazowa Wartość analizowana  +1%

Koszty inwestycji

Korzyści społeczne
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związane z projektem powinny 

ukształtować się na niższym 

poziomie. 

 

 

 

 

Podsumowanie: 

 

Jak wykazują przedstawione powyżej wyliczenia przedmiotowa inwestycja należy do grupy 

przedsięwzięć niedochodowych. W wyniku jego realizacji nie będą generowane strumienie 

przychodów. Tym samym nie zostanie wygenerowany zysk netto. Oznacza to, iż projekt jest 

nieefektywny z finansowego punktu widzenia, a wyliczone wskaźniki finansowe przyjmują wartość 

ujemną. Ma to miejsce zarówno w przypadku finansowania go wyłącznie ze środków własnych 

wnioskodawcy, jak i w wariancie z dotacją. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań, aby 

projekt uzyskał maksymalne dopuszczalne wsparcie przewidziane dla tego rodzaju przedsięwzięć. 

Jednocześnie przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazuje, iż projekt generuje znaczne korzyści 

społeczne. Osiągnięte korzyści pozafinansowe w znaczący sposób rekompensują zakładane wydatki. 

Wysokie wyniki wskaźników ekonomicznych potwierdzają zasadność realizacji projektu oraz 

dofinansowania go środkami publicznymi. Ponadto przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała niski 

poziom ryzyka w przypadku nieplanowanej zmiany wartości zmiennych przyjętych do analizy (nawet w 

przypadku wzrostu kosztów wskaźniki utrzymują poziom dodatni) a wyniki przedstawione w Rachunku 

Przepływów Pieniężnych świadczą o zdolności beneficjenta do zachowania trwałości finansowej 

Wszystko to przemawia jednoznacznie za dofinansowaniem przedmiotowego projektu ze środków 

RPOWP 2014 – 2020.
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