Zatgcznik nr 5 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomigdzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 710 11 F: R Z 8iedziba Przy .......ccecncneicnnnncssnncnns , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nast¢pujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa Wraz z zatgcznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
Co innego,

2) Harmonogram - harmonogram rzeczowo - finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzor Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zalacznik do specyfikacji
istotnych warunkow zamdéwienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadajg si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowiace zataczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakonczonego postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
podstawowym o sygn. RI.271.26.2021, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamoéwienie obejmujace:

Strona 1 z 27



Zatgcznik nr 5 do SWZ

wRozbudowe drogi gminnej — ul. Armii Krajowej w miejscowosci Ciechanowiec”, tj.:
m.in.:

— przebudowe i rozbudowe drogi gminnej w zakresie jezdni, chodnika i zjazdow,

— rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej,

— rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej,

— rozbudowg sieci wodociggowe],

— rozbidrka istniejacych Sieci,

— budowe sieci oswietlenia ulicznego,

— budowe kanahu technologicznego,

— wycinke¢ drzew 1 krzewow,

— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Przedmiot Umowy okresla Dokumentacja oraz dokumenty wskazane w zatacznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbgdne
do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego zawarcia Umowy,
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu,
zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego
przediozenia przez Wykonawce lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ i1 przedlozy¢ ponownie
skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedtozy¢ skorygowany projekt. Od dnia
pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatgcznik do
Umowy i wigze Strony.

4. Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

5. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesuni¢cia terminow realizacji poszczegoInych zakresOw robot/prac, w szczegdlnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie
do celéw informacyjnych.

6. Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopi¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzona réwniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym =z
Dokumentacja.

7. Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

8. Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).
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TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastepujace terminy jej
realizacji:
1) przekazanie protokolarne placu budowy: w dniu podpisania umowy,
2) Zakonczenie realizacji robot: 31 sierpnia 2022 r.
3) Podpisanie koncowego protokolu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
Strony ustalaja, ze poszczegolne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczaltowe zamowienia ustala si¢ na kwote: .................... zt
+ 23 % VAT t). coviiiiiiiiiian, Zh = zt (stownie zk
........................................................................... ).
Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat si¢ z terenem
budowy, Dokumentacjg 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego calo$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
1 przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem 1 odbiorem przedmiotu Umowy 1 innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbieznosci, bledow lub opuszczen miedzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystgpienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajagce sie na opis przedmiotu zaméwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznos$ciach.
Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkow okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI

§5
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza.
. Warunkiem =zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
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pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ushugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokotem odbioru roboét (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktoérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia os$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow) o
uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomigdzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego os$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaplaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytutu ktérego dokonana ma by¢ platnosc.
Zamawiajacy podejmie decyzjg, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
platnoscia.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku r6znic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowag o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajacy wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote¢ nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY NI ot e . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zatgcznikami, w szczegdlnosci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaplaty jest zlozenie oswiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6
1. Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem i
wykonaniem umowy stanowi zalacznik do SWZ ,,Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy” .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
zawarcia 1 wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz zobowigzuje si¢ do wypehienia go
niezwlocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby oséb, o ktorych mowa
powyzej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentéw skladajacych si¢ na
Dokumentacj¢ i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatdow
zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, Dokumentacja
oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
Materialy 1 urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujagcych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.
. Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty w postaci:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnos$ci z
dokumentem odniesienia np. Polska Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow
obcigza Wykonawce¢. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z
Dziennikiem Budowy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materialdéw i robot okreslonych w SST.
Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,
Dokumentacja lub obowiazujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych
technologii, materiatow, czy urzadzen i prowadzenia i1 odbioru robdt, Wykonawca
zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badZz wykonanie (i
odbidr) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce.
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Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystgpieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robdt. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

r6znic pomiedzy dokumentami skfadajacymi si¢ na Dokumentacje, Strony ustalaja
nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, réznice wytycznych
lub rozbiezno$ci przed terminem rozpoczgcia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowigzku, skutkowaé¢ bedzie wykonywaniem robdot budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
roznice wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
op6znieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapila kolizja, réznica lub rozbieznos¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
0 zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dluzszego terminu, w szczegdlnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych z

przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowodujg zmniejszenie
poszczegbdlnych asortymentow robdt lub zmiane technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajgcego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym Zamawiajgcego.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pehienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych i1 dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbgdne jest dotaczenie odrebnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.
Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu i zanikajagcych do odbioru Wykonawca na zadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robo6t, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wtasny koszt.
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4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caly teren budowy i robdt czystym i nadajacym sie¢
do uzytkowania.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrolg przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o0 zaistnialych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach 1 innych zdarzeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidlowos¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisoOw prawa.

§ 12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkow

wymienionych w § 7 — 11 Umowy, zobowigzuje si¢ takze w szczegolnosci do:

1) koordynacji w roboét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,

2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnos$ci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- 0 ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslony w przepisach kodeksu pracy, w szczeg6lnosci art. 22 § 1 k.p. — wymodg

zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pehienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w rozumieniu przepisOw prawa budowlanego, jak rdwniez innych

funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami,

3) opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci po
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zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

zapewnienia pelnej obshugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji i wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowiazkow wynikajacych z opinii oraz decyzji uzyskanych
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,
przeprowadzenia wykonania wycinki drzew, krzewow, wykonania nasadzen i
gospodarki zielenig, a takze wykonywania zabiegow pielggnacyjnych w obrebie
wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez okres gwarancji;

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materialow i wyposazenia na
wlasne ryzyko 1 koszt;

wykonania rozbidrki 1 demontazu, wywiezienia gruzu, zlomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z Dokumentacjg; urobek pozyskany z robot ziemnych nalezy odwiez¢ na
odktad w miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego; zardwno pozyskany
urobek z robdt ziemnych, jak 1 material z wycinki drzew stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy 1 uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia medidéw
do celow budowy 1 do celow realizacji zaméwienia.

zabezpieczenia i oznakowania robot oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i
ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajacego,
wlasciwych organdow zarzadzajacych ruchem oraz wilasciwych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych medidéw oraz przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewodzkiej,
wykonania drég tymczasowych 1 utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy (jezeli dotyczy);

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentow wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie osdb, o ktorych mowa w ust.

1.

pkt. 2. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

a)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w wust. 1. pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkdw pracownika oraz
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podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo

b) do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez

wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkoéw pracownika, albo

C) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce imi¢ 1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis pracownika.

3. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosci okreslonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresic potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone w
ust. 1 czynnos$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkéw, z zachowaniem terminow okreslonych w pozostalych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

b. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,

C. przyjecia terenu budowy,

d. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ,

e. zlozenia Harmonogramu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Niedostarczenie w/w dokumentoéw, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajacego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdt z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13
1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
1w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.
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2. Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z zimowym utrzymaniem jezdni t;j.
zwalczania §liskosci i od$niezenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w
czasie zgloszonych technologicznych przerw zwigzanych z okresem zimowym. Nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wilasciwego utrzymania stanu technicznego jezdni,
chodnikow 1 pozostatego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stalg i czasowa
organizacja ruchu.

3. Wskazane przez Zamawiajacego materialy uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje i zlozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu. Pozostale
materialy z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i1 nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglgdnione w kosztach robdt
rozbiorkowych. Koszty transportu zostaly ujete w Wynagrodzeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostepniania im wszelkich danych 1 informacji niezbednych dla realizacji ich
obowigzkow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostepni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robdt polegajacych na umieszczeniu w pasie
drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzagdzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985r. 0 drogach publicznych.

PODWYKONAWSTWO
§ 14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamOwien publicznych), ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
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4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robot budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowag dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajagcego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkéw z gwarancji i rekojmi takze na zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci za
wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy,

8) nie spelia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
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doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktorym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotyczag uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta wartosci Wynagrodzenia.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 nie konczyt si¢ wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa z podwykonawcg powinna zawierac
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkéw z gwarancji 1
rekojmi takze na zagdanie Zamawiajacego.

12. Do wszelkich obcoj¢zycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢
dofaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostala przedtozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedlozenia, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§ 15
1. Zamawiajacy ustanawia do petienia funkcji:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego - ................ocoeeeeen.n. ,
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1.
3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16
1. Wykonawca  ustanawia do  pelnienia  obowigzkéw  Kierownika  Budowy:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do realizacji zamdOwienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktéorych ich obowiazki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypelianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt intereséw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkéw podlega
ocenie Zamawiajacego.
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Zmiana ustanowionych 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po wuzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest rownoznaczny z
akceptacja. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dtuzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowe] nieobecnos$ci powinno nastgpi¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczeg6lnosci w przypadku:
1) niezgloszenia lub zwloki w zgloszeniu czasowej nieobecnosci osoby z personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,
3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.
. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajgcy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajacej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajagcy moze wstrzymac realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku oséb
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawce.
Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;].
Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.
W przypadku, gdy nast¢puje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegoélowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ust¢pujacego Kierownika budowy oraz osobe
przejmujaca obowigzki Kierownika budowy 1 przekaza¢é podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17

Ustala sie nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos¢, ktorej dokonuje
wilasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
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zgloszenia gotowos$ci; Nadzor Inwestorski odmdéwi potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbior techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$é przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokohi, ktéory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w Il kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacja. Z kazdej
czynnosci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokédt odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4, Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ w
formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

. Odbidr techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastagpi po zlozeniu Zamawiajgcemu
peinej dokumentacji, ktorej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usuni¢cia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego i winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

. Gotowo$¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastepujacych dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,
2) protokotly koniecznosci (jesli wystepuja),
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pisemna gwarancja jakosci,

oryginaty dziennika budowy,

dokumentacja  powykonawcza (kopia  projektu  budowlanego z nazwa
,powykonawczy” znaniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian dokonanych
przez projektanta,

dokumenty potwierdzajace odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dokumenty dopuszczajace wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajagce  dokonanie

odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy 1
gestora sieci,

11) os$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow

zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystgpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usuni¢cia nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunig¢cie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do wusuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z r¢kojmi i gwarancji, co nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuniecia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym

2)

1.
2.

3.

wadliwym elementem o kwote réwng wartosci wykonanych robdt w zakresie
wadliwych elementoéw oraz elementow wspolpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powotany przez Zamawiajgcego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
warto$¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wiasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkod oraz
do wspodlpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.
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GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materiaty 1 urzadzenia) na OKres ..............c..... (zgodnie ze zlozong ofertg). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokolu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokolu stwierdzajacego usuniecie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji i regkojmi urzadzen lub elementdw przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi i
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rgkojmi za wady
wynikajace z przepisOw kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytutlu rgkojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajagcych z gwarancji. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i
gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacjg, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich wartos¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usuniecia wad i/lub usterek. Brak przystgpienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuni¢cia wady.

7. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wyniklte w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usuniecia lub tez gdy z okoliczno$ci
wynika, iz Wykonawca nie zdofa ich usunag¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powolany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rgkojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usunaé, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
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lub czgsci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania calosci lub czgsci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7
dni przed data przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i1 wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystapienia do usuni¢gcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rgkojmi.

Wykonawca bgdzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi 1
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamdowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajduja postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji 1 r¢kojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czgsci przedmiotu
Umowy na nowo biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuni¢cia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji 1 r¢kojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usunigcie wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcdédw uprawnien z tytulu rekojmi i1 gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisow obowigzujacego prawa i umoéw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci umoéw podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. zlotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi 1 gwarancji) oraz shuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytuhu realizacji Umowy.
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2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z pdzn. zmianami.

3. Kwota Kkaucji pieni¢znej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdcona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy Ilub
odpowiednio protokotu usuniecia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostala warto$¢ wniesionego w formie
pienieznej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrocona w
ciggu 15 dni od uplywu okresu rgkojmi i1 gwarancji, z uwzglednieniem terminow
przedhuzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne 1
bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji 1 przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydtluzenia
okresu gwarancji 1 rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji 1 przedlozy¢
Zamawiajagcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowej gwarancji lub porgczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystgpienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyplate calej kwoty objetej
gwarancja lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i rekojmi) do czasu uplywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji 1 rekojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektérych czgsci robodt lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedluzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji jedynie w
odniesieniu do czgsci robdt lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§ 22

1. Na czas dziatania sity wyzszej obowiazki Strony, ktdra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.

2. Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstagpienie od
Umowy przez druga Strong¢ z powodu niedopehienia obowigzkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z pdzn. zmianami.

3. Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron 1 ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, a w
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szczeg6lnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pi$mie, Strona,
ktéra dokonata zawiadomienia bgdzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;.

5. Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

1. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy 1 przepisOw obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych.

2. Podstawg wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protok6t koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegdtowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikdOw cenotworczych nie wyzszych od S$rednich czynnikéw cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wedlug innych katalogbw =z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzj¢ w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegblowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pi$mie informuje Wykonawce.

2. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekt¢ ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

3. Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegdtowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych Zamawiajagcemu.

ZMIANY UMOWY
§ 25
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1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych w zakresie terminéw wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw
umownych przez Wykonawce bedzie nastgpstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczegb6lnosci koniecznosci wykonania zamiennych robot niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi
wstrzymanie wykonywania robdt przez wlasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$§¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w
szczegbdlnosci w zwigzku z koniecznoscig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej
wynikiem zmiany przepisOw prawa, obowigzujacych norm, bledow lub brakow w
Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczno$ci maja wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w tym rowniez w zwigzku ze zleceniem robot zamiennych jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajag dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkdéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date¢ zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) stwierdzenia wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, jak rowniez zaistnienia konieczno$ci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w Dokumentacji lub prac majacych na celu
usuwanie niewybuchow lub niewypatow,

5) wystgpienia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezb¢edne dla prawidlowosci wykonania Umowy, ktéore nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

6) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestorow
sieci, ktore nie beda nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) opo6znienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien by¢ uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wplywajace na wartos¢
Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegoétowa kalkulacje. Podpisanie przez
Strony aneksu zmieniajacego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem
ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w
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zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidzialy zmiang Wynagrodzenia uwzgledniajaca

w sposob adekwatny te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisdOw prawa zamoéwien publicznych, w zakresie zmiany materiatlow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, bedacej nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory ja przygotowano, jak rowniez bledow lub brakéw w Dokumentacji, gdyby
zastosowanie  przewidzianych pierwotng  Dokumentacja rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkéw
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisdéw prawa zamoéwien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ 1 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych,

co bedzie mialo wplyw na warto§¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego

wniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonana, od dnia

wejScia zycie zmian przepisow czes¢ Umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia

obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejScia w zycie zmian przepisow. W

wypadku zmiany wartosci podatku od towardw i1 uslug warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmiang wynagrodzenia

naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie termindw wykonania przedmiotu

Umowy nie pézniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu realny

wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 2 - 4 na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w

szczegdlnosci przedlozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktorego

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.
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Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zglosi
niezwlocznie t¢ okoliczno$¢ na piSmie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie
dostepne $rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani
do warto$ci, czy proponowanego terminu przesuni¢cia terminéw wykonania Umowy.

7. Strony ustala warto§¢ odpowiednio robdt, materialdbw 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegotowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze
niz Srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o0 ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,

3) warto$¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego
robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materialdw i urzagdzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materialow 1 urzadzen, o ktorych
mowa w pkt 2 niniejszego ust¢pu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o
ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz o $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego aktualnego na dat¢ dokonania
zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

7. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci
wskazanych w art. 455 prawa zaméwien publicznych i na zasadach wynikajgcych
Z przepisOw prawa zamowien publicznych.

8. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

9. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postepowania badZz rozwigzanie umowy
w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem
niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 26
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia w calosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokos$ci 10% Wynagrodzenia brutto,
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w przypadku odstagpienia od w cze¢sci Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostalego do zaplaty na
dzien odstgpienia,

z tytulu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nast¢pnego po uptywie terminu okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

za zwloke w dostarczeniu dokumentow do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastepnego po uptywie
terminu okreslonego na przedlozenie dokumentow.

za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego na
usunigcie wad - do dnia ich usunigcia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zast¢pczego usunigcia
wad lub usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ, w wysokos$ci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

w przypadku zaistnienia nast¢pujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

za zwlok¢ w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zi, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po uplywie terminéw okreslonych Wykonawcy w
§ 2 ust. 4,

10) za przystgpienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu

tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien wystepowania zdarzenia,

11) w przypadku niezgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji

ruchu oznakowania na czas prowadzenia robot, braku w oznakowaniu lub wykonaniu
oznakowania z nienalezytg staranno$cig - w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

12) w przypadku nieusunigcia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy - w wysokosci

5.000 zt, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla 0sob wskazanych do pehienia funkcji

okreslonych w § 16 wust. 1 Umowy bedzie wykonywala inna osoba niz
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zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,

14) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi
niniejszag Umowa — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

15) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy — W
wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

16) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokosci 5.000 zt za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

18) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wartosci
$wiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego $wiadczenia,

19) za kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaplaty) — w wysokosci 5% wartosci dokonanej
zaplaty,

20) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

21) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajgcemu z § 16 ust. 9 Umowy — w
wysokosci 0,01% wartosci wykonanych robot brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktérym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczy¢
30% Woynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potrgcenia Wykonawcy kar
umownych, a nast¢pnie odstapienia od Umowy z powodow, za ktoére odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow 1 zobowiazan wynikajacych z Umowy.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27
1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy w catosci lub czeSci w terminie do dnia uplywu terminu

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczgte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajagcego zlozonego na piSmie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dluzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg i/lub opisem przedmiotu
zamoOwienia i/lub Dokumentacjg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badZz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usuniecie naruszen,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecic majatku
Wykonawcy lub jego =znacznej cze$ci, w stopniu uniemozliwiajgcym lub
ograniczajagcym mozliwos$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajgcie
wierzytelnosci (w tym przyszlych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytuhu realizacji niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.
3. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postegpowania badz rozwigzanie umowy

w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie

w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem

niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace szczegdlowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdlowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedhug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strong, z winy ktorej odstapiono
od Umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedhug zakresu stwierdzonego w
protokole inwentaryzacji okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z
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Wynagrodzenia zostang potracone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace
w szczegolnosci z niniejszej] Umowy.

Postanowienia koncowe

§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przedlozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy po zakonczeniu realizacji zamowienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymacé
kopie dokumentow, o ktorych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie begdzie ich uzywat do
celow nie zwigzanych z Umowg, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamoOwien publicznych.
2. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami odnos$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem doreczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona listem poleconym/przesytka kurierskg lub
zlozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez strong w formie pisemnej
jako adres do dorgczen. W przypadku nadania przesytki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesyika zostata doreczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotycza takze ustanowionych petnomocnikow Wykonawcy.

§ 31

. Zmiany 1 uzupelnienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych.

. Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

Zalaczniki:

1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.

2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie si¢ zatgcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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