Zatgcznik nr 5 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 19 11 T OO Z siedzibg Przy ......eeeecencccneeccsnnne , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa Wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktére powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakoficzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym o sygn. R1.271.3.2021, na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie obejmujace:
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wBudowe drogi gminnej wraz ze sciezkq rowerowg w ul. Podlaskiej w Ciechanowcu”,
tj. m.in.: wykonanie dwdch odcinkéw o tacznej dtugosei ok.1.069,94 km, tj.: pierwszego,
ktory rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka Nr 690 (ul. Mickiewicza)
w km 0+000,00, a konczy si¢ za projektowanym skrzyzowaniem z odcinkiem drugim
w km 0+441,70 oraz drugiego, ktory rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga gminng
(ul. Kazimierza Uszynskiego) w km 0+000,00, a konczy si¢ w km 0+628,24. Zakres
robot obejmuje: rozbudowe¢ nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow, przebudowe
skrzyzowania, rozbudowe i przebudoweg sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowe
1 przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowe 1 przebudowe sieci wodociggowej,
rozbudowe 1 przebudowe sieci elektroenergetycznej oswietleniowej nN 0,4kV,
przebudowe sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV, przebudowe kolizji sieci
telekomunikacyjnych, rozbidrke/demontaz nawierzchni z kostki betonowej i1 masy
bitumicznej, rozbiorke/demontaz obrzezy i krawg¢znikow betonowych, budowe kanatu
technologicznego w standardzie KTul i KTpl, wycinke drzew i krzewdw, montaz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przedmiot Umowy okresla Dokumentacja oraz dokumenty wskazane w zalacznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego zawarcia Umowy,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego
przedtozenia przez Wykonawce lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca begdzie zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedlozy¢ ponownie
skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedlozy¢ skorygowany projekt. Od dnia
pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do
Umowy i wigze Strony.

Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych zakresow robot/prac, w szczegdlnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobdw, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wylacznie
do celow informacyjnych.

Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopi¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzong réwniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym z
Dokumentac;ja.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).
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TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3

. Umowa obowiazuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nast¢pujace terminy jej

realizacji:

1) przekazanie protokolarne placu budowy: w ciggu 7 dni roboczych od daty wydania
decyzji ZRID,

2) Zakonczenie realizacji robot: 220 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego
decyzji ZRID na realizacje przedmiotu zamoéwienia.

3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: 234 dni od daty przekazania decyzji
ZRID.

Strony ustalaja, ze poszczegdlne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ na kwote: .................... zt
+ 23 % VAT ). oo Zb = zt (stownie zk:
........................................................................... ).
Wykonawca o$§wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy, Dokumentacjag i1 wszystkimi niezb¢dnymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
i przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem 1 odbiorem przedmiotu Umowy 1 innych $wiadczen niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbiezno$ci, btedow lub opuszczen miedzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamdwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznoS$ciach.
Wynagrodzenie nie bgdzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkdéw okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI
§5
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez |Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza.
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Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie obj¢tym protokotem odbioru robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o§wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow) o
uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowod zaplaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosé.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
platnoscia.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajacy wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

Naleznosci z tytutu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WyKonawey NI ..o . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zalacznikami, w szczegdlnosci
zatwierdzonymi protokolami odbioru. Warunkiem zaptaty jest zlozenie o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

1. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem |
wykonaniem umowy stanowi zatacznik do SWZ , Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy” .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
zawarcia 1 wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz zobowigzuj¢ si¢ do wypelnienia go
niezwtocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osob, o ktéorych mowa
powyzej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil zgodnos¢ dokumentow skladajacych si¢ na
Dokumentacje¢ i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materialow
zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, Dokumentacja
oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac¢
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty w postaci:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci z
dokumentem odniesienia np. Polska Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow
obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z
Dziennikiem Budowy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatdéw 1 robot okreslonych w SST.
Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,
Dokumentacjg lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodnosci zastosowanych
technologii, materialow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robdt, Wykonawca
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zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badz wykonanie (i

odbior) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystapieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

roznic pomiedzy dokumentami skladajagcymi si¢ na Dokumentacje, Strony ustalaja
nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczgcia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowac¢ bedzie wykonywaniem robdt budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utratag prawa do wnioskowania o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powolania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
opoznieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapila kolizja, réznica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
o zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczego6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych z

przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowoduja zmniejszenie
poszczeg6Olnych asortymentow robdt lub zmiang technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedlozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9

Wykonawca zobowiazuje si¢ do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét
realizowanych przez podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbg¢dne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajgcego na zasadach wynikajacych z Umowy.

Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
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robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych do odbioru Wykonawca na zadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wlasny koszt.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
I zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i robot czystym i nadajagcym si¢
do uzytkowania.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach 1 innych zdarzeniach mogacych mie¢ wpltyw na prawidlowos¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowiazek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowiazkow
wymienionych w § 7 — 11 Umowy, zobowiazuje si¢ takze w szczegolnosci do:
1) koordynacji w robot (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,
2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikoéw
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogolnobudowlanych zwiagzanych
z realizacja Umowy,
- 0 ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczego6lnosci art. 22 § 1 k.p. —
wymog zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji
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technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jak rowniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci po
zaopiniowaniu przez Nadzoér Inwestorski, nie poézniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji i wytyczenia oraz biezgcej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz decyzji uzyskanych
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,
przeprowadzenia wykonania wycinki drzew, krzewow, wykonania nasadzen i
gospodarki zielenig, a takze wykonywania zabiegow pielegnacyjnych w obrebie
wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez okres gwarancji;

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materialdw 1 wyposazenia na
wlasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z Dokumentacjg; urobek pozyskany z robdt ziemnych nalezy odwiez¢ na
odktad w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego; zaroOwno pozyskany
urobek z robot ziemnych, jak 1 materiat z wycinki drzew stanowi wlasnos¢
Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnieni, doprowadzenia mediow
do celow budowy 1 do celdéw realizacji zamowienia.

zabezpieczenia i oznakowania robot oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i
ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcego,
wlasciwych organdw zarzadzajacych ruchem oraz witasciwych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych mediéw oraz przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewddzkie;,
wykonania drog tymczasowych 1 utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy (jezeli dotyczy);

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujgce przy realizacji 1 rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust.

1.

pkt. 2. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

a)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. pkt. 2
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Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o praceg, rodzaju umowy o praceg, zakresu obowigzkow pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo

b) do wgladu po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez

wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie umoéw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow pracownika, albo

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce imi¢ 1 nazwisko

zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownika oraz podpis pracownika.

3. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone w
ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy 0 prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem terminow okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,
b. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,
C. przyjecia terenu budowy,
d. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ,
e. zlozenia Harmonogramu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowaé moze zadaniem Zamawiajacego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdt z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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§13

1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystos$ci
1 w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2. Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z zimowym utrzymaniem jezdni tj.
zwalczania $lisko$ci 1 od$niezenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w
czasie zgloszonych technologicznych przerw zwigzanych z okresem zimowym. Nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wlasciwego utrzymania stanu technicznego jezdni,
chodnikow 1 pozostatego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stalg i czasowa
organizacja ruchu.

3. Wskazane przez Zamawiajacego materialty uzyskane z rozbidrki, Wykonawca
przetransportuje 1 zlozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu. Pozostale
materialy z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbidorkowych. Koszty transportu zostaty ujete w Wynagrodzeniu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organow kontroli oraz
udostgpniania im wszelkich danych i informacji niezbgdnych dla realizacji ich
obowigzkow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostgpni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robot polegajacych na umieszczeniu w pasie
drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985r. 0 drogach publicznych.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych), ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawcze] od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawceg za realizacje¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robot budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢$ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelno$ci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkow z gwarancji i rekojmi takze na Zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci za
wady, aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy,

8) nie spetia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub wustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

6. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy

Strona 11 z 27



Zatgcznik nr 5 do SWZ

termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktérym termin wynagrodzenia
bedzie nie duzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotycza uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz  okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa 2z podwykonawca powinna zawiera
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji i
rekojmi takze na zadanie Zamawiajacego.

12. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajacemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajacemu nie zostala przedlozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istnial obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§15
1. Zamawiajacy ustanawia do petienia funkcji:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego - ...............c.ceeeennn. ,
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1.
3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16
1. Wykonawca ustanawia do  pelnienia  obowigzkéw  Kierownika  Budowy:
2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacje¢ innych
inwestycji, w ramach ktérych ich obowiazki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypelnianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
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tym kolizja czasowa, konflikt interesOw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkéw podlega
ocenie Zamawiajacego.
Zmiana ustanowionych 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje 1 uprawnienia réwnowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego jest réwnoznaczny z
akceptacja. W nagtych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dluzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje i do§wiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastgpic¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczegdlnosci w przypadku:
1) niezgloszenia lub zwtoki w zgloszeniu czasowej nieobecnos$ci osoby z personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,
3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
Umowy lub SWZ.
. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajacej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajagcy moze wstrzymacé realizacj¢
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawcg.
Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.
Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez koniecznosci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.
W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegdétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustepujacego Kierownika budowy oraz osobg
przejmujaca obowigzki Kierownika budowy 1 przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17
. Ustala si¢ nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:
1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynno$¢, ktoérej dokonuje
wlasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;
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2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia gotowosci; Nadzor Inwestorski odméwi potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi byc
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbiér gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacja. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokét odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ w
formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego.

18

. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastagpi po ztozeniu Zamawiajgcemu
petnej dokumentacji, ktorej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunig¢cia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 wusterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowos$ci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowoscl.

. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze

nastapi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonych przez

Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych

dokumentow) wszystkich nastepujacych dokumentdw:
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dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

pisemna gwarancja jakosci,

oryginaty dziennika budowy,

dokumentacja  powykonawcza (kopia projektu  budowlanego z nazwa
»powykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian dokonanych
przez projektanta,

dokumenty potwierdzajgce odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim O$rodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajace  dokonanie

odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i
gestora sieci,

11) oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatow

zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunig¢cia nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do wusuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z re¢kojmi i gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia:

1)

2)

obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspdipracujace z tym
wadliwym elementem o kwote réwng warto§ci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementéw oraz elementéw wspolpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
wartos¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wtasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkdd oraz
do wspolpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.

GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materialy 1 urzadzenia) na okres ...................... (zgodnie ze zlozong ofertg). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usunigcie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji i rekojmi urzadzen lub elementéw przedmiotu Umowy bieg terminu r¢kojmi i
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisOw kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi i
gwarancji takze po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacja, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usunig¢cia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usunigcia wady.

7. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikle w
czasie trwania r¢gkojmi 1 gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okolicznosci
wynika, 1z Wykonawca nie zdola ich usung¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powolany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rgkojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usung¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
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usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
lub czgsci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catosci lub czgsci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pdzniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy 1 wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktéorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi i
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji 1 rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czgsci przedmiotu
Umowy na nowo biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i regkojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuni¢cia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuni¢cia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuni¢cie wady lub wymiane wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uplywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwolalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcoéw uprawnien z tytutu rgkojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisow obowigzujacego prawa i umow podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci umoéw podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
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roszczen w okresie rgkojmi 1 gwarancji) oraz stluzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytuhu realizacji Umowy.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z pdzn. zmianami.

3. Kwota kaucji pieni¢znej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokolu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostala wartos¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrdocona w
ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem termindéw
przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne i
bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedtuzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydtuzenia
okresu gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzyc
termin  obowigzywania dokumentu pore¢czenia Iub gwarancji 1 przedtozy¢
Zamawiajacemu dokument przedtuzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub porgczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyptlate catej kwoty objetej
gwarancja lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji 1 r¢kojmi) do czasu uplywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i1 r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektérych czesci robot lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji jedynie w
odniesieniu do czgéci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

1. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dzialanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.

2. Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $§wiadczeniem wynikajagcym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sily wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od
Umowy przez drugg Stron¢ z powodu niedopelnienia obowigzkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z pdzn. zmianami.
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Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w
szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajs$ciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.

Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapig do realizacji swych obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy i przepisow obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajagcego wykonania robdt zamiennych Iub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robo6t zamiennych, o ktéorych mowa w ust. 1, ktorych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegdlowa tych robdt z uwzglednieniem
czynnikéw cenotworczych nie wyzszych od S$rednich czynnikow cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogbw 2z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegdtowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pi$mie informuje Wykonawce.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych
wyliczeniach.

Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegdétowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystal z cen rynkowych dostepnych Zamawiajacemu.
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ZMIANY UMOWY
§25

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisdw prawa zamoéwien publicznych w zakresie termindw wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw
umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lnos$ci konieczno$ci wykonania zamiennych robdt niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastgpi
wstrzymanie wykonywania robot przez wlasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylgcznie Zamawiajacy, w
szczegolnosci w zwigzku z konieczno$cig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej
wynikiem zmiany przepisow prawa, obowigzujacych norm, btedow lub brakow w
Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczno$ci maja wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w tym réwniez w zwigzku ze zleceniem robdt zamiennych jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,

3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) stwierdzenia wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, jak réwniez zaistnienia konieczno$ci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w Dokumentacji lub prac majacych na celu
usuwanie niewybuchdéw lub niewypatow,

5) wystgpienia opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynno$ci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezbedne dla prawidlowosci wykonania Umowy, ktdre nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoréw
sieci, ktore nie beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) opo6znienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

8) wiystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien by¢ uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wplywajace na warto$¢
Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegdtowa kalkulacje. Podpisanie przez
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Strony aneksu zmieniajagcego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigeciem

ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w

zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidziaty zmiang Wynagrodzenia uwzgledniajaca

w sposob adekwatny te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamoOwien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedgcej skutkiem takich zmian — zmiany
wartosci Wynagrodzenia w nastgpujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeséci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, bedacej nastepstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktéry ja przygotowano, jak réwniez btedéow lub brakéow w Dokumentacji, gdyby
zastosowanie  przewidzianych  pierwotng  Dokumentacja rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkéw
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, niezb¢dnych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamdowien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towardw 1 ustug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ 1 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

co bedzie miato wplyw na warto§¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego

wniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia

wejscia zycie zmian przepisow czes¢ Umowy. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia

obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejScia w zycie zmian przepisow. W

wypadku zmiany wartosci podatku od towardéw i ushlug warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmian¢ wynagrodzenia

naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie termindw wykonania przedmiotu

Umowy nie p6zniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu realny

wplyw zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 - 4 na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w
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szczegblnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktérego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.
Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu roboét Wykonawca zglosi
niezwlocznie te okoliczno$¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie
dostgpne $rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani
do wartosci, czy proponowanego terminu przesuni¢cia termindéw wykonania Umowy.

7. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robot, materialbw 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys
réznicowy szczegotowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze
niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materiatdbw 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwos$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,

3) warto$¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego
rob6t zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materiatdow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemne;j
akceptacji przez Zamawiajagcego) w miejsce materiatow 1 urzadzen, o ktorych
mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o
ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz o Srednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego aktualnego na dat¢ dokonania
zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

7. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystapieniem okolicznosci
wskazanych w art. 455 prawa zaméwien publicznych i na zasadach wynikajacych
z przepisOw prawa zamowien publicznych.

8. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

9. Zamawiajagcy zastrzega uniewaznienie postgpowania badz rozwigzanie uUmowy
w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem
niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 26
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia od w cz¢sci Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaplaty na
dzien odstgpienia,

3) z tytulu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

4) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okreslonego na przedtozenie dokumentow.

5) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji lub rgkojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usunigcie wad - do dnia ich usunigcia — w przypadku zastgpczego usunigcia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastgpczego usunigcia
wad lub usterek;

6) za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

7) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

8) w przypadku zaistnienia nastepujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

9) za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 4, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po uplywie termindéw okreslonych Wykonawcy w
§ 2 ust. 4,

10) za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien wystgpowania zdarzenia,

11) w przypadku niezgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu oznakowania na czas prowadzenia robot, braku w oznakowaniu lub wykonaniu
oznakowania z nienalezyta staranno$cig - w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

12) w przypadku nieusuni¢cia odpadow zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy - w wysokosci
5.000 zt, za kazde naruszenie,
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13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla os6b wskazanych do peienia funkcji
okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,

14) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi
niniejszg Umowg — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

15) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej] umowy — W
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

16) w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy
dzien zwloki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

18) w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wartoSci
swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego §wiadczenia,

19) za kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% wartosci dokonanej
zaplaty,

20) w przypadku naruszenia obowiazku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

21) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajagcemu z § 16 ust. 9 Umowy — w
wysokosci 0,01% wartosci wykonanych robot brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczyé
30% Woynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potracenia Wykonawcy kar
umownych, a nastepnie odstgpienia od Umowy z powodow, za ktoére odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje sig.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

4., Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27
1. Oproécz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo

odstgpienia od Umowy w calo$ci lub cze$ci w terminie do dnia uplywu terminu

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowag i/lub opisem przedmiotu
zamowienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym upltywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunig¢cie naruszen,

5) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy Iub jego =znacznej cze$ci, w stopniu uniemozliwiajagcym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajecie
wierzytelnosci  (w tym przysztych) przystugujacych Wykonawecy wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.
3. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postgpowania badz rozwigzanie umowy

w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie

w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem

niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace szczegotowe zobowigzania:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdlowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strong, z winy ktdrej odstapiono
od Umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdj nadzor.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w
protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z
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Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajgcego wynikajgce
w szczegdlnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przedtozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy po zakofczeniu realizacji zaméwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajacemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentéw, o ktorych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami odno$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem dorgczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona listem poleconym/przesytka kurierskg lub
ztozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemnej
jako adres do doreczen. W przypadku nadania przesylki na prawidtowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostata doreczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze ustanowionych pelnomocnikow Wykonawcy.

§ 31

. Zmiany 1 uzupelnienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych.

. Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

Zalaczniki:
1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.
2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie si¢ zatgcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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