Zatacznik nr 4 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

A s Z siedzibg Przy ....eeineiinnecieinnennn. , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadaja nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowiagce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zalaczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zataczniki do specyfikacji warunkow
zamoOwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zalacznik do Umowy a takze inne
dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy, zaakceptowane na
piSmie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakonczonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie obejmujace:
,Remont budynku Szkoly Podstawowej w Ciechanowcu”

Strona 1z 26



1)

2)

Zatacznik nr 4 do SWZ

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Szkoly Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Ciechanowcu, polegajacy na cze$ciowej wymianie stolarki drzwiowe;j
w $cianach dziatowych i konstrukcyjnych, wymianie oktadzin podtogowych na gresowe
1 wyktadziny PCV spawane na ztaczach, oktadzin klatek schodowych, wykonaniu sufitow
podwieszanych kasetonowych na stropach korytarzy, sal lekcyjnych, sanitariatow
1 pomieszczen uzytkowych, wymianie instalacji elektrycznej z lampami o$wietleniowymi
oraz wykonanie instalacji wewnetrznej sieci komputerowej, czg¢$ciowej wymianie
parapetéw, obudowie rur instalacyjnych i innych drobniejszych robot remontowych.
Planowany do remontu budynek, usytuowany jest na dziatce oznaczonej nr geodezyjnym
2928, potozonej w obrgbie 0005 Ciechanowiec, w jednostce ewidencyjnej 201302 4
Ciechanowiec.

Zakres rzeczowy zamédwienia obejmuje w szczegolnosci:
Roboty ogdlnobudowlane

— wymiana stolarki drzwiowej wewngtrzne;j,
— gladzie gipsowe,

— malowanie,

— okladziny $cian wewng¢trznych,

— posadzki,

— montaz sufitu podwieszanego.

Instalacja elektryczna

— instalacja o$wietlenia podstawowego,

— instalacja o§wietlenia awaryjnego,

— instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia,
— instalacja przeciwprzepigciowa,

— instalacja teletechniczna,

— instalacja Swiattowodowa,

— instalacja wentylacji,

Przedmiot Umowy okresla dokumentacja projektowa oraz dokumenty wskazane
w zalgcznikach do Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie prace
i roboty budowlane niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
projekt Harmonogramu, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu lub
whniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie
uwzgledni¢ 1 przedlozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatacznik do Umowy i wiaze Strony.
Strony majg prawo powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych zakresow robot/prac, w szczegdlnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajgcymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wytacznie
do celow informacyjnych.
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Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopi¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzong rowniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym
z Dokumentacjg.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylgczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2020 ., poz. 1920 ze zm.).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3

. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastgpujace terminy jej

realizacji:

1) przekazanie protokolarne placu budowy: w dniu podpisania umowy,

2) Zakonczenie realizacji robot: do 30.08.2021

3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Zamawiajacego

Strony ustalaja, ze poszczegdlne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zloZonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ na kwote: .................... zt
+ 23 % VAT . oo, Zb = zt (stownie zk
........................................................................... ).
Wykonawca o$§wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy, Dokumentacja i1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
| przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i1 odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbiezno$ci, btedow lub opuszczen miedzy dokumentami stanowigcymi SWZ, do
wystgpienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamowienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako czgs¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zalezno$ciach.
Wynagrodzenie nie bgdzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkoéw okreslonych
w Umowie.
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PLATNOSCI
§5

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza
4) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami prawa i wydanymi

pozwoleniami).
. Warunkiem =zaplaty przez Zamawiajagcego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru rob6t (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udost¢gpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwos$ci
przedstawienia os$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcdow)
o uregulowaniu zobowigzan finansowych pomigdzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego os$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaptaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktorego dokonana ma byé platnosé.
Zamawiajacy podejmie decyzj¢, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
platnoscia.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych/ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane prace pomiedzy cenami jednostkowymi okre$lonymi umowa
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajacy wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do Umowy.
. Nalezno$ci z tytulu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawey NT ..o . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezb¢dnymi zalgcznikami, w szczegdlno$ci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest zlozenie o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Strona 4 z 26



9.

Zatacznik nr 4 do SWZ

Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnoSci wobec Zamawiajacego z tytutlu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptatg w tym systemie uznaje si¢
za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w ust. 5.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
NIP 722-162-7540

Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwiazku z zawarciem
I wykonaniem umowy stanowi zatagcznik do SWZ ,,Informacja dotyczgca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0s6éb fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i wykonania umowy
bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
oraz zobowigzuj¢ si¢ do wypelnienia go niezwlocznie w przypadku zmiany lub
rozszerzenia liczby osob, o ktorych mowa powyze;.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
§7

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentéw sktadajacych si¢ na
Dokumentacj¢ i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ kompletny przedmiot Umowy z materialow
wlasnych zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng,
dokumentacjg projektowg oraz zatwierdzonym Harmonogramem.

Materialy 1 urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
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okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te

powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialdéw dokumenty w postaci:

certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci

z dokumentem odniesienia np. Polskag Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow

obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem

z Dziennikiem Budowy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie

z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonych w SST.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,

Dokumentacjg lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych

technologii, materiatow, czy urzadzen i1 prowadzenia i odbioru robdt, Wykonawca

zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze si¢, ze zastosowana technologia, materialy, czy urzadzenia badz wykonanie

(1 odbidr) robdt jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawcg.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystapieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

réznic pomigdzy dokumentami skladajacymi si¢ na Dokumentacje, Strony ustalajg
nastgpujace zasady postgpowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbiezno$ci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowaé¢ bedzie wykonywaniem robot budowlanych na koszt
I ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powolania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
roznice wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
op6znieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, r6znica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
o zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objgtym wystapieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczegdlnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych

z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowodujg zmniejszenie

poszczegbdlnych asortymentéw robdt lub zmiane technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) odbiodr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Strona 6 z 26



Zatacznik nr 4 do SWZ

3) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami § 5.

§8
Wykonawca ma obowiazek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym Zamawiajgcego.

§9
Wykonawca zobowiazuje si¢ do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezb¢dne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania rob6t
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.
Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgtoszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajagcych do odbioru Wykonawca na zadanie
wlasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wtasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robdt oraz pozostawi caty teren budowy 1 robot czystym 1 nadajgcym sie
do uzytkowania.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktorych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach 1 innych zdarzeniach mogacych mie¢ wpltyw na prawidlowosé realizacji
przedmiotu Umowy.
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§11

Wykonawca zobowiazuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek wudzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

§12

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkoéw
wymienionych w § 7 — 11 Umowy i pkt. 3.1 SWZ, zobowigzuje si¢ takze
w szczegolnosci do:

1)
2)

koordynacji roboét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,
powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 poz. 1320 z poédzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcoéw (dalszych
podwykonawcoéw) do  stosowania  analogicznych zasad w  umowach
o podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. —

wymog zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jak rOwniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3)

4)

5)
6)

7)

8)

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakos$ci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie podzniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczgciem robot,

zapewnienia pelnej obshugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji 1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej
I wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowe;j i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz uzyskanych decyzji
w imieniu Zamawiajacego w zakresie zwigzanym z inwestycja,

nabywania, transportu i1 przechowywania wszelkich materialtow 1 wyposazenia
na wlasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa; urobek pozyskany z robot ziemnych
nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego;
pozyskany urobek z robot ziemnych stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow
do celow budowy i do celow realizacji zamowienia.
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9)
10)

11)
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zabezpieczenia i oznakowania robot,

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbgdnych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust.

1.

Pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

a)

b)

c)

3.

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. Pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o praceg, rodzaju umowy o praceg, zakresu obowigzkoéw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegoOlnosci imie 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiagzkow pracownika, albo
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce 1mi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis pracownika.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokosSci okreslonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnoSci:
a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone
w ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okre$lonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. zlozenia Harmonogramu w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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b. informowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

C. zlozenia pisemnego os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,

d. przyjecia terenu budowy,

e. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ.

5. Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajgcego do
zmiany Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robot z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13

1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2. Wskazane przez Zamawiajacego materialty uzyskane 2z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu. Pozostale
materialy z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbiérkowych. Koszty transportu zostaty ujete w Wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwiania wstgpu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organdéw kontroli oraz
udostepniania im wszelkich danych 1 informacji niezbgdnych dla realizacji ich
obowiazkow.

PODWYKONAWSTWO
§14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych), ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
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4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia,
w sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawcze] od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawceg za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robot budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgsci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelno$ci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkow z gwarancji 1 rekojmi takze na Zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialno$ci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl sie wczedniej niz okres odpowiedzialno$ci
Wykonawcy,

8) nie spetia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub wushugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okre$lonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajgcego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
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doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktorym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotycza umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

11. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa z podwykonawca powinna zawiera
postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkéw z gwarancji
1 rekojmi takze na zagdanie Zamawiajacego.

12. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajagcemu winny byc¢
dotaczone thumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostatla zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajacemu nie zostala przedlozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktdrej istnial obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§15
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.2020 poz. 1333 ze zmianami).
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru..
3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16
1. Wykonawca ustanawia do  pelnienia  obowigzkéw  Kierownika  Budowy:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowigzki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypehlianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ
(w tym kolizja czasowa, konflikt intereséw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow
podlega ocenie Zamawiajacego.
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Zmiana ustanowionych 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje i1 uprawnienia rownowazne lub wyzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest rdéwnoznaczny
z akceptacjg. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecno$ci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dtuzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rOwnowazne
kwalifikacje i do$wiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastapic¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczegbdlnosci w przypadku:
1) niezgloszenia lub zwloki w zgloszeniu czasowej nicobecnosci osoby z personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,
3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkéw wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.,
W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na pismie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajgcej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymaé realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku osob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawcg.
Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;j.
Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
dorgczenia pod ostatnim znanym adresem.
W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegdétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustgpujacego Kierownika budowy oraz osobe
przejmujaca obowigzki Kierownika budowy 1 przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17

. Ustala si¢ nastgpujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wilasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
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zgloszenia gotowos$ci; Nadzér Inwestorski odméwi  potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w Il kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbiér gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacja. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokdt odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robdt objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢
w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastagpi po ztozeniu Zamawiajgcemu
pelnej dokumentacji, ktoérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunig¢cia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowosci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

. Terminem zakonczenia realizacji rob6t jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze

nastapi¢ wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych przez

Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych

dokumentow) wszystkich nastepujacych dokumentdw:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robét,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),
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pisemna gwarancja jakosci,

oryginaty dziennika budowy,

dokumentacja powykonawcza - kopia projektu budowlanego z nazwg
,powykonawczy” (z naniesionymi zmianami — jezeli dotyczy oraz klasyfikacjg zmian
dokonanych przez projektanta),

dokumenty potwierdzajace odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dokumenty dopuszczajace wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wyniki badan, pomiaréw i1 sprawdzen,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Os$rodku
Geodezji i Kartografii,

protokoty odbioru technicznego robdt branzowych — potwierdzajace dokonanie
odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy
I gestora sieci,

oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materialow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

inne protokoly wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunigcia nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuniecia:

1)

2)

1.
2.

3.

obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspotpracujace z tym
wadliwym elementem o kwote réwng wartosci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementow oraz elementdw wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powotany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
warto$¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wtasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udzialu w procesach likwidacji szkod oraz
do wspotpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.
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GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materiaty 1 urzadzenia) na okres ............c..c... (zgodnie ze zlozong oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 rekojmi urzadzen lub elementéw przedmiotu Umowy bieg terminu r¢kojmi 1
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisOw kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi 1
gwarancji takze po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli zglosil istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacjag, normami technicznymi i1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$§¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usunigcia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuni¢cia wady.

7. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikle w
czasie trwania regkojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okoliczno$ci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogélnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbgdzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rgkojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usuna¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usunigcia, lub tez gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usunaé
w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w odniesieniu do
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catosci lub czesci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catosci lub czgséci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie pozniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajgcego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwal wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rgkojmi
1 gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajduja postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji i r¢kojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej cze$ci przedmiotu
Umowy biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i regkojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunigcia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuni¢cie wady lub wymiane wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uplywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcoéw uprawnien z tytutu rgkojmi i1 gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisOw obowigzujacego prawa i uméw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci uméw podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi i gwarancji) oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytuhu realizacji Umowy.
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2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z pdzn. zmianami.

3. Kwota kaucji pienieznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (0 ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokotu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostata warto§¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrdécona w
ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem termindéw
przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne
1 bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
porgczen lub gwarancji 1 przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydluzenia
okresu gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca jest zobowiazany odpowiednio przedtuzy¢
termin obowigzywania dokumentu pore¢czenia Iub gwarancji 1 przedtozy¢
Zamawiajacemu dokument przedluzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub porgczenia.
W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyptlate catej kwoty objetej
gwarancjg lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i rgkojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji
1 rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji 1 regkojmi ulegnie przedluzeniu jedynie
w odniesieniu do niektérych czegsci robdt lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode na przedluzenie terminu obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji
jedynie w odniesieniu do czg$ci robdt lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy
wskaze odpowiednig warto$¢ kwoty porgczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

1. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dzialanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.

2. Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $§wiadczeniem wynikajagcym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od
Umowy przez drugg Strong¢ z powodu niedopelnienia obowigzkoéw umownych,
z zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamo6wien publicznych z pdzn. zmianami.

3. Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
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a w szczegblno$ci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie,
Strona, ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich
obowiazkow wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do
wykonania Umowy, ktérych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;.

5. Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

1. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy i przepisow obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajagcego wykonania robdt zamiennych Iub
dodatkowych.

2. Podstawa wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje¢ szczegdlowa tych robdt z uwzglednieniem
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od $rednich czynnikow cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono naktadow
rzeczcowych w KNR, wedlug innych katalogbw =z opinia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegotowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pi$mie informuje Wykonawce.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.
Cena jednostkowa okres$lona na podstawie kalkulacji szczegotowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystal z cen rynkowych dostgpnych Zamawiajagcemu.

ZMIANY UMOWY
§25
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych w zakresie terminéw wykonania
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przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw
umownych przez Wykonawce bedzie nastgpstwem:

1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6Olnosci  konieczno$ci wykonania zamiennych robot niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktorych wykonanie
warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi wstrzymanie
wykonywania robdt przez wlasciwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

2) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkow atmosferycznych (niemozliwych do przewidzenia
na date zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot,
w szczegllnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) stwierdzenia wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

4) wystgpienia opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu orzeczen)
przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest niezbgdne dla
prawidtowosci wykonania Umowy, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien by¢ uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu po
stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wplywajace na wartos¢ Wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi ich szczegdtowa kalkulacje. Podpisanie przez Strony aneksu
zmieniajacego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem ewentualnych roszczen
Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w zdaniu 2, chyba ze
Strony wyraznie przewidzialy zmiang Wynagrodzenia uwzgledniajaca w sposob adekwatny
te koszty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkoéw
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

2) wiystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisow prawa zaméwien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w

przypadku:
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1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ i zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
co bedzie miato wplyw na warto§¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego wniosku,
dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonana, od dnia wejscia zycie
zmian przepisow cze$¢ Umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie
wczesniej niz od dnia wejScia w zycie zmian przepisow. W wypadku zmiany wartosci
podatku od towaréw i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmian¢ wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmian¢ w zakresie terminow wykonania przedmiotu
Umowy nie pdézniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu realny
wplyw zmian, o ktérych mowa w ppkt. 27.2. — 27.4. na warto$¢ naleznego mu
wynagrodzenia, w szczegdlnosci przedlozy¢ wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot
Umowy i dla ktorego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca
z przedmiotowej zmiany. Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot
Wykonawca zgtosi niezwlocznie t¢ okoliczno$¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania
podejmie wszelkie dostgpne $rodki, aby zminimalizowaé¢ negatywne dla Zamawiajacego
skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co
do zasady, ani do warto$ci, czy proponowanego terminu przesuni¢cia termindw wykonania
Umowy.

. Strony ustalag warto$¢ odpowiednio robdt, materiatow i urzadzen zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys rdznicowy
szczegdlowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow i urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreSlone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamoOwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materialow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) w miejsce materialow 1 urzadzen, o ktérych mowa w ppkt 2
niniejszego ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
o $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego
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aktualnego na dat¢ dokonania zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatow
w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,
5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.
8. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okolicznos$ci wskazanych

w art.

455 prawa zamoOwien publicznych i na zasadach wynikajacych z przepisow prawa

zamowien publicznych.

9. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

KARY UMOWNE
§ 26

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodoéw, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokos$ci 10% Wynagrodzenia brutto,

w przypadku odstgpienia od czgéci Umowy z powoddéw, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaplaty na
dzien odstgpienia,

z tytulu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robo6t oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad - do dnia ich usuni¢cia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastgpczego usunigcia
wad lub usterek;

za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzief przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy
lub SWZ 1lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zmierzajacych do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkow
wynikajacych z zapisow Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe
stwierdzone uchybienie,

w przypadku zaistnienia nast¢pujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 3,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminéw okreslonych Wykonawcy
w § 2 ust. 3,
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9) w przypadku nicusuniecia odpadow zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy - w wysokosci
5.000 zt, za kazde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla os6b wskazanych do pehienia funkcji
okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,

11) za dopuszczenic do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi
niniejszg Umowa — w wysokos$ci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

12) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy —
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokos$ci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,

15) w przypadku braku zaplaty lub zwloki w =zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5% wartoSci
swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego §wiadczenia,

16) za kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce¢) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysoko$ci 5% wartosci dokonanej
zaplaty,

17) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

18) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy —
w wysokosci 0,01% wartos§ci wykonanych robot brutto na dat¢ zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien pelnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce rob6t nie moze przekroczy¢
30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potracenia Wykonawcy kar
umownych, a nastepnie odstgpienia od Umowy z powodow, za ktoére odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje sie.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27
1. Oproécz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy w calosci lub czesci w terminie do dnia upltywu terminu

wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
a zaniechanie realizacji umowy trwa dluzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowa i/lub opisem przedmiotu
zamowienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badZz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym upltywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunig¢cie naruszen,

5) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci, w stopniu uniemozliwiajgcym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajgcie
wierzytelnosci  (w tym przysztych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej] Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace szczegotowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strone, z winy ktérej odstapiono
od Umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajgcy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedtug zakresu stwierdzonego

w protokole inwentaryzacji okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony.

Z wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace

w szczegdlnosci z niniejszej Umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji.
W przypadku, kiedy przedtozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi
w SST koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce
w ramach wykonania Umowy, po zakonczeniu realizacji zamoéwienia lub rozwiagzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymacé
kopie dokumentéw, o ktorych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celow nie zwiagzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§30

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelka korespondencja pomig¢dzy Stronami odno$nie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem dor¢czenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub doreczona listem poleconym/przesytka kurierska lub
ztozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemnej
jako adres do dorgczen. W przypadku nadania przesytki na prawidtowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegdlno$ci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostala dor¢czona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze ustanowionych pelnomocnikow Wykonawcy.

§ 31

. Zmiany 1 uzupelnienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstapieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za wyjatkiem przypadkéw
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych z p6zn. zmianami.

. Wszelkie spory wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.
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Zalaczniki:
1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.
2. Kosztorys ofertowy.

3. Harmonogram - stanie si¢ zatgcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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