Zatacznik nr 4 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY —

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

A s Z siedzibg Przy ....eeineiinnecieinnennn. , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadaja nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) Dokumentacja — dokumentacja zgloszeniowa, stanowigca zatgczniki do specyfikacji
warunkéw zamoéwienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatacznik do Umowy, a takze
inne dokumenty, ktére powstang w trakcie wykonywania Umowy, zaakceptowane na
pismie przez Zamawiajacedo.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1) W wyniku zakonczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie obejmujace:
Remont budynku o$wiatowego ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na
potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Wojtkowicach Starych
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W ramach zadania objetego przedmiotem zamowienia przewiduje si¢ wykonanie

nastepujacego zakresu prac:

— ulozenie nowego pokrycia dachowego z izolacja termiczna,

— rozbiorke czgéci Scianek wewngtrznych 1 budowe nowych, wydzielajacych
pomieszczenia sanitariatow, w tym dla os6b niepelnosprawnych,

— wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej w czgsci adaptowanej na Klub Seniora,

— przetarcie istniejacych tynkoéw z wykonaniem gtadzi gipsowych i malowaniem,

— rozbiorka piecow kaflowych z wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania z
montazem nowego kotta na olej opatowy,

— montaz nowych urzadzen sanitarnych

— wymiang instalacji elektrycznych z montazem nowego o$wietlenia ledowego,

— przebudowe instalacji wodno — kanalizacyjnej,

— montaz klimatyzatora.

Planowany do utworzenia Klub seniora, przewiduje si¢ usytuowaé¢ w czeSci parterowej
nieuzytkowanego budynku szkoly podstawowe;j.

2. Przedmiot Umowy okresla SWZ, dokumentacja zgtoszeniowa oraz dokumenty wskazane
w zalgcznikach do Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie prace i
roboty budowlane niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
projekt Harmonogramu, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu lub
wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie
uwzgledni¢ 1 przedlozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zalacznik do Umowy 1 wigze Strony.

4. Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

5. Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych zakreséw robot/prac, w szczegodlnosci
w celu dostosowania tre§ci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie
z zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy
wylacznie do celéw informacyjnych.

6. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

7. Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wytaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(). Dz.U. z 2015 r., poz. 90).
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TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastepujace terminy jej
realizacji:

1) Termin rozpoczgcia realizacji zamOwienia ustala si¢ na dzien przekazania terenu/placu
budowy.

2) Zakonczenie realizacji robot: do 30.11.2021 r.

3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Zamawiajacego

2. Strony ustalaja, ze poszczegdlne terminy posrednie wynikaja z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.

2. Wynagrodzenie umowne ryczatltowe zamowienia ustala si¢ na kwotg: .................... zt
+ 23 % VAT 4. oo, Zb = zt (stownie zk:
........................................................................... ).

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy, Dokumentacja i wszystkimi niezb¢dnymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy
1 wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego calos¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
1 przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem 1 odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbe¢dnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbiezno$ci, btedow lub opuszczen miedzy dokumentami stanowigcymi SWZ, do
wystgpienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamdwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako czgs¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zalezno$ciach.

5. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI
§5
1. Podstawe¢ do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie rob6t do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza
4) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami prawa i wydanymi
pozwoleniami).
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Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o§wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow)
o uregulowaniu zobowigzan finansowych pomigdzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowod zaptaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosé.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzanh wobec danego podwykonawcy objetych
platnoscia.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych/ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane prace pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajacy wyplaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik do Umowy.

Naleznosci z tytutu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WyKonawey NI ..o . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zalacznikami, w szczegdlnosci
zatwierdzonymi protokolami odbioru. Warunkiem zaptaty jest zlozenie o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie ma prawa przenie$¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§6
. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem
i wykonaniem umowy stanowi zatgcznik do SWZ ,,Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy”.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i wykonania umowy
bedacej wynikiem prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
oraz zobowigzuj¢ si¢ do wypelnienia go niezwlocznie w przypadku zmiany lub
rozszerzenia liczby osob, o ktorych mowa powyze;j.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

§7
. Wykonawca o$wiadcza, zZe sprawdzil zgodno$¢ dokumentéw sktadajacych si¢ na
Dokumentacj¢ 1 po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatdéw
wlasnych zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng,
dokumentacjg projektowa oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
. Materiaty 1 urzadzenia przechowywane na budowie 1 wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dokumenty w postaci:
certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci
z dokumentem odniesienia np. Polskg Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow
obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem
z Dziennikiem Budowy.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materialow i robot okreslonych w SST.
. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktére nie byly przewidziane Umowa,
Dokumentacjag lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych
technologii, materiatow, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru robot, Wykonawca
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zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badZz wykonanie

(1 odbidr) robdt jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystapieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

roznic pomiedzy dokumentami skladajacymi si¢ na Dokumentacje, Strony ustalajg
nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowaé begdzie wykonywaniem robot budowlanych na koszt
1 ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiang¢ terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powotania si¢ przez Wykonawcg na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
opoznieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, rdznica lub rozbieznos¢) Wykonaweca traci prawo do wnioskowania
o zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczeg6lnosci z uwagi
na koniecznos$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych

z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowodujg zmniejszenie

poszczeg6Olnych asortymentow robdt lub zmiang technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy po
uzyskaniu przez Zamawiajacego niezbednych zgloszen/decyzji,

2) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami § 5.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedlozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do petlienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewazno$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacj¢ (do uzyskania zgody na
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roboty dodatkowe niezbg¢dne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t ulegajacych
zakryciu i robét zanikajgcych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgtoszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych do odbioru Wykonawca na zZadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okre§lonymi
w Dokumentacji — na wlasny koszt.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i rob6t czystym i nadajacym si¢
do uzytkowania.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wpltyw na prawidtowos¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek wudzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisOw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkow
wymienionych w § 7 — 11 Umowy i pkt. 3.1 SWZ, zobowigzuje si¢ takze
w szczegblnosci do:

1) koordynacji robot (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,
2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcoéw) do  stosowania  analogicznych zasad w  umowach
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o podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. —

wymog zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jak rowniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

opracowania Programu Zapewnienia Jakos$ci 1 Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczgciem robot,

zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji 1 wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i1 jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

wykonania wszystkich obowigzkoéw wynikajacych z opinii oraz uzyskanych decyzji w
imieniu Zamawiajacego w zakresie zwigzanym z inwestycja,

nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materialdow i wyposazenia na
wlasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci 1 ich utylizacji
zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa; urobek pozyskany z robot ziemnych
nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego;
pozyskany urobek z robot ziemnych stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy 1 uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow
do celow budowy 1 do celéw realizacji zamowienia.

zabezpieczenia i oznakowania robot,

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajagcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust.

1.

Pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. Pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnos$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz
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podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo
b) do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdéwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg¢ zawarcia umowy
o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika, albo

€c) oswiadczenie =zatrudnionego pracownika zawierajgce imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis pracownika.

3. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary
umowne] w wysokoSci okreSlonej w § 26. Niezlozenie przez wykonawce
W Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentdow w zakresic potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone
w ust. 1 czynnosci sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. ztozenia Harmonogramu w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b. informowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

c. zlozenia pisemnego oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,

d. przyjecia terenu budowy,

e. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ.

. Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajacego do

zmiany Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdt z winy Wykonawcy oraz

naliczeniem kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13
W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
1 w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych.
Wskazane przez Zamawiajagcego materialy uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje 1 zlozy w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu. Pozostale
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materialty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania 1 nieprzyjete
protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglgdnione w kosztach robot
rozbiérkowych. Koszty transportu zostaty ujete w Wynagrodzeniu.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwiania wstgpu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczeg6élnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéow kontroli oraz
udost¢pniania im wszelkich danych i informacji niezbednych dla realizacji ich
obowigzkow.

PODWYKONAWSTWO
§ 14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo (w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych), ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje¢ przedmiotu umowy
podwykonawcze] od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji robot budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢§ci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
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kaucji poprzez potragcenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nic bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkéw z gwarancji i r¢kojmi takze na zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialno$ci
Wykonawcy,

8) nie spetnia innych wymagan okre§lonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5.

10.

11.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacje.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktérym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

Postanowienia ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie dotycza uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa 2z podwykonawca powinna zawierac
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postanowienia zobowigzujace podwykonawce do realizacji obowigzkow z gwarancji
i rekojmi takze na zagdanie Zamawiajgcego.

12. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajacemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostatla zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostala przediozona kopia
zawarte] umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usunaé¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§15
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.2020.1333 ze zmianami).
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru.
3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na piSmie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16
1. Wykonawca ustanawia do  pelnienia  obowiazkow  Kierownika  Budowy:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany
w ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowiazki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypelnianiem wymagan okre§lonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt intereséw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow podlega
ocenie Zamawiajacego.

3. Zmiana ustanowionych 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje 1 uprawnienia réwnowazne lub wyzZzsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest rdwnoznaczny
z akceptacja. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dluzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rownowazne
kwalifikacje i do§wiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowej nieobecnosci powinno nastgpi¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) niezgloszenia lub zwloki w zgloszeniu czasowej nieobecnosci osoby z personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,
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3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 4, Zamawiajgcy wystapi na piSmie
do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spetniajacej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymacé realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku 0sob
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona
przez Wykonawce.
Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;.
Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
dorgczenia pod ostatnim znanym adresem.
W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegdétowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustgpujacego Kierownika budowy oraz osobe
przejmujaca obowiazki Kierownika budowy 1 przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17

Ustala si¢ nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wiasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia gotowosci; Nadzor Inwestorski odmowi potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbior techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktéory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos$¢ polegajgca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacja. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokét odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4, Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w
formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

1. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastagpi po ztozeniu Zamawiajagcemu
petnej dokumentacji, ktérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunig¢cia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastagpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowo$ci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

3. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastapi¢ wczesnie] niz z chwilg przekazania Zamawiajagcemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginat, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastgpujacych dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza - kopia projektu budowlanego z nazwg
,powykonawczy” (z naniesionymi zmianami — jezeli dotyczy oraz klasyfikacja zmian
dokonanych przez projektanta),

6) dokumenty potwierdzajace odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajace wyrodb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiardéw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajagce  dokonanie
odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy 1
gestora sieci,

11) oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materialow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrebnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).
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5. W przypadku wystgpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunigcia nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z re¢kojmi i gwarancji, co nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym
wadliwym elementem o kwote réwng wartos§ci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementéw oraz elementéw wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powotlany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czgsci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
warto$¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wiasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkod oraz
do wspodlpracy w tym zakresie z Zamawiajacym 1 ubezpieczycielem.

GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materialy 1 urzadzenia) na okres ...................... (zgodnie ze zlozong ofertg). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 rekojmi urzgdzen lub elementéw przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi 1
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest réwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z re¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i
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gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli zgtosil istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacjag, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigeych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usuni¢cia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikte w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okolicznosci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogoélnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powotany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rgkojmi i gwarancji
istotnych wad, ktorych nie da si¢ usung¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catos$ci lub czesci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie p6ézniej niz na 7
dni przed data przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usunig¢cia.

W przypadku nie przystgpienia do usunigcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunig¢cia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi 1
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
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terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czg$ci przedmiotu
Umowy biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i rekojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuni¢cia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunigcia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuni¢cie wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwolalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcoOw uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisOw obowigzujacego prawa i uméw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci umow podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5%  wynagrodzenia  brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi i gwarancji) oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z p6zn. zmianami.

Kwota kaucji pienigznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokolu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostata warto§¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrocona W
ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i1 gwarancji, z uwzglednieniem termindéw
przedluzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne
1 bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
porgczen lub gwarancji i przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydtuzenia
okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzy¢
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termin  obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji 1 przedlozyc
Zamawiajacemu dokument przedluzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia.
W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyptlate catej kwoty objetej
gwarancja lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji
1 rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji 1 rekojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie
w odniesieniu do niektérych czgsci robot lub urzadzen, Zamawiajagcy moze wyrazic¢
zgode na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji
jedynie w odniesieniu do czesci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy
wskaze odpowiednig warto§¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

Na czas dziatania silty wyzszej obowiazki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowiazku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.
Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajacym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sily wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od
Umowy przez drugg Strong z powodu niedopelnienia obowigzkéw umownych,
z zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych z p6zn. zmianami.
Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron i1 ktéoremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegblnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki 1 strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pismie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych obowiazkoéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy 1 przepisow obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany warto§ci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
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Dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegdtowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikdbw cenotworczych nie wyzszych od S$rednich czynnikéw cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakltadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktéorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogbw z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzj¢ w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegolowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pismie informuje Wykonawce.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekt¢ ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.
Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegdtowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych Zamawiajacemu.

ZMIANY UMOWY
§25

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisdw prawa zamoOwien publicznych w zakresie terminéw wykonania
przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminow
umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lno$ci koniecznosci wykonania zamiennych robdt niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktérych wykonanie
warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi wstrzymanie
wykonywania robot przez wlasciwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecigtnych 1 ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do przewidzenia
na datg zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdt, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
stwierdzenia wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej,
wystapienia opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu orzeczen)
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest niezbedne dla
prawidtowosci wykonania Umowy, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
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6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)
powinien by¢ uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang terminu po
stronie Wykonawcy wystapiag dodatkowe koszty wplywajace na wartos¢ Wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi ich szczegétowa kalkulacje. Podpisanie przez Strony aneksu
zmieniajacego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnieciem ewentualnych roszczen
Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktorych mowa w zdaniu 2, chyba ze
Strony wyraznie przewidziaty zmiane Wynagrodzenia uwzglgdniajacg w sposob adekwatny
te koszty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisdw prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, niezb¢dnych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisow prawa zamédwien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w
przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug,

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
lub/ 1 zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
co bedzie mialo wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego wniosku,
dotyczy¢ moze wytacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia wejscia zycie
zmian przepisow cze$¢ Umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé moze nie
wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow. W wypadku zmiany warto$ci
podatku od towarow i ustug warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmian¢ wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmiang¢ w zakresie termindw wykonania przedmiotu
Umowy nie pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu realny
wplyw zmian, o ktorych mowa w pkt. 2. — 4. na warto§¢ naleznego mu wynagrodzenia, w
szczegblnosci przedlozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktérego
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ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany.
Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zgltosi niezwtocznie
te okolicznos$¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostgpne $rodki,
aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki =zaistnienia przeszkody.
Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartosci,
czy proponowanego terminu przesuni¢cia terminéw wykonania Umowy.

7. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robot, materialdw i urzadzen zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys roznicowy
szczegblowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robdt zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okre§lone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow i urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okre§lone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamoéwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materiatow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) w miejsce materiatlow i urzadzen, o ktérych mowa w ppkt 2
niniejszego ustgpu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
o $rednie ceny okre$lone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego
aktualnego na dat¢ dokonania zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatow
w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

8. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okolicznos$ci wskazanych
w art. 455 prawa zamowien publicznych 1 na zasadach wynikajacych z przepisow prawa
zamoOwien publicznych.

9. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

KARY UMOWNE
§ 26
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia w cato$ci od Umowy z powoddéw, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia od czesci Umowy z powodoéw, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaptaty na
dzien odstgpienia,

3) z tytulu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,
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4) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad - do dnia ich usunigcia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastgpczego usunigcia
wad lub usterek;

5) za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkow wynikajacych z Umowy
lub SWZ 1lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zmierzajacych do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkow
wynikajacych z zapisow Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe
stwierdzone uchybienie,

7) w przypadku zaistnienia nastgpujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

8) za zwloke w wykonaniu obowigzkow Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 3,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastgpnego po uplywie termindw okreslonych Wykonawcy
w § 2 ust. 3,

9) w przypadku nieusuni¢cia odpadow zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy - w wysokos$ci

5.000 zt, za kazde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla os6b wskazanych do petnienia funkcji
okreslonych w § 16 wust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,

11) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejsza Umowa — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,

12) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej] umowy —
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,
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w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5% wartosci
$wiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego $§wiadczenia,

za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% warto$ci dokonanej
zaplaty,

w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy —
w wysokosci 0,01% wartosci wykonanych roboét brutto na dat¢ zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze przekroczy¢

30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia 1 potracenia Wykonawcy kar
umownych, a nast¢gpnie odstgpienia od Umowy z powoddw, za ktore odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje si¢.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Zaptata kary przez Wykonawceg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajagcych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§27

1. Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy w calo$ci lub cze$ci w terminie do dnia upltywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich

3)

lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pisSmie,
a zaniechanie realizacji umowy trwa dhuzej niz 2 tygodnie,

gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg i/lub opisem przedmiotu

zamoOwienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym upltywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego

Strona 23 z 25



Zatacznik nr 4 do SWZ

terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

5 w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy Iub jego =znacznej cze$ci, w stopniu uniemozliwiajagcym lub
ograniczajacym mozliwo$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajgcie
wierzytelnosci (w tym przysztych) przystlugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace szczegdtowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strone, z winy ktérej odstagpiono
od Umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtlowo wykonane do

dnia odstgpienia wedhug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w

protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z

Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace

w szczegblnosci z niniejszej] Umowy.

Postanowienia koncowe
§28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przedtozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy, po zakonczeniu realizacji zamoéwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celow nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§30
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.
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2. Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami odnosnie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem dorgczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona listem poleconym/przesytka kurierska lub
ztozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez strong¢ w formie pisemne;j
jako adres do dorgczen. W przypadku nadania przesytki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostata dor¢czona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotycza takze ustanowionych pelnomocnikow Wykonawcy.

§ 31

Zmiany i uzupeknienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstapieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z pdzn. zmianami.

Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1.
2.
3.

Specyfikacja warunkéw zamowienia.

Kosztorys ofertowy.

Harmonogram - stanie si¢ zatgcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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