Zalacznik nr 4 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY -

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Ciechanowca - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

A cerereseisnnessssssssssasessasssssesssssssssssns z siedziba Przy .....cniinienneinnnes , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o0 tre$ci nastepujqcej:

§1
DEFINICJE UMOWNE

Strony ponizszym pojeciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zalgcznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika co
innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo - finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposdb wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzdér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy
o kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 4 Umowy,

6) Dokumentacja — dokumentacja zgloszeniowa, stanowigca zalaczniki do specyfikacji
warunkow zamowienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zalacznik do Umowy, a takze inne
dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy, zaakceptowane na pismie
przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakonczonego postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie obejmujace:

Remont budynku oswiatowego ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby
utworzenia Centrum Opiekunczo — Mieszkalnego w Kocach Schabach wraz
z zagospodarowaniem terenu.
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Przedmiot Umowy okresla SWZ, dokumentacja zgtoszeniowa oraz dokumenty wskazane
w zalacznikach do Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace
i roboty budowlane niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
projekt Harmonogramu, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu lub
whniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie zobowiazany niezwlocznie
uwzgledni¢ i przedlozy¢ skorygowany projekt. Od dnia pisemnego zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zalacznik do Umowy i wiaze Strony.
Strony majq prawo powolywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesuniecia terminow realizacji poszczegdlnych zakresow robot/prac, w szczegdlnosci
w celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie
z zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy
wylacznie do celow informacyjnych.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2020 1., poz. 1920).
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TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala sie nastepujace terminy
jej realizacji:

1) Termin rozpoczecia realizacji zamowienia ustala sie na dzien przekazania terenu/placu
budowy.

2) Zakonczenie realizacji robot: do 31.10.2022 r.

3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Zamawiajacego

4) Podpisanie protokotu czeSciowego odbioru robét: w ciagu 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce wykonania co najmniej 25 % warto$ci ogolnej zadania.

Strony ustalaja, Ze poszczegdlne terminy posrednie wynikaja z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczaltowe zamowienia ustala sie na Kwote.........cc.cceceevvereenen. zk
netto + 23 % VAT tj. .ooevvviiiiiiiiniinnnns b= zt (stownie zk:
..................................................................... ).
Wykonawca osSwiadcza, Ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy, Dokumentacja i wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie srodki majgce na celu ustalenie kosztéw wykonania przedmiotu Umowy
i wysokoSci Wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat
i przewidzial wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych Swiadczen niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbiezno$ci, bledow lub opuszczen miedzy dokumentami stanowigcymi SWZ,
do wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
skladajace sie na opis przedmiotu zaméwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.
Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkow okreslonych
w Umowie.

PEATNOSCI
§5

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowic¢ bedzie

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:

1) protokét odbioru technicznego czeSciowego/konicowego przedmiotu Umowy,

2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny, (dotyczy odbioru koficowego)

3) inwentaryzacja powykonawcza, (dotyczy odbioru koricowego)

4) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami prawa i wydanymi

pozwoleniami) — dotyczy odbioru koncowego
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5) kosztorys powykonawczy
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2. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie

Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ushugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub czeSciowym), na podstawie
ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie,
ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie
ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajacego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow)
o uregulowaniu zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczego6lnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaplaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ platnosc.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
platnoscia.

. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych/ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku r6znic w cenach jednostkowych
za wykonane prace pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi umowa

o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajacy wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik do Umowy.

. Naleznosci z tytulu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY NI ot e e Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zalgcznikami, w szczegolnosci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest zlozenie os$wiadczen
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 3. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajacego z tytulu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zamawiajacy oswiadcza, Ze bedzie realizowaC platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie
za dokonanie ptatno$ci w terminie ustalonym w ust. 5.

. Wykonawca osSwiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

. Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
NIP 722-162-7540

Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
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10. Dopuszcza sie dwie ptatnosci czeSciowe, kazda po wykonaniu co najmniej 25 % wartoSci
ogolnej zadania.
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§6
. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegélnoSci z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem
i wykonaniem umowy stanowi zalacznik do SWZ ,Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gmine Ciechanowiec w zwiazku z zawarciem i wykonaniem
umowy”.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wypehienia obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktérym mowa w ust. 2 wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia i wykonania umowy
bedacej wynikiem prowadzonego postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego
oraz zobowiazuje sie do wypehlienia go niezwlocznie w przypadku zmiany Ilub
rozszerzenia liczby osob, o ktérych mowa powyze;j.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

§7
. Wykonawca oSwiadcza, ze sprawdzil zgodno$¢ dokumentow skladajacych sie na
Dokumentacje i po zapoznaniu sie z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczalttowym.
. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materialow
wiasnych zgodnie z Umowa, obowiazujacymi przepisami prawa, wiedza techniczna,
dokumentacja projektowa oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
. Materialy i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiada¢
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty
te powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.
. Na kazde Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty w postaci:
certyfikatu na znak bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci
z dokumentem odniesienia np. Polska Normga itd. Koszt uzyskania ww. dokumentéw
obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem
z Dziennikiem Budowy.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakoSci materiatow i robdt okreslonych w SST.
. Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktére nie byly przewidziane Umowa,
Dokumentacja lub obowigzujacymi przepisami w zakresie zgodno$ci zastosowanych
technologii, materialéw, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru rob6t, Wykonawca
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zobowiazany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze sie, ze zastosowana technologia, materialty, czy urzadzenia badZ wykonanie

(i odbior) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obciazaja

Wykonawce.

. Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystgpieniem

do wykonywania planowanego zakresu prac lub robét. W przypadku stwierdzenia

zaistnienia réznic pomiedzy dokumentami sktadajacymi sie na Dokumentacje, Strony
ustalaja nastepujace zasady postepowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystgpi¢ na pisSmie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, roznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robét
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robot budowlanych na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz utrata prawa do wnioskowania o zmiane terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powotlania sie przez Wykonawce na kolizje robdt,
roznice wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje
w opOznieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktérym
wystapita kolizja, réznica lub rozbieznos¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystapieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba Zze wymaga to dtuzszego terminu, w szczeg6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

. Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych

z przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych

robotach. Je$li zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowoduja zmniejszenie

poszczegblnych asortymentéw robdt lub zmiane technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy
po uzyskaniu przez Zamawiajacego niezbednych zgloszen/decyzji,

2) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami § 5.

§8
Wykonawca ma obowiazek sporzadzania raportow na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym Zamawiajacego.

89
Wykonawca zobowigzuje sie do penienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.
Wykonawca zobowiazuje sie do pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) informowania
Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacje (do uzyskania zgody na
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roboty dodatkowe niezbedne jest dolaczenie odrebnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne
na polecenie Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych do odbioru Wykonawca na Zadanie
wiasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot,

a nastepnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreSlonymi w
Dokumentacji — na wtasny koszt.

4. Wykonawca ma obowiagzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacje przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
rob6t usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
i zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy i robét czystym i nadajacym sie
do uzytkowania.

§10

1. Wykonawca zobowiazany jest do poddania sie kontroli w zakresie prawidlowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza sie w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwiazane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidlowos¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§ 11
Wykonawca zobowiazuje sie nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowigzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepisow prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowiazkow

wymienionych w § 7 — 11 Umowy i pkt. 3.1 SWZ, zobowigzuje sie takze

w szczego6lnosci do:

1) koordynacji robét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcéw,

2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 poz. 108 z po6zn. zm.) i zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do stosowania analogicznych zasad w umowach
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o podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikow
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegélnosci art. 22 § 1 k.p. —
wymoég zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, jak
réwniez innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3) opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia JakosSci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robat,

4) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacja inwestycji i wytyczenia oraz biezgcej inwentaryzacji powykonawczej
i wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu PDF);

5) wykonania wszystkich obowiazkéw wynikajacych z opinii oraz uzyskanych decyzji
w imieniu Zamawiajacego w zakresie zwigzanym z inwestycja,

6) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materialow i wyposazenia na
wlasne ryzyko i koszt;

7) wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z opracowana dokumentacjq projektowa; urobek pozyskany z robot ziemnych
nalezy odwieZz¢ na odklad w miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego;
pozyskany urobek z robét ziemnych stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego.

8) utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakoniczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediéw do
celéw budowy i do celdw realizacji zamdwienia.

9) zabezpieczenia i oznakowania robot,

10) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

11) udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentéw wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji i rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust.

1. Pkt. 2. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w terminie
przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sob wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. Pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy 0 prace, rodzaju umowy o prace, zakresu obowiazkéw pracownika oraz
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podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo

b) do wgladu poswiadczone za zgodno$S¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie umow powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczeg0lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkow pracownika, albo

c) osSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce imie i  nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownika oraz podpis pracownika.

3. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnoSci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 26. Niezlozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczegdlnosci:

a) zadania oSwiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogoéw, w celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone
w ust. 1 czynnosci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje sie do wykonania ponizszych
obowiazkow, z zachowaniem terminéw okre$lonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

ztozenia Harmonogramu w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

informowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

ztozenia pisemnego oSwiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika Budowy,

przyjecia terenu budowy,

zlozenia i biezgcej aktualizacji planu BIOZ.

P AP oe

5. Niedostarczenie w/w dokumentéw, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajacego
do zmiany Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robot z winy Wykonawcy
oraz naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13
1. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stale utrzymywal teren budowy
w czystosci i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2. Wskazane przez Zamawiajacego materiaty uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu. Pozostate
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materialy z rozbidérki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie sa odpadami i powinny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepiséw prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbiorkowych. Koszty transportu zostaly ujete w Wynagrodzeniu.

. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w szczegélnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostepniania im wszelkich danych i informacji niezbednych dla realizacji ich
obowigzkow.

PODWYKONAWSTWO
§14

. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest

wymagana zgoda Zamawiajacego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo (w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamoOwien publicznych), ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie

zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji

Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dolaczyc¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia,

w sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy
podwykonawczej od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji rob6t budowlanych dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czesSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
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kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynnoSci w zakresie
realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkéw z gwarancji i rekojmi takze na zZadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie by} on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego i nie konczyt sie wczesniej niz okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy,

8) nie spelnia innych wymagan okreslonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od

przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jego akceptacje.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar

umownych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach

okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza sie za jej
akceptacje.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy

termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktorym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

Postanowienia ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie dotycza umoéw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci

niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma

wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie

przekroczyta wartosci Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego i nie konczyt sie wczesniej niz okres

odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa z podwykonawca powinna zawierac
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postanowienia zobowiazujace podwykonawce do realizacji obowiazkéw z gwarancji
i rekojmi takze na zZadanie Zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentow skladanych Zamawiajacemu winny by¢
dolaczone thtumaczenia na jezyk polski.

Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostala przedlozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktérej istniat obowiazek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ushugi, lub moze usunac¢ takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§ 15

. Zamawiajacy powotluje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.2020.1333 ze zmianami).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru.
. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na piSmie

Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca ustanawia do  pelnienia  obowigzkow  Kierownika  Budowy:

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany

w ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacje innych
inwestycji, w ramach ktérych ich obowiazki moga kolidowa¢ z obowigzkami
wynikajacymi z wypehlianiem wymagan okreslonych w niniejszej umowie oraz SWZ
(w tym kolizja czasowa, konflikt interesow itp.). Zaistnienie powyzszych warunkéw
podlega ocenie Zamawiajgcego.

. Zmiana ustanowionych osob, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastapi¢ z wyprzedzeniem

co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia roéwnowazne lub wyZsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest rdéwnoznaczny
z akceptacja. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecnos$ci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na
okres nie dluzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej
rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Zgloszenie czasowej nieobecnosSci powinno nastapi¢ najpozniej w
pierwszym jej dniu.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy

wskazanego w ust.1, w szczegolnosci w przypadku:

1) niezgloszenia lub zwtoki w zgloszeniu czasowej nieobecnosci osoby z personelu,

2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru,
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3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkow wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ.

5. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na
piSmie do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. Jezeli Wykonawca w ciaggu 7 dni od zadania Zamawiajacego, nie wskaze osoby
spelniajacej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajagcy moze wstrzymac realizacje
Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku oséb
wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy
zawiniona przez Wykonawce.

7. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢
niezwlocznie potwierdzane w formie pisemnej.

8. Zmiana adreséw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej
Strony umowy, bez koniecznoSci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku
doreczenia pod ostatnim znanym adresem.

9. W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegélowego potwierdzenia stanu
zaawansowania robot, podpisanego przez ustepujacego Kierownika budowy oraz osobe
przejmujacqa obowigzki Kierownika budowy i przekaza¢ podpisany protokot
Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17
1. Ustala sie nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos¢, ktorej dokonuje
wiasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia gotowosci; Nadzor Inwestorski odmowi potwierdzenia gotowosci
w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbior techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynnoS¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
w obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokolu, ktéry musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usuniecia nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,

5) odbiér gwarancyjny — czynno$¢ polegajaca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokolu, ktéry musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6) odbior techniczny czeSciowy przedmiotu umowy - czynnoS¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski gotowosci do odbioru
czeSciowego po wykonaniu co najmniej 25 % wartosci ogblnej zadania, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz w
obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji zadania dwa
odbiory czesciowe.

2. Odbiory wykonanych robot beda dokonane zgodnie ze SST i Dokumentacjg. Z kazdej
czynnos$ci odbioru sporzadza sie pisemny protokot odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego/
ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosic¢
w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego.

§18

. Odbiér techniczny konicowy przedmiotu Umowy nastapi po zlozeniu Zamawiajacemu
pelnej dokumentacji, ktérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajagcy wskaze mozliwe technicznie terminy usuniecia wad
nieistotnych. Usuniecie wad i usterek nastapi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego i winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowos$ci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego czesciowego/koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona oceny gotowosci.

. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze

nastapi¢ wczesniej niz z chwila przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych przez

Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany

gotowych dokumentéw) wszystkich nastepujacych dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaly dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza — kopia projektu budowlanego z nazwa
,powykonawczy” (z naniesionymi zmianami — jezeli dotyczy oraz klasyfikacja zmian
dokonanych przez projektanta),

6) dokumenty potwierdzajace odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajace wyrob do obrotu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoly odbioru technicznego robdét branzowych — potwierdzajace dokonanie
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odbioréw robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy
1 gestora sieci,

11) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robot, o wbudowaniu materiatéw
zgodnych z obowiazujacymi przepisami,

12) inne protokoly wymagane odrebnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

Strona 17 z 25



Zalacznik nr 4 do SWZ

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usuniecia nie moze
by¢ dluzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba,
Ze usuniecie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystgpienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji, co nie wylacza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspoélpracujace z tym
wadliwym elementem o kwote rowng wartoSci wykonanych robot w zakresie
wadliwych elementéw oraz elementéow wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie sie
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub
w czesci badZ zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
warto$¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasSciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowiazuje sie do czynnego udzialu w procesach likwidacji szkod oraz do
wspolpracy w tym zakresie z Zamawiajacym i ubezpieczycielem.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materialy i urzadzenia) na okres .............cc.c...... (zgodnie ze zlozona oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy Ilub odpowiednio protokotu
stwierdzajacego usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze technicznym
koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie gwarancji i rekojmi
urzadzen lub elementéw przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace
z przepisow kodeksu cywilnego.

3. Wykonanie uprawnien z tytulu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i
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gwarancji takze po upltywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uptywem tego okresu.

Wykonawca gwarantuje jakosSciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne
z Dokumentacja, normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$C lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usuniecia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikle
w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub tez gdy
z okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie,
a nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia
z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbedzie sie w drodze porozumienia stron umowy.
W  przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie powolany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji
istotnych wad, ktorych nie da sie usuna¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, Zze Wykonawca nie zdota ich usuna¢
w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w odniesieniu do
catosci lub cze$ci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catosci lub czesci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pdzniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie przez Zamawiajacego mozliwy
technicznie termin ich usuniecia.

W przypadku nie przystgpienia do usuniecia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usuniecia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwal wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi
i gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje koniecznos¢ oczekiwania
przez Wykonawce na dostawe zlozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
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terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajduja postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czeSci przedmiotu
Umowy biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i rekojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuniecie wady lub wymiane wadliwego
elementu nie moze zakonczyc¢ sie przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcow uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisow obowigzujacego prawa i uméw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie sie w treSci uméw podwykonawczych,
na zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokoSci 5%  wynagrodzenia brutto, tj. zlotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rekojmi i gwarancji) oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytuhu realizacji Umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form

wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z p6zn. zmianami.

. Kwota kaucji pienieznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy zostanie zwrocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajacego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokolu usuniecia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostatla wartoS¢ wniesionego w formie
pienieznej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrocona w
ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi i gwarancji, z uwzglednieniem terminow
przedhuzenia rekojmi i gwarancji,

o ktérych mowa w § 20 Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne
i bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie

poreczen lub gwarancji i przedluzenia sie okresu realizacji Umowy lub wydluzenia
okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowiazany odpowiednio przedtuzy¢
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termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedlozyc
Zamawiajacemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni
przed uplywem terminu waznoSci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia.
W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystapienia do gwaranta lub udzielajacego poreczenia o wyplate calej kwoty objetej
gwarancjq lub poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i rekojmi) do czasu uplywu terminu gwarancji
i rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie
w odniesieniu do niektérych czeSci robét lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na przedluzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji
jedynie

w odniesieniu do czeSci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty poreczenia lub gwarancji.

SIEA WYZSZA
§ 22

. Na czas dziatania sity wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykona¢ danego

obowiazku ze wzgledu na dzialanie sitly wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wiasnym zakresie.

Strona Umowy, ktéra opoznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajacym z Umowy
ze wzgledu na dzialanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstgpienie od
Umowy przez druga Strone z powodu niedopelienia obowigzkow umownych,
Z zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesSnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych z p6zn. zmianami.

Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne
od Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,

a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwiazane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszKki i strajki.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku sily wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie,
Strona, ktora dokonala zawiadomienia bedzie kontynuowala wykonywanie swoich
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie
uzasadnione, jak réwniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do
wykonania Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;j.

Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwlocznie przystapiaq do realizacji swych obowiazkéw
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§23

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy i przepisbw obowiazujacego prawa. Wykonawca jest
zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych.

Podstawa wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych

Strona 21 z 25



Zalacznik nr 4 do SWZ

Dokumentacji, bedzie protokét koniecznosci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§24
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegotowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od S$rednich czynnikdw cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreSlono nakladow
rzeczcowych w KNR, wedlug innych katalogow z opinia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegOtowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pisSmie informuje Wykonawce.
Jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, Nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.
Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegétowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych Zamawiajacemu.

ZMIANY UMOWY
§ 25
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisow prawa zamowien publicznych w zakresie terminéw wykonania
przedmiotu Umowy, okreSlonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminow
umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:
1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy

(w szczegolnosci koniecznosci wykonania zamiennych rob6t niemozliwych
do przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie skladania oferty, ktorych
wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi
wstrzymanie wykonywania robdt przez wiasciwy organ administracji publicznej
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) wystapienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot,

w szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowg, normami lub
innymi przepisami, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) stwierdzenia wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej,

4) wystapienia opodznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosSci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie jest
niezbedne dla prawidlowosci wykonania Umowy, ktore nie sq nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
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5) opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
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6) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny
do przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany
terminu) powinien by¢ uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze zmiang
terminu
po stronie Wykonawcy wystapia dodatkowe koszty wpltywajace na wartoS¢ Wynagrodzenia,
Wykonawca przedstawi ich szczegolowa kalkulacje. Podpisanie przez Strony aneksu
zmieniajacego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnieciem ewentualnych roszczen
Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w zdaniu 2, chyba ze
Strony wyraznie przewidzialy zmiane Wynagrodzenia uwzgledniajacg w sposob adekwatny
te koszty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisow prawa zamowien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak réwniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
wartosci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkéow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne i
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajacym z przepisow prawa zamowien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia
w przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ushug,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub/
i zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
co bedzie miato wpltyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego
wniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonana, od dnia
wejscia zycie zmian przepisow czeS¢ Umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywaC moze nie wczesniej niz od dnia wejScia w zycie zmian przepisow.
W  wypadku zmiany wartoSci podatku od towardw i uslug warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

6. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmiane wynagrodzenia

naleznego z tytuhlu realizacji Umowy, zmiane w zakresie terminéw wykonania przedmiotu

Umowy nie po6zniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu realny

wplyw zmian, o ktérych mowa w pkt. 2. — 4. na wartos¢ naleznego mu wynagrodzenia,

w szczegolnosci przedlozy¢ wykaz personelu, ktéry realizuje przedmiot Umowy i dla

ktorego
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ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacja kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany.

Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu rob6t Wykonawca zglosi niezwlocznie

te okolicznos¢ na pismie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostepne srodki,

aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia przeszkody.

Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartosci,

czy proponowanego terminu przesuniecia terminow wykonania Umowy.

. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robot, materiatléw i urzadzen zamiennych, zaniechanych,

dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys roznicowy

szczegbtowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) wartos¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych 2z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a
w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny
okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,

2) warto$¢ materialéw i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okre$lone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

3) warto$¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) warto$¢ materiatow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materialow i urzadzen, o ktérych mowa w
ppkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci, w oparciu o ceny
nie wyzsze niz o S$rednie ceny okreSlone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla
wojewoddztwa podlaskiego aktualnego na date dokonania zmiany. W przypadku braku
cen urzadzen lub materiatbw w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w
oparciu
o0 rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swdj koszt.

. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystapieniem okolicznosci wskazanych

w art. 455 prawa zamoOwien publicznych i na zasadach wynikajacych z przepisow prawa

zamoOwien publicznych.

. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym

paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowia obowiazku dokonania zmian, lecz

uprawnienie Stron.

KARY UMOWNE
§ 26

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia w calosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia od czesci Umowy z powodow, za ktdre odpowiada Wykonawca
—w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaptaty na dzien odstapienia,

3) z tytulu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2,
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4) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robo6t oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad - do dnia ich usuniecia — w przypadku zastepczego usuniecia wad lub
usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastepczego usuniecia
wad lub usterek;

5) za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robaét,

6) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajacych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 z} za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

7) w przypadku zaistnienia nastepujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie sie do zasad pracy pod ruchem, niewlaSciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,

8) za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktorych mowa w § 2 ust. 3,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminow okreslonych Wykonawcy
w § 2 ust. 3,

9) w przypadku nieusuniecia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy - w wysokosci
5.000 zi, za kazde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla oséb wskazanych do pelnienia funkcji
okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazde
zdarzenie,

11) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejsza Umowa — w wysokosci 5.000 z1, za kazdy stwierdzony fakt,

12) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy — w
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy -
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,
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15) w przypadku braku zaplaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokoSci 5% wartoSci
Swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego Swiadczenia,

16) za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposSredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w zwiazku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaplaty) — w wysokosci 5% warto$ci dokonanej
zaplaty,

17) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

18) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy —
w wysokosci 0,01% wartosci wykonanych robo6t brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien pelnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokohu, o ktérym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robét nie moze przekroczy¢
30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potragcenia Wykonawcy kar
umownych, a nastepnie odstapienia od Umowy z powoddéw, za ktére odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje sie.

. Jezeli wysokosC zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

Zaptata kary przez Wykonawce Ilub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 27
. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od Umowy w catosci lub czesci w terminie do dnia uplywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie,
a zaniechanie realizacji umowy trwa dluzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa i/lub opisem przedmiotu
zaméwienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane
w Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
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terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych
i usuniecie naruszen,

5)w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czeSci, w stopniu uniemozliwiajagcym lub
ograniczajacym mozliwos$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastapi zajecie
wierzytelnosci (w tym przysztych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytuhu realizacji niniejszej Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace szczegotowe zobowigzania:

1)w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczeg6towego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strone, z winy ktérej odstapiono
od Umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedhug zakresu stwierdzonego
w protokole inwentaryzacji okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony.
Z Wpynagrodzenia zostang potrgcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego
wynikajgce w szczegdlnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
§ 28
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji.
W przypadku, kiedy przedlozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce

w ramach wykonania Umowy, po zakonczeniu realizacji zamowienia lub rozwiazaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajagcemu. Wykonawca moze zatrzymac
kopie dokumentéw, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat

do celéw nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§30
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 1. - Prawo zamowien publicznych.
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2. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami odnosnie wykonania Umowy bedzie

kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem doreczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub doreczona listem poleconym/przesytka kurierska lub
ztozona na adres wskazany w treSci Umowy lub wskazany przez strone w formie pisemne;j
jako adres do doreczen. W przypadku nadania przesylki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczeg6lno$ci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje sie, ze przesyltka zostala doreczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczq takze ustanowionych pelnomocnikéw Wykonawcy.

§31

Zmiany i uzupehlienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstapieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w treSci Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych

z péZn. zmianami.

Wszelkie spory wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygaC bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1.
2.
3.

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

Kosztorys ofertowy.

Harmonogram - stanie sie zalacznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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