Zatacznik nr 4 do SWZ

POSTANOWIENIA / WZOR UMOWY -

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-

7540,

zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w

NIP: ..

Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

............................................ z siedzibg przy ..., AUMeEr
........................... , zZwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie Stronami
o tresci nastepujgce;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE

Strony ponizszym pojeciom nadajg nastepujgce znaczenie:

1)
2)

3)
4)

Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami, chyba ze z kontekstu Umowy
wynika co innego,

Harmonogram — harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w sposoéb wskazany w § 2 Umowy,

Nadzér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,
Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1
Umowy o kwalifikacjach wynikajgcych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 Umowy,

6)

7

8)

9)

Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktérg sktadajg sie projekt
budowlany, projekt wykonawczy, STWOIR, stanowigce zatgczniki do
specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zatgcznik do
Umowy, a takze inne dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania
Umowy, zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego,

Program — Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM,

Uchwata RM - uchwata Nr 84/2021 Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych, zmieniona uchwatg Nr 176/2021 Rady Ministrow z
dnia 28 grudnia 2021 r. i uchwatg Nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26
kwietnia 2022 r.,

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM,
okreslajgcy szczegdbtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie
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z Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory
dokumentow, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i
zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK
(www.bgk.pl.),

10)Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu
srodkow pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektérych innych ustaw,

11)BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego,

12)Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane
sg informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w
tym wzory i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl.

Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta

w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoffinansowane jest z
Rzgdowego Funduszu Polski Lad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

Zasady wypfaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale Rady Ministréw;

b) Regulaminie BGK.

Strony oswiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentow wskazanych
w ust. 3 lit. a) i b) godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy
wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit. a)
i b).

Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie bedg podlegaty zmianom, ktore bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lit. a) i b).

Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaly RM strony ustalajg, ze wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokryte;j
udziatem wiasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy,
a wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos¢ ekonomiczng
i sSrodki, niezbedne do wykonania zamowienia oraz zapewnienia finansowanie
inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego
czesci.
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PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. W wyniku zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie podstawowym, gdzie wybdr najkorzystniejszej oferty nastepuje bez
przeprowadzenia negocjacji, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie
obejmujgce:
»Remont budynku Szkoty Podstawowej w Lempicach oraz remont budynku
Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Ciechanowcu”
W zakresie €zeSCi .......cuu......

2. Przedmiot Umowy okresla SWZ oraz dokumenty wskazane w zatgcznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszystkie prace 1 roboty
budowlane niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu projekt Harmonogramu, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy. Zamawiajgcy zatwierdzi projekt Harmonogramu w terminie 7
dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktére Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwtocznie uwzglednic i przedtozy¢ skorygowany projekt.
Od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego stanowi
on zatgcznik do Umowy i wigze Strony.

4. Strony majg prawo powotywania sie na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

5. Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegoélnych zakreséw robét/prac, w
szczegolnosci w celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych
przerobdw, co jednak nie wptywa na uprawnienie Zamawiajgcego do naliczenia
kar umownych, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany
Harmonogram stuzy wytgcznie do celéw informacyjnych.

6. Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopie aktualnego Harmonogramu
sporzgdzong rowniez w formie wykresu graficznego, w ukfadzie zgodnym
z Dokumentacja.

7. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy.

8. Przez pojecie ,dni robocze” rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z
wytgczeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach
wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1920).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3

1. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala sie nastepujgce terminy
jej realizaciji:
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1) Termin rozpoczecia realizacji zamowienia ustala sie na dzien przekazania
terenu/placu budowy

2) Zakonczenie realizacji robot: 09.12.2022 r.

3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem
dokumentow potwierdzonych przez Zamawiajgcego

. Strony ustalajg, ze poszczegdlne terminy posrednie wynikajg z Harmonogramu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty w zakresie

CzZesCli ........

Wynagrodzenie umowne ryczaltowe zamowienia ustala sie na kwote:
.................... 24 +23 % VAT Y. oo b= L
(Stownie Zt: ..o ).

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 4 ust. 2 zostanie wyptacone w dwéch
transzach tj.
| — ptatnosci zaliczkowej w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto,
Il — pozostatej kwoty wynagrodzenia w wysokosci 95% umownego wynagrodzenia
brutto, po zakonczeniu catego zakresu robét, potwierdzonych protokotem odbioru
kohcowego robot budowlanych.
Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z
terenem budowy, Dokumentacjg i wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz
wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie kosztéw wykonania
przedmiotu Umowy i wysokosci Wynagrodzenia obejmujgcego catosc
niezbednych prac, w tym wkalkulowat i przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych swiadczen niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywacC rozbieznosci, btedow lub opuszczeh miedzy dokumentami
stanowigcymi SWZ, do wystgpienia wobec Zamawiajgcego o dodatkowe
wynagrodzenie. Wszystkie elementy sktadajgce sie na opis przedmiotu
zamowienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy rozpatrywacC jako czes$é
kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznosciach.
Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkdéw
okreslonych w Umowie.

PLATNOSCI
§5
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. Podstawe do wystawienia faktury koncowej za wykonane i odebrane roboty
stanowi¢ bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie robot do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza (jezeli dotyczy),
4) pozwolenie na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przepisami prawa i
wydanymi pozwoleniami).
. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien
Umowy podwykonawcéw (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajgcych, ze
otrzymali oni petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub
dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robét, na podstawie
ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy Iub odpowiednio
oswiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw — zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku mozliwosci przedstawienia oswiadczenia Podwykonawcy (lub
dalszych podwykonawcéw) o uregulowaniu zobowigzan finansowych pomiedzy
Podwykonawcg (dalszymi podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w
przypadku, gdy Podwykonawca odmawia ztozenia takiego oSwiadczenia,
Wykonawca przedstawi dowdd zaptaty zobowigzan za okres rozliczeniowy, z
tytutu ktérego dokonana ma by¢ ptatnos¢. Zamawiajgcy podejmie decyzje, czy
przedstawiony dokument w sposéb jednoznaczny dowodzi uregulowania
wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych ptatnoscig.
. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych/dostaw/ustug jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych/ustug wynikajgcej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane prace pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowag, Zamawiajgcy wyptaci podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych w
Kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.
. Naleznosci z tytutu faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na
konto WYKONAWCY NI oo . Zmiana
rachunku bankowego wymaga aneksu, sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z niniejszg umowag
faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego oraz 35
dni od dnia odbioru koncowego inwestycji, pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkow zaptaty faktury koncowe;.
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5.a. Wykonawca jest zobowigzany wystawi€ i przekazaé fakture koncowg w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni od dnia dokonania odbioru korncowego. Wykonawca nie
ma prawa przeniesC¢ wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego z tytutu realizaciji
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Faktury Vat bedg wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230
Ciechanowiec.
7. Strony ustalajg, ze pfatnos¢ faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania
przez zamawiajgcego sSrodkdw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia
wykonawcy. Srodki te przekazywane sg zamawiajgcemu w oknach pfatniczych.

§5'
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

1. Zamawiajgcy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamodwienia w
wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w § 4 ust. 2. umowy tj. w kwocie

2. Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej ptatnosci.

3. Pfatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................................................... nie
pozniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktorej
Wykonawca dotgczy dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie zaliczki, o ktdérym
mowa w ust. 9.

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepisow art. 108a
ust. 1a ustawy o podatku od towardéw i ustug i bedzie zawierata adnotacje
»,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5. Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru
koncowego, zgodnie z postanowieniami § 5. Zapfacona zaliczka zostanie
zaliczona, po wykonaniu catosci zamdwienia, na poczet wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art.
442 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajgcej 100 % kwoty
zaliczki.

8. Zabezpieczenie zaliczki moze byC wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

a) poreczen bankowych lub poreczen spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

b) gwarancji bankowych;

C) gwarancji ubezpieczeniowych;

d) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci;
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e)w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spoéfdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej;

f) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz. U. z 2018
r. poz. 2017).

9. Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegac
prawu polskiemu.

10. Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego
podpisaniem przez gwaranta/poreczyciela.

11. Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien
posiadac ttumaczenie przysiegte na jezyk polski

12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki
wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie
prawa i obowigzki wynikajgce z wystawionych dokumentow podlegajg prawu
polskiemu, spory bedg rozstrzygane przez polski sad.

13. Zamawiajgcy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z
umowg lub przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych lub z SWZ jej
zabezpieczenia.

14. Dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe
i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz
zamawiajgcego kwoty zaliczki na Zzgdanie zamawiajgcego zawierajgce
oSwiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyt
przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.

15. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia
uznania, ze umowa zostata wykonana nalezycie.

16. W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przedtuzeniu terminu wykonania
Swiadczenia wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem
aneksu - wnies¢ nowe zabezpieczenie Ilub aneks do zabezpieczenia
uwzgledniajgcy nowy termin wykonania s$wiadczenia i dokonania odbioru
wykonanych robat.

17. Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do
odmowy podpisania aneksu do umowy przez zamawiajgcego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

1. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewniC przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczgca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem
i wykonaniem umowy stanowi zatgcznik do SWZ ,Informacja dotyczaca
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przetwarzania danych osobowych przez Gmine Ciechanowiec w zwigzku z
zawarciem i wykonaniem umowy”.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu zawarcia i wykonania umowy bedgcej wynikiem prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz zobowigzuje sie do
wypetnienia go niezwtocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osob, o
ktérych mowa powyze;.

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

§7
. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit zgodnos¢ dokumentow sktadajgcych sie na
Dokumentacje i po zapoznaniu sie z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatow
witasnych zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, wiedzg
techniczng oraz zatwierdzonym Harmonogramem.
. Materiaty i urzgdzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslone w przepisach regulujgcych prowadzenie procesu
budowlanego. Dokumenty te powinny byé przechowywane na budowie wraz z
Dziennikiem Budowy.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow
dokumenty w postaci: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
lub certyfikatu zgodnosci z dokumentem odniesienia np. Polskg Normg itd. Koszt
uzyskania ww. dokumentéw obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢
przechowywane na budowie razem z Dziennikiem Budowy.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatoéw i robo6t okreslonych w STWOIR.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda wykonania badan, ktére nie byty przewidziane Umowa,
Dokumentacjg Ilub obowigzujgcymi przepisami w zakresie zgodnosci
zastosowanych technologii, materiatéw, czy urzadzen i prowadzenia i odbioru
robét, Wykonawca zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowana technologia, materiaty, czy
urzadzenia bgdz wykonanie (i odbidr) robét jest niezgodne z Umowa, koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.
. Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystgpieniem do
wykonywania planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia
zaistnienia réznic pomiedzy dokumentami skfadajgcymi sie na Dokumentacje,
Strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:
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1) Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, wystgpi¢ na piSmie do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujgc na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia
wykonywania prac lub robot budowlanych wskazanych w pierwotnym
Harmonogramie — zaniechanie wykonania tego obowigzku, skutkowa¢ bedzie
wykonywaniem roboét budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratg
prawa do wnioskowania o zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy. W
przypadku powotania sie przez Wykonawce na kolizje robdt, roznice
wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
opoOznieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystgpita kolizja, réznica lub rozbieznos¢) Wykonawca traci prawo do
wnioskowania o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajgcy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystgpieniem w terminie
10 dni od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dluzszego terminu, w
szczegoblnosci z uwagi na koniecznos¢ dokonania zmian Dokumentacji.

. Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajgcych

z przyczyn od niego =zaleznych, uwzgledniajgc takze koszty zmian w

wykonywanych robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robét

spowodujg zmniejszenie poszczegodlnych asortymentow robot lub  zmiane
technologii, to stanowi¢ to bedzie podstawe do obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu
budowy po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji pozwolenia na budowe,

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

3) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami § 5 i 5.

§8
Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportow na pisemny wiosek
Zamawiajgcego z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
Wykonawca przedtozy raport w terminie okreslonym Zamawiajgcego.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
roboét realizowanych przez podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego (pod rygorem niewaznosci)
informowania Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robét zamiennych i
dodatkowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich realizacje
(do uzyskania zgody na roboty dodatkowe niezbedne jest dotgczenie odrebnego
harmonogramu wykonania robét dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany
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wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na polecenie Zamawiajgcego na
zasadach wynikajgcych z Umowy.

3. Wykonawca niezwtocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot
ulegajgcych zakryciu i robdt zanikajgcych oraz o terminie ich odbioru. W
przypadku braku zgtoszenia robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych do odbioru
Wykonawca na zgdanie wtasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub
wykona otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
zgodnego z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji — na wtasny koszt.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez
Nadzér Inwestorski lub/i Zamawiajagcego 2z udziatem przedstawicieli
zaangazowanych w realizacje przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzgdzenia
tymczasowego zaplecza, organizacji i zabezpieczenia robét oraz pozostawi caty
teren budowy i rob6t czystym i nadajgcym sie do uzytkowania.

§ 10

1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania sie kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajgcego oraz inne podmioty
uprawnione do jej przeprowadzenia. Kontrole przeprowadza sie w siedzibie
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1
prawo wglgdu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane
z realizacjg Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
prowadzonych kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na
prawidtowos¢ realizacji przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to
nie dotyczy sytuacji, gdy obowigzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkdéw
wymienionych w § 7 — 11 Umowy i pkt. 3.1 SWZ, zobowigzuje sie takze
w szczegolnosci do:
1) koordynacji robot (a takze wustug 1 dostaw) realizowanych przez
podwykonawcoéw,
2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pdzn. zm.) i zobowigzania podwykonawcéw
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(dalszych podwykonawcéw) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
wykonujgcych czynnosci w zakresie prac fizycznych ogdélnobudowlanych
zwigzanych z realizacjg Umowy,

- 0 ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnosci polega na wykonywaniu pracy

w sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegolnoéci art. 22 § 1

k.p. — wymdg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisbw prawa

budowlanego, jak réwniez innych funkcji polegajagcych na nadzorze nad
wykonywanymi robotami;

3) opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego Programu
Zapewnienia Jakosci po zaopiniowaniu przez Nadzér Inwestorski, nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot,

4) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujgce;j
nadzor nad realizacjg inwestycji i wytyczenia oraz biezgcej inwentaryzacji
powykonawczej i wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i
geodezyjnej w trzech egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce
CD (format zapisu PDF);

5) wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z opinii oraz uzyskanych
decyzji w imieniu Zamawiajgcego w zakresie zwigzanym z inwestycja,

6) nabywania, transportu i przechowywania wszelkich materiatéw i wyposazenia
na wiasne ryzyko i koszt;

7) wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, ztomu, Smieci i ich
utylizacji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa; urobek pozyskany
z robot ziemnych nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce skladowania wskazane
przez Zamawiajgcego; pozyskany urobek z robot ziemnych stanowi wtasnos¢
Zamawiajgcego.

8) utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza
budowy oraz ich rozbiérki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien, doprowadzenia mediéw do celow budowy i do celéw realizacji
zamowienia.

9) zabezpieczenia i oznakowania robot,

10) zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz p.poz. na terenie budowy;

11) udzielania Zamawiajgcemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentow wymaganych przez instytucje finansujgce przy realizacji i
rozliczeniu inwestyciji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie osob, o ktorych mowa
w ust. 1. pkt. 2. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie
zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu:
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a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. pkt.
2 Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skftadajgcego oswiadczenie, date zilozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o
prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy albo

b) do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez

wykonawce lub podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy O prace, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkow pracownika, albo

c) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkdéw pracownika oraz podpis pracownika.

3. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w
ust. 1 pkt. 2 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 26.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w

szczegolnosci:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw, w celu zweryfikowania faktu czy osoby
wykonujgce okreslone w ust. 1 czynnosci sg zatrudnione na podstawie
umowy O prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje sie do wykonania ponizszych
obowigzkdéw, z zachowaniem terminéw okreslonych w pozostatych zapisach
Umowy oraz SWZ:

a. ztozenia Harmonogramu w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
b. informowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,
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c. ztozenia pisemnego oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy,

d. przyjecia terenu budowy,

e. zlozenia i biezgcej aktualizacji planu BIOZ.

5. Niedostarczenie w/w dokumentow, skutkowa¢ moze zgdaniem Zamawiajgcego

do zmiany Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdét z winy
Wykonawcy oraz naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspédtpracy z Inspektorem Nadzoru

1.

2.

1.

2.

Inwestorskiego.

§13
W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w
czystosci i w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.
Wskazane przez Zamawiajgcego materiaty uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje i ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Pozostate materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i
nieprzyjete protokolarnie sg odpadami i powinny by¢ usuniete przez Wykonawce
poza teren budowy przy przestrzeganiu odpowiednich przepiséw prawa o
odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot rozbiorkowych. Koszty transportu
zostaty ujete w Wynagrodzeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwiania wstepu na teren budowy
przedstawicielom Zamawiajgcego, pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych przepisami prawa, w
szczegolnosci prawa budowlanego, przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy
oraz innych organéw kontroli oraz udostepniania im wszelkich danych i informac;ji
niezbednych dla realizacji ich obowigzkow.

PODWYKONAWSTWO
§ 14

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzecé
umowe o podwykonawstwo (w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia
2021 r. — Prawo zaméwien publicznych), ktorej przedmiotem bedg roboty
budowlane, bedzie zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych,
przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlane.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy podwykonawczej od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywa¢ termin realizacji robét budowlanych
dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robét;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania
umowy (w tym Kkaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czesci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
(Zamawiajgcy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrgcenie wzajemnych
wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

6) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkéw z gwarancji i rekojmi takze na
Zzgdanie Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawierat ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie konczyt sie wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy,

8) nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ,

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajgcego w terminie 14 dni od

przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za jego akceptacje.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo
i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar umownych.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw w
sytuacjach okreslonych w wust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu
Zamawiajgcego uwaza sie za jej akceptacje.
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7. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to
jest gdy termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca
ma obowigzek doprowadzi¢ umowe o podwykonawstwo do stanu, w ktérym
termin wynagrodzenia bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

8. Postanowienia ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie dotyczg uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz
50.000,00 zt.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10.W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby
suma wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wartosci Wynagrodzenia.

11.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i nie konczyt sie wczesniej niz okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa z podwykonawcg powinna zawierac
postanowienia zobowigzujgce podwykonawce do realizacji obowigzkéw z
gwarancji i rekojmi takze na zgdanie Zamawiajgcego.

12.Do wszelkich obcojezycznych dokumentow sktadanych Zamawiajgcemu winny
by¢ dotgczone ttumaczenia na jezyk polski.

13.Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w sytuacji, gdy
Zamawiajgcemu nie zostata przedtozona kopia zawartej umowy o
podwykonawstwo, co do ktorej istniat obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usungc¢ takiego podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

NADZOR
§ 15
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz.1333 ze zmianami).
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora
nadzoru.
3. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 16
1. Wykonawca wustanawia do petnienia obowigzkow Kierownika Budowy:
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. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zamowienia personel
wskazany w ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w
realizacje innych inwestycji, w ramach ktoérych ich obowigzki mogg kolidowac z
obowigzkami wynikajgcymi z wypetnianiem wymagan okreslonych w niniejszej
umowie oraz SWZ (w tym kolizja czasowa, konflikt interesow itp.). Zaistnienie
powyzszych warunkéw podlega ocenie Zamawiajgcego.
. Zmiana ustanowionych oséb, o ktérych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z
wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do
umowy, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia rownowazne
lub wyzsze niz osoba dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajgcego
jest rownoznaczny z akceptacjg. W nagtych przypadkach losowych, na czas
nieobecnosci osoby z zespotu Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go
pracownikiem tymczasowym na okres nie dtuzszy niz 14 dni (proponowana osoba
winna posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie wykazane
w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Zgloszenie czasowej
nieobecnosci powinno nastgpi¢ najpdzniej w pierwszym jej dniu.
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania dokonania zmiany personelu
Wykonawcy wskazanego w ust.1, w szczegolnosci w przypadku:
1) niezgtoszenia lub zwioki w zgtoszeniu czasowej nieobecnosci osoby z
personelu,
2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru,
3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z
zapisow Umowy lub SWZ.
. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 4, Zamawiajgcy wystgpi
na pismie do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
. Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, nie wskaze osoby
spetniajgcej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacie Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy
wynikajgca z braku osob wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w
realizacji Umowy zawiniona przez Wykonawce.
. Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny
by¢ niezwtocznie potwierdzane w formie pisemne;.
. Zmiana adresow do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia
drugiej Strony umowy, bez koniecznosci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia
skutku doreczenia pod ostatnim znanym adresem.
. W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma
obowigzek zapewnic¢ sporzgdzenie protokolarnego szczegoétowego potwierdzenia
stanu zaawansowania robot, podpisanego przez ustepujgcego Kierownika
budowy oraz osobe przejmujgcg obowigzki Kierownika budowy i przekazac
podpisany protokét Zamawiajgcego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika
budowy.
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ODBIOR ROBOT
§17
1. Ustala sie nastepujgce warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnosc, ktérej
dokonuje wtasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy
w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy - dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci; Nadzér Inwestorski odmowi
potwierdzenia gotowosci w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie
wykonany zgodnie z Umowag;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynnos¢
przeprowadzona komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski
gotowosci do odbioru, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy, zakonczona
spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W
przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze technicznym koncowym
przedmiotu Umowy, termin ich usunigecia nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni
liczgc od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos¢ polegajgca na ocenie jakosci przedmiotu
Umowy dokonywana co najmniej raz w roku w Il kwartale oraz na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi byc
zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

5) odbiér gwarancyjny — czynnos¢ polegajgca na ocenie stanu technicznego
jakosci przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego ~w  obecnosci  Wykonawcy,
przeprowadzana na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji, zakonczona
spisaniem protokotu, ktéry musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2. Odbiory wykonanych robét bedg dokonane zgodnie ze STWOIR i Dokumentacja.
Z kazdej czynnosci odbioru sporzgdza sie pisemny protokét odbioru podlegajgcy
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robdt objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek
zgtosi¢ w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego.

§18
1. Odbior techniczny koncowy przedmiotu Umowy nastgpi po ziozeniu
Zamawiajgcemu petnej dokumentacji, ktorej mowa w ust. 4. W protokole odbioru
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technicznego koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wskaze mozliwe

technicznie terminy usuniecia wad nieistotnych. Usuniecie wad i usterek nastgpi w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i winno by¢ potwierdzone

protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowos$ci przedmiotu
Umowy do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona oceny gotowosci.

3. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowosci do
odbioru technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego korncowego przedmiotu Umowy, nie
moze nastgpic wczesniej niz z chwilg przekazania Zamawiajgcemu
potwierdzonych przez Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w wersji papierowej (oryginat, 1 egz.) oraz w wersji
elektronicznej (1 egz., skany gotowych dokumentéw) wszystkich nastepujgcych
dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robét,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza - kopia projektu budowlanego z nazwag
,powykonawczy” (z naniesionymi zmianami — jezeli dotyczy oraz klasyfikacjg
zmian dokonanych przez projektanta),

6) dokumenty potwierdzajgce odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajgce wyrob do obrotu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

8) wyniki badan, pomiarow i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim
Osrodku Geodezji i Kartografii (jezeli jest wymagana),

10) protokoty odbioru technicznego robd6t branzowych — potwierdzajgce
dokonanie odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy
udziale Wykonawcy i gestora sieci,

11) oswiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdét, o wbudowaniu
materiatdbw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

12) inne protokoty wymagane odrebnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystgpienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usuniecia nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni liczac od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego,
chyba ze usuniecie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i
koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji, co nie wylgcza
uprawnien Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy ma
takze prawo w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia:
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1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspotpracujgce z
tym wadliwym elementem o kwote rowng wartosci wykonanych robot w
zakresie wadliwych elementow oraz elementow wspotpracujgcych;
oszacowanie odbedzie sie w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku
rozbieznosci  stanowisk  zostanie powotany przez Zamawiajgcego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu ograniczajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy w catosci
lub w czesci badz zgda¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez
wzgledu na wartos¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutlu szkdd, ktdére mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie
wiasciwe polisy z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do czynnego udziatu w procesach likwidacji
szkod oraz do wspoOtpracy w tym zakresie z Zamawiajgcym i
ubezpieczycielem.

GWARANCJA | ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

§ 20
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym
roboty, materiaty i urzadzenia) na okres ......................... (zgodnie ze ztozong

ofertg). Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru technicznego korncowego przedmiot Umowy
lub odpowiednio protokotu stwierdzajgcego usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W
przypadku wymienianych w okresie gwarancji i rekojmi urzgdzen lub elementéw
przedmiotu Umowy bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna bieg z dniem
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego ich wymiany.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi jest réwny okresowi
udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi
za wady wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego.

. Wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli
zgtosit istnienie wady przed uptywem tego okresu.

. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodne z Dokumentacjg, normami technicznymi i warunkami Umowy, oraz bez
wad pomniejszajgcych ich wartos¢ Ilub czynigcych przedmiot Umowy
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany
przedmiot Umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w
stosunku do celu okreslonego w Umowie.

6. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia do ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia wady. W protokole z ogledzin Zamawiajgcy wskaze
mozliwy technicznie termin usuniecia wad i/lub usterek. Brak przystgpienia do
ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do usuniecia wady.

7. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikte
w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg sie do usuniecia lub tez gdy z
okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim
terminie, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego
obnizenia Wynagrodzenia z zachowaniem roszczeh odszkodowawczych na
zasadach ogolnych. Oszacowanie obnizenia wynagrodzenia odbedzie sie w
drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk
zostanie powotany przez Zamawiajgcego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji
istotnych wad, ktorych nie da sie usungé, albo po bezskutecznym uptywie
terminu ich usuniecia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usungé w odpowiednim terminie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w odniesieniu do catosci lub czesci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czesci przedmiot
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O
terminie przeglagdu Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie
pozniej niz na 7 dni przed datg przegladu. W protokole z przeglgdu wykazane
zostang wszelkie usterki oraz wady w przedmiocie Umowy i wskazany zostanie
przez Zamawiajgcego mozliwy technicznie termin ich usuniecia.

10.W przypadku nie przystgpienia do usuniecia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego lub innym terminie (obiektywnie
mozliwym technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust.
6, Zamawiajgcy ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i
obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia, bez utraty uprawnieh z gwarancji

i rekojmi.
11.Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach
rekojmi i gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym,

wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Biegu wyznaczonego terminu nie
wstrzymuje koniecznos¢ oczekiwania przez Wykonawce na dostawe ztozonego
zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne, niezawinione przez
Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia ust. 10.
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12.0kres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czesci
przedmiotu Umowy biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek.

13.W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i rekojmi na
wadliwie wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia
wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia przez Wykonawce wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia wady lub usterki.

14.Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuniecie wady lub wymiane
wadliwego elementu nie moze zakonczyc sie przed uptywem okresu wskazanego
w ust. 1.

15.Wykonawca nieodwofalnie upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
przystugujgcych Wykonawcy wobec jego podwykonawcéw uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji na zasadach wynikajgcych z przepisow obowigzujgcego
prawa i uméw podwykonawczych. Stosowna informacja o powyzszym znajdzie
sie w tresci uméw podwykonawczych, na zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 21
1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ztotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowg wykonania przedmiotu Umowy (w tym z
tytutu roszczen w okresie rekojmi i gwaranciji) oraz stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu realizacji Umowy.

2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych z pdzn. zmianami.

3. Kwota kaucji pienieznej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécona (o ile nie zostanie
wykorzystana na pokrycie roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30 dni od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru technicznego odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odpowiednio protokotu usuniecia usterek stwierdzonych
w toku odbioru technicznego kohcowego przedmiot Umowy, natomiast pozostata
wartos¢ wniesionego w formie pienieznej zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (30%) zostanie zwrécona w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i
gwarancji, z uwzglednieniem terminéw przedtuzenia rekojmi i gwarancji, o
ktérych mowa w § 20 Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako
nieodwotalne i bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
poreczen lub gwarancji i przedtuzenia sie okresu realizacji Umowy Ilub
wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub
gwarancji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub
poreczenia w terminie do 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia powyzszemu
terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub
udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub
poreczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajgcych z Umowy (w tym
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi) do czasu uptywu terminu gwarangcji
i rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulegnie przedtuzeniu
jedynie w odniesieniu do niektorych czesci robdt lub urzgdzen, Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu
poreczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do czesci robot lub urzgdzen. W
takim wypadku Zamawiajacy wskaze odpowiednig wartos¢ kwoty poreczenia lub
gwaranciji.

SILA WYZSZA
§ 22

1. Na czas dziatania sity wyzszej obowigzki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonac¢
danego obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegajg zawieszeniu.
Strony pokrywajg koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we
wilasnym zakresie.

2. Strona Umowy, ktdra opdznia sie ze swoim $wiadczeniem wynikajgcym z Umowy
ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub
odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z powodu niedopetnienia obowigzkow
umownych, z zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwienh publicznych z pézn. zmianami.

3. Dla potrzeb Umowy ,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktbremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, a w szczegolnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe,
epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszKi i
strajki.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze
Stron o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej
na pismie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata
wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podjgC wszystkie
alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy, ktérych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej.

5. Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwiocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.
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ROBOTY ZAMIENNE
§ 23

1. Zamawiajgcy moze zlecic Wykonawcy wykonanie robdot zamiennych lub
dodatkowych na zasadach wynikajgcych z Umowy i przepiséw obowigzujgcego
prawa. Wykonawca jest zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajgcego
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych.

2. Podstawg wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych
wykonanie nie powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian
istotnych Dokumentacji, bedzie protokét koniecznosci zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§24
Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzagdzi kalkulacje szczegdtowg tych robdt z
uwzglednieniem czynnikow cenotwodrczych nie wyzszych od Srednich czynnikow
cenotwoérczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w
ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych katalogéw z opinig
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za zgodg Zamawiajgcego. Decyzje w
przedmiocie  zatwierdzenia  kalkulacji  szczegdtowej  Wykonawcy  po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podejmuje
Zamawiajgcy, o czym na pismie informuje Wykonawce.
Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.
1, Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.
Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegotowej podlega
negocjacjom. Zamawiajgcy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych
Zamawiajgcemul.

ZMIANY UMOWY
§ 25
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajgcym z przepisow prawa zamoéwien publicznych w zakresie terminéw
wykonania przedmiotu Umowy, okre$lonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie
terminu/terminéw umownych przez Wykonawce bedzie nastepstwem:

1) okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczegodlnosci koniecznosci wykonania zamiennych robé6t niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktérych
wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli
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nastgpi wstrzymanie wykonywania robo6t przez witasciwy organ administracii
publicznej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) wystgpienia wyjgtkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych
(odbiegajgcych od typowych) warunkow atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
Umowg, normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

3) stwierdzenia wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej,

4) wystgpienia opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wtasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezbedne dla prawidtowosci wykonania Umowy, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) op6znienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezagcych po stronie
Zamawiajgcego,

6) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

7) wystgpienia innych okoliczno$ci niepowstatych z winy Wykonawcy o dodatkowy
czas przerwy czy przestoju prac.

2. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢é adekwatny do
przyczyny powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany
terminu) powinien by¢ uwzglednia¢ czas trwania przeszkody. Jezeli w zwigzku ze
zmiang terminu po stronie Wykonawcy wystgpig dodatkowe koszty wptywajgce na
wartos¢ Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegotowg kalkulacje.
Podpisanie przez Strony aneksu zmieniajgcego termin wykonania Umowy skutkuje
wygasnieciem ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych
kosztéw, o ktorych mowa w zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidziaty
zmiane Wynagrodzenia uwzgledniajgcg w sposéb adekwatny te koszty.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajgcym z przepisow prawa zamoéwien publicznych, w zakresie zmiany
materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedgcej skutkiem
takich zmian — zmiany wartosci Wynagrodzenia w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6ot  wynikajgcych z  wprowadzenia przez
Zamawiajgcego (z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub bedacych
skutkiem przypadkow niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian
uznanych za istotne i nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w
rozumieniu przepisbw prawa budowlanego, niezbednych dla prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie
wynikajgcym z przepisow prawa zamowien publicznych, co do wartosci
Wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub/ i zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, co bedzie miato wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego
wniosku, dotyczy¢ moze wytgcznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od
dnia wejscia zycie zmian przepisow czes¢ Umowy. Zmiana wysoKkosci
wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian
przepiséw. W wypadku zmiany wartosci podatku od towardéw i ustug wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

6. Wykonawca moze wystgpi¢c z wnioskiem do Zamawiajgcego o0 zmiane
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, zmiane w zakresie terminéw
wykonania przedmiotu Umowy nie pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia
zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajgcemu realny wptyw zmian, o ktorych mowa w ppkt.27.2. —
27.4. na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w szczegdélnosci przedtozy¢ wykaz
personelu, ktéry realizuje przedmiot Umowy i dla ktébrego ma zastosowanie zmiana
wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowej zmiany. Jezeli przyczyna
stanowi przeszkode w wykonywaniu robét Wykonawca zgtosi niezwtocznie te
okolicznos¢ na pidmie, i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostepne
srodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajgcego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajgcy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do
zasady, ani do wartosci, czy proponowanego terminu przesuniecia termindéw
wykonania Umowy.

7. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio robot, materiatdw i urzgdzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kosztorys réznicowy szczegotowy sporzgdzony w nastepujgcy sposob:

1) wartos¢ robdt zaniechanych (ij. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajgcego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) wartos¢ materiatdéw i urzgdzen, z ktorych uzycia zrezygnowat Zamawiajgcy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
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takiej mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w
wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu sktadania
oferty,

3) wartos¢ zamdéwionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,

4) wartos¢ materiatow i urzgdzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego) w miejsce materiatow i urzgdzen, o ktérych mowa
w ppkt 2 niniejszego ustepu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o ceny
zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu
0 ceny nie wyzsze niz o Srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla wojewddztwa podlaskiego aktualnego na date dokonania zmiany. W przypadku
braku cen urzgdzen lub materiatéw w wydawnictwie SEKOCENBUD, cena zostanie
ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzgdza Wykonawca na swoj koszt.

8. Ponadto Umowa moze zostaC¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci
wskazanych w art. 455 prawa zamowien publicznych i na zasadach wynikajgcych z
przepiséw prawa zamowien publicznych.

9. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

KARY UMOWNE
§ 26

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,
w przypadku odstgpienia od czesci Umowy z powoddéw, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do
zaptaty na dzien odstgpienia,
z tytutu zwioki w odniesieniu do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki, liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu okres$lonego w § 3 ust. 1 pkt 2,
za zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad - do dnia ich usuniecia — w przypadku
zastepczego usuniecia wad lub usterek termin liczony bedzie do dnia
protokolarnego odbioru zastepczego usuniecia wad lub usterek;
za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh przerwy, liczgc od 7 dnia przerwy do
dnia wznowienia robot,

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy Ilub SWZ Ilub polecen Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego zmierzajgcych do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji
obowigzkdéw wynikajgcych z zapisow Umowy lub SWZ, w wysokosci 5 000 zt
za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,

7) w przypadku zaistnienia nastepujgcych zdarzen: niewtasciwa organizacja
terenu budowy, nieprzestrzeganie przepiséw BHP, nieprawidtowe utrzymanie
oznakowania tymczasowego, niestosowanie sie do zasad pracy pod ruchem,
niewtasciwego utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Ilub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien wystepowania kazdego ze zdarzen,

8) za zwioke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust.
3, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zi, za
kazdy dzieh zwtoki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminéw
okreslonych Wykonawcy w § 2 ust. 3,

9) w przypadku nieusuniecia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy - w

wysokosci 5.000 zt, za kazde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych do petnienia
funkcji okreslonych w § 16 ust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia
brutto, za kazde zdarzenie,

11) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przed
Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi niniejszg Umowg — w wysokosci 5.000 zt, za kazdy
stwierdzony fakt,

12) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy
— w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

13) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14
Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokosci 5.000
zt za kazdy dzien zwioki w wykonaniu wezwania Zamawiajgcego do
dokonania zmiany,

15) w przypadku braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wartosci
Swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego swiadczenia,

16) za kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce) dokonania zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(brak zaptaty) — w wysokosci 5% wartosci dokonanej zaptaty,
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17) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3
Umowy - w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

18) w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajgcemu z § 16 ust. 9 Umowy —
w wysokosci 0,01% wartosci wykonanych robét brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego
Kierownika budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktérym mowa w §
16 ust. 9 Umowy.

2. tgczna wysokos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce robdt nie moze
przekroczy¢ 30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia i potrgcenia
Wykonawcy kar umownych, a nastepnie odstgpienia od Umowy z powodow, za
ktére odpowiada Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje sie.

3. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 27
1. Oproécz przypadkéow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy

z dnia 11 wrzednia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci w terminie do dnia

uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy zostanie rozpoczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczgt rob6t bez uzasadnionych przyczyn, nie
wykonuje ich lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pidmie, a zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwioka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w
stosunku do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg i/lub opisem
przedmiotu zamdwienia i/lub Dokumentacjg lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne, co zostanie potwierdzone poprzez
odpowiednie wpisy dokonane w Dzienniku Budowy, bgdz potwierdzone w
prowadzonej korespondencji — po bezskutecznym uptywie dodatkowo
wyznaczonego coO najmniej 14-dniowego terminu na dostosowanie
wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajgcych i usuniecie naruszen,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajgcym lub
ograniczajgcym mozliwos¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastgpi zajecie
wierzytelnoéci (w tym przysziych) przystugujgcych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
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2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce szczegétowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego przystgpi do sporzadzenia szczegotowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strone, z winy ktorej
odstgpiono od Umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzaciji,
ktory zostanie sporzgdzony przez strony, Zamawiajgcy przejmie teren budowy
pod swoj nadzér.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidtowo wykonane
do dnia odstgpienia wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedtug zakresu
stwierdzonego w protokole inwentaryzacji okreslajgcym wykonane roboty,
podpisanym przez Strony. Z Wynagrodzenia zostang potrgcone wzajemne
wierzytelnosci Zamawiajgcego wynikajgce w szczegdlnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koincowe
§ 28
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwaranciji.
W przypadku, kiedy przedtozone wyniki bedg niezgodne z wymaganiami
okreslonymi w STWOIR koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§ 29

Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki,
specyfikacje techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty pozyskane, zebrane lub przygotowane
przez Wykonawce w ramach wykonania Umowy, po zakonczeniu realizacji
zamoOwienia lub  rozwigzaniu Umowy zostang niezwtocznie  wydane
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymacC kopie dokumentéw, o ktorych
mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z
Umowag, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 30
1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§ 31
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami dotyczaca wykonania Umowy
bedzie kierowana pocztg na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron
badz elektronicznie na adres e-Puap wskazany w ofercie, ze skutkiem
doreczenia, pod warunkiem, Zze byla przestana lub doreczona listem
poleconym/przesytkg kurierskg lub ztozona na adres elektroniczny wskazany w
tresci Umowy, jako adres do doreczen. W przypadku nadania przesytki na
prawidtowy adres i jej nie podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w
przypadku odmowy odbioru) — przyjmuje sie, ze przesyitka zostata doreczona w
dacie nadania. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze ustanowionych
petnomocnikow Wykonawcy.

Zmiany i uzupetnienia (w tym os$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstgpieniu)
Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem
przypadkow wytgczonych wprost w tresci Umowy.

Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie
Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1.
2.
3.

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

Kosztorys ofertowy.

Harmonogram - stanie sie zatgcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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