Zatgcznik nr 5 do SWZ

POSTANOWIENIA/WZOR UMOWY -

zawarta w dniu w Ciechanowcu, pomiedzy:

Gming Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, NIP 722-162-7540,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

Burmistrza - Eugeniusza Swieckiego, Urzad Miejski w Ciechanowcu,
ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

E I 71 9 11 : RN Z siedzibg Przy ........eeevceecisnercsnnnnne , numer NIP:
............................. , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tacznie Stronami
o tresci nastgpujace;j:

§1
DEFINICJE UMOWNE
Strony ponizszym poj¢ciom nadajg nastepujace znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatacznikami, chyba ze z kontekstu Umowy wynika
€O innego,

2) Harmonogram — harmonogram rzeczowo - finansowy zaakceptowany przez
Zamawiajacego w sposob wskazany w § 2 Umowy,

3) Nadzoér Inwestorski — osoby i podmioty wskazane w § 15 ust. 1 Umowy,

4) Kierownik budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w § 16 ust. 1 Umowy o
kwalifikacjach wynikajacych z SWZ,

5) Wynagrodzenie — wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy,

6) SST - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zatacznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia zatgczonej do Umowy,

7) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, na ktorg sktadaja si¢ projekt budowlany,
projekt wykonawczy, SST, stanowigce zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SWZ) oraz SWZ stanowigca Zalacznik do Umowy, projekty organizacji
ruchu, a takze inne dokumenty, ktore powstang w trakcie wykonywania Umowy,
zaakceptowane na pi§mie przez Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. W wyniku zakoficzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie obejmujace:
wBudowe drogi gminnej wraz ze Sciezkq rowerowg w ul. Podlaskiej w Ciechanowcu”.
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Przedmiot Umowy okresla Dokumentacja oraz dokumenty wskazane w zatacznikach do
Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbgdne
do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiajacego zawarcia Umowy,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt Harmonogramu,
zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zaopiniuje projekt Harmonogramu w terminie - 7 dni od dnia jego
przedlozenia przez Wykonawce lub w tym terminie wniesie pisemne uwagi, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ i przedlozy¢ ponownie
skorygowany projekt Harmonogramu. Zamawiajacy zatwierdzi projekt Harmonogramu w
terminie 7 dni od dnia otrzymania pozytywnie zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu lub wniesie do niego pisemne uwagi, ktore Wykonawca bedzie
zobowigzany niezwlocznie uwzgledni¢ 1 przedlozy¢é skorygowany projekt. Od dnia
pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego stanowi on zatgcznik do
Umowy 1 wigze Strony.

Strony maja prawo powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych zakreséw robodt/prac, w szczegdlnosci w
celu dostosowania tresci Harmonogramu do rzeczywistych przerobow, co jednak nie
wplywa na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z § 26 Umowy. Zaktualizowany Harmonogram stuzy wytacznie
do celow informacyjnych.

Wykonawca winien posiada¢ na placu budowy kopi¢ aktualnego Harmonogramu
sporzadzong réwniez w formie wykresu graficznego, w ukladzie zgodnym z
Dokumentacja.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 6 nie wymaga zmiany Umowy.

Przez pojecie ,,dni robocze” rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§3
. Umowa obowigzuje od dnia podpisania, przy czym ustala si¢ nastgpujace terminy jej
realizacji:
1) przekazanie protokolarne placu budowy: w ciggu 7 dni roboczych od daty wydania
decyzji ZRID,
2) Zakonczenie realizacji robdt: 220 dni od daty wydania decyzji ZRID.
3) Podpisanie koncowego protokotu odbioru: 234 dni od daty wydania ZRID.
Strony ustalaja, Ze poszczegodlne terminy posrednie wynikaja z Harmonogramu.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§4

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie zlozonej oferty.
Wynagrodzenie umowne ryczattowe zamowienia ustala si¢ na kwote: .................... zt
+ 23 % VAT ). oo zZb = zt (stownie zt:
........................................................................... ).
Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy, Dokumentacja 1 wszystkimi niezbednymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy i
wysokosci Wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat 1
przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy i innych $wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
rozbiezno$ci, btedow lub opuszczen migdzy dokumentami stanowigcymi SWZ, do
wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie elementy
sktadajace si¢ na opis przedmiotu zamoéwienia, w tym dokumentacje branzowe, nalezy
rozpatrywac jako czgs¢ kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zaleznoS$ciach.
Wynagrodzenie nie bgdzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem przypadkdéw okreslonych
w Umowie.

PLATNOSCI

§5
. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowi¢ bedzie
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez
Zamawiajacego nastepujace dokumenty:
1) protokot odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy,
2) rozliczenie rob6t do odbioru — operat kolaudacyjny,
3) inwentaryzacja powykonawcza.
. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze otrzymali oni
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokolem odbioru robot (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze
w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem udostgpnionym przez Zamawiajagcego. W przypadku braku mozliwosci
przedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszych podwykonawcow) o
uregulowaniu  zobowigzan finansowych pomiedzy Podwykonawca (dalszymi
podwykonawcami) i Wykonawca, w szczegdlnosci w przypadku, gdy Podwykonawca
odmawia zlozenia takiego o$wiadczenia, Wykonawca przedstawi dowdd zaplaty
zobowigzan za okres rozliczeniowy, z tytulu ktérego dokonana ma by¢ ptatnosc.
Zamawiajacy podejmie decyzje, czy przedstawiony dokument w sposob jednoznaczny
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dowodzi uregulowania wszystkich zobowigzan wobec danego podwykonawcy objetych
platnoscia.

. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych/dostaw/ustug jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt
budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku r6znic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreSlonymi umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajacy wyptaci
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w Kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik do Umowy.

. Naleznosci z tytutu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY NI Lottt e e . Zmiana rachunku
bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zalgcznikami, w szczegdlnoS$ci
zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest zlozenie o$wiadczen
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 3. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie ma prawa przenies¢ wierzytelnoSci wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Faktury Vat beda wystawione na:

Nabywca: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,

NIP 722-162-7540
Odbiorca: Urzad Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§6

1. Wykonawca 1 Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem i
wykonaniem umowy stanowi zatacznik do SWZ , Informacja dotyczaca przetwarzania
danych osobowych przez Gming Ciechanowiec w zwigzku z zawarciem i wykonaniem
umowy” .

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o ktorym mowa w ust. 2 wobec 0s6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
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zawarcia i wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego post¢gpowania o
udzielenie zamodwienia publicznego oraz zobowigzuje si¢ do wypelnienia go
niezwlocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osob, o ktéorych mowa
powyzej.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit zgodno$¢ dokumentéw sktadajacych si¢ na

Dokumentacj¢ i po zapoznaniu si¢ z warunkami lokalno-terenowymi, uwzglednit je w

wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ kompletny przedmiot Umowy z materiatow

zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, wiedzg techniczng, Dokumentacja

oraz zatwierdzonym Harmonogramem.

Materialy 1 urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadaé

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslone w przepisach regulujacych prowadzenie procesu budowlanego. Dokumenty te
powinny by¢ przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem Budowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca

obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw dokumenty w postaci:

certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodno$ci z

dokumentem odniesienia np. Polska Normg itd. Koszt uzyskania ww. dokumentow

obcigza Wykonawce. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z

Dziennikiem Budowy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot zgodnie z

zasadami kontroli jako$ci materiatdéw 1 robot okreslonych w SST.

Jezeli Zamawiajacy zazada wykonania badan, ktore nie byly przewidziane Umowa,

Dokumentacjg lub obowigzujagcymi przepisami w zakresie zgodnosci zastosowanych

technologii, materialow, czy urzadzen i prowadzenia 1 odbioru robdt, Wykonawca

zobowigzany jest do ich przeprowadzenia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan

okaze si¢, ze zastosowana technologia, materiaty, czy urzadzenia badZz wykonanie (i

odbidr) robot jest niezgodne z Umowa, koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek analizowania Dokumentacji przed przystapieniem do

wykonywania planowanego zakresu prac lub robot. W przypadku stwierdzenia zaistnienia

roznic pomiedzy dokumentami skladajagcymi si¢ na Dokumentacje, Strony ustalajg
nastgpujace zasady postgpowania:

1) Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, wystapi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zajecie stanowiska — wskazujac na kolizje robot, réznice wytycznych
lub rozbieznosci przed terminem rozpoczecia wykonywania prac lub robot
budowlanych wskazanych w pierwotnym Harmonogramie — zaniechanie wykonania
tego obowiazku, skutkowa¢ bedzie wykonywaniem robdt budowlanych na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz utratg prawa do wnioskowania o zmiang terminu realizacji
przedmiotu Umowy. W przypadku powotania si¢ przez Wykonawce na kolizje robot,
réznice wytycznych lub rozbieznosci, w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w
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opdznieniu w stosunku do pierwotnego Harmonogramu (w zakresie, w ktorym
wystapita kolizja, réznica lub rozbiezno$¢) Wykonawca traci prawo do wnioskowania
o zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy.

2) Zamawiajacy zajmie stanowisko w zakresie objetym wystapieniem w terminie 10 dni
od jego otrzymania, chyba ze wymaga to dtuzszego terminu, w szczeg6lnosci z uwagi
na konieczno$¢ dokonania zmian Dokumentacji.

8. Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian w Dokumentacji wynikajacych z
przyczyn od niego zaleznych, uwzgledniajac takze koszty zmian w wykonywanych
robotach. Jesli zmiany zaproponowane przez Wykonawce robot spowoduja zmniejszenie
poszczegblnych asortymentéw robdt lub zmiang technologii, to stanowi¢ to bedzie
podstawe do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z Kosztorysem ofertowym.

§8
1. Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportdw na pisemny wiosek Zamawiajacego
z realizacji robot w zakresie rzeczowym i finansowym.
2. Wykonawca przedtozy raport W terminie okreslonym Zamawiajacego.

§9

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot
realizowanych przez podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego (pod rygorem niewaznosci) informowania
Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych oraz
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich realizacj¢ (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbgdne jest dotaczenie odrgbnego harmonogramu wykonania robot
dodatkowych). Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty dodatkowe i zamienne na
polecenie Zamawiajgcego na zasadach wynikajacych z Umowy.

3.  Wykonawca niezwlocznie informuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot ulegajacych
zakryciu i robot zanikajacych oraz o terminie ich odbioru. W przypadku braku zgloszenia
robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych do odbioru Wykonawca na zadanie
wlasciwego Inspektora Nadzoru odkryje roboty lub wykona otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu zgodnego z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji — na wtasny koszt.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Nadzor
Inwestorski lub/i Zamawiajacego z udzialem przedstawicieli zaangazowanych w
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia tymczasowego zaplecza, organizacji
1 zabezpieczenia robot oraz pozostawi caty teren budowy 1 robot czystym 1 nadajgcym sie
do uzytkowania.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli w zakresie prawidtowosci
realizacji Umowy dokonywanej przez Zamawiajacego oraz inne podmioty uprawnione do
jej przeprowadzenia. Kontrole¢ przeprowadza si¢ w siedzibie Zamawiajacego, Wykonawcy
lub w miejscu realizacji Umowy.

Strona 6 z 26



Zatgcznik nr 5 do SWZ

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podmiotom, o ktérych mowa w ust. 1 prawo
wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zaistniatlych na terenie budowy wypadkach, prowadzonych
kontrolach i innych zdarzeniach mogacych mie¢ wpltyw na prawidlowos$¢ realizacji
przedmiotu Umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie udziela¢ osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Zobowigzanie to nie
dotyczy sytuacji, gdy obowiagzek udzielenia informacji wynika z bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa.

§12
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, niezaleznie od obowigzkoéw
wymienionych w § 7 — 11 Umowy, zobowiazuje si¢ takze w szczegodlnosci do:

1) koordynacji w roboét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow,

2) powierzenia wykonywania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z
2018 poz. 108 =z pdzn. zm.) 1 zobowigzania podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do stosowania analogicznych zasad w umowach o
podwykonawstwo, w zakresie czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
wykonujacych czynno$ci w zakresie prac fizycznych ogélnobudowlanych zwigzanych
z realizacja Umowy,

- o ile wykonywanie wymienionych wyzej czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslonych w przepisach kodeksu pracy, w szczegdlnosci art. 22 § 1 k.p. —

wymog zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, jak rowniez
innych funkcji polegajacych na nadzorze nad wykonywanymi robotami;

3) opracowania Programu Zapewnienia Jako$ci i Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakos$ci po
zaopiniowaniu przez Nadzor Inwestorski, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot,

4) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej nadzor
nad realizacjg inwestycji 1 wytyczenia oraz biezgce] inwentaryzacji powykonawczej 1
wykonania dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej 1 jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

5) wykonania wszystkich obowigzkéw wynikajacych z opinii oraz decyzji uzyskanych
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu w zakresie zwigzanym z inwestycja,

6) przeprowadzenia wykonania wycinki drzew, krzewdéw, wykonania nasadzen i
gospodarki zielenig, a takze wykonywania zabiegéw pielegnacyjnych w obrebie
wykonanego nasadzenia i nasadzenia, przez okres gwarancji;
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11)
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

nabywania, transportu i1 przechowywania wszelkich materiatow 1 wyposazenia na
wlasne ryzyko i koszt;

wykonania rozbiorki i demontazu, wywiezienia gruzu, zlomu, $mieci i ich utylizacji
zgodnie z Dokumentacjg; urobek pozyskany z robot ziemnych nalezy odwiez¢ na
odklad w miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego; zarowno pozyskany
urobek z robdt ziemnych, jak 1 materiat z wycinki drzew stanowi wlasno$¢
Zamawiajacego.

utrzymania terenu budowy, wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy
oraz ich rozbiorki po zakonczeniu budowy, wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy i uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, doprowadzenia mediow
do celéw budowy i do celow realizacji zaméwienia.

zabezpieczenia i oznakowania robdt oraz powiadomienia o wszelkich utrudnieniach i
ograniczeniach ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcego,
wlasciwych organoéw zarzadzajacych ruchem oraz wlasciwych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, lokalnych mediéw oraz przedsigbiorstw
zajmujacych sie transportem publicznym na danym odcinku drogi wojewddzkiej,
wykonania dréog tymczasowych 1 utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy (jezeli dotyczy);

zapewnienia odpowiedniego dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz. na terenie budowy;

udzielania Zamawiajacemu wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych
dokumentow wymaganych przez instytucje finansujace przy realizacji 1 rozliczeniu
inwestycji.

2. Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zatrudnienie osob, o ktérych mowa w ust.

1.

Pkt. 2. W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w terminie

przez niego wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a)

b)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w ust. 1. Pkt. 2
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o praceg, rodzaju umowy o pracg, zakresu obowigzkow pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy albo

do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy. Kopie uméw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika, albo
oSwiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajagce 1mi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkoéw pracownika oraz podpis pracownika.
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3. Z tytuhlu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 26. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt. 2 czynnosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, w szczeg6lnosci:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow, W celu zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace okreslone w
ust. 1 czynno$ci sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, po podpisaniu Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania ponizszych
obowigzkow, z zachowaniem termindéw okreslonych w pozostatych zapisach Umowy
oraz SWZ:

a. poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SWZ,

b. zlozenia pisemnego o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy,

C. przyjecia terenu budowy,

d. zlozenia i biezacej aktualizacji planu BIOZ,

e. zlozenia Harmonogramu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Niedostarczenie w/w dokumentoéw, skutkowa¢ moze zadaniem Zamawiajgcego zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczecia robdt z winy Wykonawcy oraz
naliczeniem kar umownych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

§13

1. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie stale utrzymywat teren budowy w czystosci
1 w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

2. Wykonawca nie ponosi kosztow zwigzanych z zimowym utrzymaniem jezdni t.
zwalczania $liskosci 1 od$niezenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w
czasie zgloszonych technologicznych przerw zwigzanych z okresem zimowym. Nie
zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wlasciwego utrzymania stanu technicznego jezdni,
chodnikow 1 pozostatego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stalg i czasowa
organizacjg ruchu.

3. Wskazane przez Zamawiajacego materialty uzyskane z rozbiorki, Wykonawca
przetransportuje 1 ztozy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu. Pozostate
materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjete
protokolarnie s odpadami i powinny by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
odpowiednich przepisow prawa o odpadach oraz uwzglednione w kosztach robot
rozbidorkowych. Koszty transportu zostaty ujete w Wynagrodzeniu.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwiania wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajacego, pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonanie zadan okre$lonych przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,
przedstawicielom Panstwowej Inspekcji Pracy oraz innych organéw kontroli oraz
udostgpniania im wszelkich danych i informacji niezbgdnych dla realizacji ich
obowiazkow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo i bezwarunkowo udostepni¢ teren budowy
celem wykonania przez podmiot trzeci robot polegajacych na umieszczeniu w pasie
drogowym realizowanej inwestycji obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wynikajacych z
decyzji Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
21.03.1985r. 0 drogach publicznych.

PODWYKONAWSTWO
§ 14

1. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca/podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego z zastosowaniem postanowien ponizszych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo (W rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamdOwien publicznych), ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie
zobowigzany, pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w
sytuacji gdy:

1) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
podwykonawcze] od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

2) projekt umowy bedzie przewidywacé termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) projekt umowy bedzie przewidywac termin realizacji rob6t budowlanych dhuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot;

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy
(w tym Kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
kaucji poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub
dalszy podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy czynnos$ci w zakresie
realizacji zamdwienia,

6) projekt umowy nic bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji obowigzkow z gwarancji 1 rekojmi takze na zadanie
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral ustalenia takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres odpowiedzialno$ci
Wykonawcy,

8) nie spetnia innych wymagan okre§lonych w SWZ

- brak w formie pisemnej zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za jego akceptacje.

5.

10.

11.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo i ich zmiany, pod rygorem naliczenia kar
umownych.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zgltasza w formie pisemnej sprzeciw w sytuacjach
okreslonych w ust. 4. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiajacego uwaza si¢ za jej
akceptacjg.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w sytuacjach okreslonych w ust. 4 pkt 2) to jest gdy
termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30 dni. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ umowe¢ o podwykonawstwo do stanu, w ktérym termin wynagrodzenia
bedzie nie dtuzszy niz 30 dni.

Postanowienia ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie dotycza uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie
przekroczyta warto$ci Wynagrodzenia.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach =z podwykonawcami taki okres
odpowiedzialnos$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego 1 nie konczyl si¢ wczesniej niz okres
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odpowiedzialnosci Wykonawcy. Umowa 2z podwykonawca powinna zawierac
postanowienia zobowiazujace podwykonawce do realizacji obowigzkéw z gwarancji i
rgkojmi takze na zadanie Zamawiajacego.

12. Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skladanych Zamawiajacemu winny by¢
dotaczone ttumaczenia na jezyk polski.

13. Zamawiajacy lub/i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktorym nie zostatla zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu nie zostala przedlozona kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktdrej istnial obowigzek przedtozenia, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub moze usunaé takiego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

NADZOR
§15
1. Zamawiajacy ustanawia do pelnienia funkcji:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego - ...............cccoeevenn.n. ,
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1.
3. O dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16
1. Wykonawca  ustanawia do  pelnienia  obowigzkéw  Kierownika  Budowy:

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w
ofercie. Personel Wykonawcy nie moze by¢ zaangazowany w realizacj¢ innych
inwestycji, w ramach ktorych ich obowiazki moga kolidowaé z obowigzkami
wynikajacymi z wypelnianiem wymagan okre$lonych w niniejszej umowie oraz SWZ (w
tym kolizja czasowa, konflikt interesOw itp.). Zaistnienie powyzszych warunkow podlega
ocenie Zamawiajacego.

3. Zmiana ustanowionych 0s6b, o ktorych mowa w ust. 1 , moze nastgpi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 7-dniowym kazdorazowo po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu do umowy, przy czym nowa
osoba musi mie¢ kwalifikacje 1 uprawnienia rownowazne lub wyzZsze niz osoba
dotychczas wyznaczona. Brak odpowiedzi Zamawiajacego jest roéwnoznaczny z
akceptacjag. W naglych przypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby z zespotu
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym na okres
nie dluzszy niz 14 dni (proponowana osoba winna posiada¢ co najmniej rownowazne
kwalifikacje i do§wiadczenie wykazane w SWZ), zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgloszenie czasowe]j nicobecnosci powinno nastgpi¢ najpozniej w pierwszym jej dniu.

4. Zamawiajagcemu przysluguje prawo zadania dokonania zmiany personelu Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) niezgloszenia lub zwloki w zgloszeniu czasowej nicobecnosci osoby z personelu,
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2) niewykonania lub nierzetelnego wykonania polecen Zamawiajacego/Inspektora
Nadzoru,

3) niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
Umowy lub SWZ.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 4, Zamawiajacy wystapi na piSmie

do Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni od zadania Zamawiajgcego, nie wskaze osoby

spetniajacej wymagania zgodnie z ust. 3, Zamawiajacy moze wstrzymacé realizacje

Umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku osob

wskazanych w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa w realizacji Umowy zawiniona

przez Wykonawce.

Wszelkie powiadomienia dokonywane w formie elektronicznej lub faksem winny by¢

niezwlocznie potwierdzane w formie pisemne;j.

Zmiana adresoéw do korespondencji wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej

Strony umowy, bez konieczno$ci zmiany umowy, pod rygorem przyjecia skutku

dorgczenia pod ostatnim znanym adresem.

W przypadku, gdy nastepuje zmiana osoby Kierownika budowy Wykonawca ma

obowigzek zapewni¢ sporzadzenie protokolarnego szczegoétowego potwierdzenia stanu

zaawansowania robot, podpisanego przez ustepujacego Kierownika budowy oraz osobe

przejmujaca obowigzki Kierownika budowy 1 przekaza¢é podpisany protokot

Zamawiajacego w dacie dokonania zmiany osoby Kierownika budowy.

ODBIOR ROBOT
§17

Ustala si¢ nastepujace warunki i rodzaje odbiorow:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — czynnos$¢, ktorej dokonuje
wiasciwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu
w dzienniku budowy lub innego dokumentu;

2) potwierdzenie gotowosci do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia
zgloszenia gotowos$ci; Nadzor Inwestorski odmowi potwierdzenia gotowosci w
przypadku, gdy przedmiot Umowy nie bedzie wykonany zgodnie z Umowa;

3) odbiér techniczny koncowy przedmiotu Umowy — czynno$¢ przeprowadzona
komisyjnie po potwierdzeniu przez Nadzoér Inwestorski gotowosci do odbioru, przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Ispektora Nadzoru Inwestorskiego oraz w
obecnosci Wykonawcy, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy, termin ich usunigcia nie moze by¢
dhuzszy niz 14 dni liczac od dnia podpisania protokotu;

4) przeglad gwarancyjny — czynnos$¢ polegajaca na ocenie jakosci przedmiotu Umowy
dokonywana co najmniej raz w roku w II kwartale oraz na kazde wezwanie
Zamawiajacego, przeprowadzana w okresie gwarancji przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy,
zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego,
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5) odbior gwarancyjny — czynno$¢ polegajagca na ocenie stanu technicznego jakosci
przedmiotu Umowy dokonana przez przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy, przeprowadzana na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji, zakonczona spisaniem protokotu, ktory musi by¢
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

2. Odbiory wykonanych robdt beda dokonane zgodnie ze SST 1 Dokumentacja. Z kazdej
czynnosci odbioru sporzadza si¢ pisemny protokol odbioru podlegajacy zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robot.

4. Zakonczenie robot objetych przedmiotem Umowy Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ w
formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego.

18

1. Odbior techniczny koncowy przedmiotu §Umowy nastgpi po ztozeniu Zamawiajagcemu
petnej dokumentacji, ktérej mowa w ust. 4. W protokole odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy Zamawiajacy wskaze mozliwe technicznie terminy usunigcia wad
nieistotnych. Usunigcie wad 1 usterek nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego 1 winno by¢ potwierdzone protokolarnie.

2. Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika budowy o gotowos$ci przedmiotu Umowy
do odbioru technicznego koncowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny
gotowosci.

3. Terminem zakonczenia realizacji robot jest data potwierdzenia gotowos$ci do odbioru
technicznego przedmiotu Umowy.

4. Gotowos¢ obiektu do odbioru technicznego koncowego przedmiotu Umowy, nie moze
nastapi¢ wczesnie] niz z chwilg przekazania Zamawiajacemu potwierdzonych przez
Kierownika Budowy i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
wersji papierowej (oryginal, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych
dokumentow) wszystkich nastg¢pujacych dokumentow:

1) dokumenty rozliczeniowe: kosztorys powykonawczy, obmiar robot,

2) protokoty koniecznosci (jesli wystepuja),

3) pisemna gwarancja jakosci,

4) oryginaty dziennika budowy,

5) dokumentacja powykonawcza (kopia  projektu  budowlanego z nazwg
»powykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacja zmian dokonanych
przez projektanta,

6) dokumenty potwierdzajace odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) dokumenty dopuszczajagce wyrdb do obrotu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

8) wyniki badan, pomiaréw i sprawdzen,

9) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim Osrodku
Geodezji i Kartografii,

10) protokoty odbioru technicznego robot branzowych — potwierdzajagce  dokonanie
odbioréw roboét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i
gestora siecl,
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11) o$wiadczenia kierownika budowy: o zakonczeniu robdt, o wbudowaniu materiatlow
zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
12) inne protokoty wymagane odrgbnymi przepisami prawa (jezeli dotyczy).

5. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usuni¢cia nie moze
by¢ dluzszy niz 14 dni liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez
utraty uprawnien z rgkojmi i gwarancji, co nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy ma takze
prawo w przypadku wad nienadajacych si¢ do usunigcia:

1) obnizy¢ wynagrodzenie za wadliwy element oraz elementy wspolpracujace z tym
wadliwym elementem o kwot¢ rowng wartosci wykonanych robdt w zakresie
wadliwych elementoéw oraz elementéw wspotpracujacych; oszacowanie odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk zostanie
powolany przez Zamawiajacego rzeczoznawca na koszt Wykonawcy;

2) gdy wady te uniemozliwiaja lub w znacznym stopniu ograniczaja uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci badz zada¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi (bez wzgledu na
wartos¢ prac).

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
§19
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi.

2. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajagcemu na jego zadanie wiasciwe polisy
z warunkami ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do czynnego udziatu w procesach likwidacji szkdd oraz
do wspolpracy w tym zakresie z Zamawiajacym 1 ubezpieczycielem.

GWARANCJA 1 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
§20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy (w tym roboty,
materialy 1 urzadzenia) na okres ..................... (zgodnie ze zlozong oferta). Okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego
protokotu odbioru technicznego koncowego przedmiot Umowy lub odpowiednio
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
technicznym koncowym przedmiotu Umowy. W przypadku wymienianych w okresie
gwarancji 1 rekojmi urzadzen lub elementdw przedmiotu Umowy bieg terminu r¢gkojmi i
gwarancji rozpoczyna bieg z dniem protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
ich wymiany.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rgkojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady
wynikajace z przepisow kodeksu cywilnego.
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Wykonanie uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji takze po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli zglosit istnienie wady
przed uplywem tego okresu.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu Umowy, zgodne z
Dokumentacjg, normami technicznymi 1 warunkami Umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych przedmiot Umowy nieprzydatnym do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgltoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia
wady. W protokole z ogledzin Zamawiajacy wskaze mozliwy technicznie termin
usuni¢cia wad i/lub usterek. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje
biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru technicznego koncowego lub wynikle w
czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez gdy z okolicznos$ci
wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia z
zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych. Oszacowanie
obnizenia wynagrodzenia odbgdzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W
przypadku rozbiezno$ci stanowisk zostanie powolany przez Zamawiajacego
rzeczoznawca na koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w toku biegu okresu rgkojmi i gwarancji
istotnych wad, ktérych nie da si¢ usuna¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich
usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w
odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w odniesieniu do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy. Istotnos¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia
uzytkowania catos$ci lub czesci przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie
przegladu Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrgbnym pismem nie poézniej niz na 7
dni przed datg przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie usterki
oraz wady w przedmiocie Umowy i1 wskazany zostanie przez Zamawiajagcego mozliwy
technicznie termin ich usunigcia.

W przypadku nie przystgpienia do usunigcia wad lub usterek w terminie 7 od dnia
powiadomienia o nich przez Zamawiajacego lub innym terminie (obiektywnie mozliwym
technicznie) wskazanym w protokole z ogledzin, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy
kosztami ich usunigcia, bez utraty uprawnien z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu Umowy stwierdzone w okresach rekojmi 1
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania
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przez Wykonawce na dostawe ztozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
terminowi, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, zastosowanie znajdujg postanowienia
ust. 10.

Okres gwarancji i rekojmi istotnych wad lub wykonania wadliwej czg$ci przedmiotu
Umowy na nowo biegnie na nowo - od dnia protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuni¢cia przez Wykonawce wad lub usterek.

W wypadkach innych niz wskazane w ust. 12, okres gwarancji i r¢kojmi na wadliwie
wykonany przedmiot Umowy, nie biegnie w okresie od dnia zaistnienia wady lub usterki
do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usunie¢cia przez Wykonawce
wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunigcia wady lub usterki.

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o usuni¢cic wady lub wymiang wadliwego
elementu nie moze zakonczy¢ si¢ przed uptywem okresu wskazanego w ust. 1.
Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych
Wykonawcy wobec jego podwykonawcoéw uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji na
zasadach wynikajacych z przepisOw obowigzujacego prawa i uméw podwykonawczych.
Stosowna informacja o powyzszym znajdzie si¢ w tresci umow podwykonawczych, na
zasadach okreslonych w § 12 Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§21
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w  wysokosci 5%  wynagrodzenia brutto, . zlotych
(stownie: ) w formie: . Kwota ta stanowi

zabezpieczenie zgodnego z Umowa wykonania przedmiotu Umowy (w tym z tytulu
roszczen w okresie rgkojmi 1 gwarancji) oraz stluzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w zadnej z form
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z pézn. zmianami.

Kwota kaucji pieni¢znej stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwrdocona (o ile nie zostanie wykorzystana na pokrycie
roszczen Zamawiajgcego) w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru technicznego odbioru koncowego przedmiotu Umowy lub
odpowiednio protokotlu usunigcia usterek stwierdzonych w toku odbioru technicznego
koncowego przedmiot Umowy, natomiast pozostala warto§¢ wniesionego w formie
pieni¢znej zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (30%) zostanie zwrocona w
ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi i1 gwarancji, z uwzglednieniem termindéw
przedluzenia rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej zobowigzanie gwaranta winno zosta¢ udzielone jako nieodwotalne i
bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
porgczen lub gwarancji i przedluzenia si¢ okresu realizacji Umowy lub wydtuzenia
okresu gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzyc
termin  obowigzywania dokumentu porgczenia lub gwarancji 1 przedlozyé
Zamawiajagcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub porgczenia w terminie do 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W
przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wystgpienia do gwaranta lub udzielajagcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej
gwarancja lub porgczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajacych z Umowy
(w tym wynikajacych z gwarancji i regkojmi) do czasu uptywu terminu gwarancji i
rekojmi. W przypadku, gdy okres gwarancji i r¢kojmi ulegnie przedtuzeniu jedynie w
odniesieniu do niektorych czgsci robdt lub urzadzen, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na przedtuzenie terminu obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji jedynie w
odniesieniu do czgéci robot lub urzadzen. W takim wypadku Zamawiajacy wskaze
odpowiednig warto$¢ kwoty porgczenia lub gwarancji.

SILA WYZSZA
§22

Na czas dziatania sity wyzszej obowiazki Strony, ktéra nie jest w stanie wykonaé¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie sity wyzszej, ulegaja zawieszeniu. Strony pokrywaja
koszty zwigzane ze skutkami zaistnienia sity wyzszej we wlasnym zakresie.
Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim $wiadczeniem wynikajagcym z Umowy ze
wzgledu na dziatanie sily wyzszej nie jest narazona na kary umowne lub odstapienie od
Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopetnienia obowiazkéw umownych, z
zastrzezeniem zastosowania przepisu art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoOwien publicznych z pdZn. zmianami.
Dla potrzeb Umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie, ktorego wystapienie jest niezalezne
od Stron 1 ktéoremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, a w
szczegOlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, klgski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o
zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona,
ktora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podja¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania
Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzsze;.
Po ustaniu sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystapiag do realizacji swych obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

ROBOTY ZAMIENNE
§ 23
Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych na
zasadach wynikajacych z Umowy 1 przepisoOw obowigzujacego prawa. Wykonawca jest
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zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych.

Podstawa wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych wykonanie nie
powoduje zmiany wartosci Wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian istotnych
Dokumentacji, bedzie protokot koniecznoSci zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 24

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi kalkulacje szczegdtowa tych robot z uwzglednieniem
czynnikow cenotworczych nie wyzszych od $rednich czynnikéw cenotworczych
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych katalogbw z opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgoda Zamawiajacego. Decyzje w przedmiocie zatwierdzenia kalkulacji
szczegolowej Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
podejmuje Zamawiajacy, o czym na pismie informuje Wykonawce.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1,
Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych
wyliczeniach.

Cena jednostkowa okreslona na podstawie kalkulacji szczegdétowej podlega negocjacjom.
Zamawiajacy bedzie korzystat z cen rynkowych dostepnych Zamawiajacemu.

ZMIANY UMOWY
§25

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamowien publicznych w zakresie termindw wykonania

przedmiotu Umowy, okreslonych w § 3 Umowy, jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw
umownych przez Wykonawce begdzie nastgpstwem:

1) okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy
(w szczeg6lnosci konieczno$ci wykonania zamiennych robdt niemozliwych do
przewidzenia na podstawie Dokumentacji na etapie sktadania oferty, ktérych wykonanie
warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jezeli nastapi
wstrzymanie wykonywania robot przez wlasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylgcznie Zamawiajacy, w
szczegblnosci w zwigzku z koniecznoscig dokonania zmian Dokumentacji, bedacej
wynikiem zmiany przepisOw prawa, obowigzujacych norm, btedéw lub brakow w
Dokumentacji w zakresie, w jakim okoliczno$ci majg wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w tym réwniez w zwigzku ze zleceniem robo6t zamiennych jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego,
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3) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych, ponadprzecietnych i ponadnormatywnych
(odbiegajacych od typowych) warunkéw atmosferycznych (niemozliwych do
przewidzenia na date zawierania Umowy) uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) stwierdzenia wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, jak réwniez zaistnienia konieczno$ci prowadzenia prac
archeologicznych, nieprzewidzianych w Dokumentacji lub prac majacych na celu
usuwanie niewybuchdéw lub niewypatdw,

5) wystgpienia opdznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu
orzeczen) przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest
niezbedne dla prawidlowosci wykonania Umowy, ktére nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien przez gestoroOw
sieci, ktore nie beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

7) opoOznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

8) wiystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy.

. Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien by¢ adekwatny do

przyczyny powstania konieczno$ci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu)

powinien by¢ uwzgledniaé czas trwania przeszkody. Jezeli w zwiazku ze zmiang terminu
po stronie Wykonawcy wystapig dodatkowe koszty wplywajace na  wartos¢

Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi ich szczegétowa kalkulacje. Podpisanie przez

Strony aneksu zmieniajacego termin wykonania Umowy skutkuje wygasnigciem

ewentualnych roszczen Wykonawcy w zakresie dodatkowych kosztow, o ktérych mowa w

zdaniu 2, chyba ze Strony wyraznie przewidzialy zmiang Wynagrodzenia uwzgledniajacg

w sposob adekwatny te koszty.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisOw prawa zamoOwien publicznych, w zakresie zmiany materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu 1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez bedacej skutkiem takich zmian — zmiany
warto$ci Wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji, bedgcej nastgpstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory ja przygotowano, jak roéwniez bledow lub brakéw w Dokumentacji, gdyby
zastosowanie  przewidzianych  pierwotng  Dokumentacja rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego
(z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub bedacych skutkiem przypadkow
niezaleznych od obu stron Umowy) w Dokumentacji zmian uznanych za istotne
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1 nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,

3) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie

wynikajacym z przepisdOw prawa zamowien publicznych, co do wartosci Wynagrodzenia w

przypadku:

1) zmiany wysokos$ci stawki podatku od towardéw 1 ustug,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
lub/ i zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych,

co bedzie mialo wptyw na wartos¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dokonana na skutek jego

wniosku, dotyczy¢ moze wylacznie wynagrodzenia naleznego za niewykonang, od dnia

wejscia zycie zmian przepisOw czes¢ Umowy. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia

obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisow. W

wypadku zmiany warto$ci podatku od towaréw i uslug warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o zmian¢ wynagrodzenia

naleznego z tytulu realizacji Umowy, zmiang¢ w zakresie termindw wykonania przedmiotu

Umowy nie p6zniej niz w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania

wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajagcemu realny

wplyw zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 - 4 na warto$¢ naleznego mu wynagrodzenia, w

szczegblnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot Umowy i dla ktorego

ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany.

Jezeli przyczyna stanowi przeszkode w wykonywaniu robot Wykonawca zglosi

niezwlocznie t¢ okoliczno$¢ na pi$mie, i1 jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie

dostgpne s$rodki, aby zminimalizowa¢ negatywne dla Zamawiajacego skutki zaistnienia
przeszkody. Zamawiajacy nie jest zwigzany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani
do wartosci, czy proponowanego terminu przesuni¢cia termindw wykonania Umowy.

Strony ustalag warto$¢ odpowiednio robdt, materiatbw 1 urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegdlowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) warto$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez
Zamawiajacego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze
niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materialow 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajgcy
zostanie ustalona w oparciu 0 ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku takiej mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny
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okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu
sktadania oferty,
3) wartos¢ zaméwionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego
robot zamiennych zostanie ustalona w oparciu postanowienia § 23 Umowy,
4) warto$¢ materiatdéw i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego) w miejsce materiatdéw 1 urzadzen, o ktoérych
mowa w pkt 2 niniejszego ustgpu (zamiennych) zostanie ustalona w oparciu o
ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwos$ci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz o Srednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego aktualnego na date dokonania
zmiany. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,
5) wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.
7. Ponadto Umowa moze zosta¢ zmieniona w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci
wskazanych w art. 455 prawa zamoéwien publicznych i na zasadach wynikajacych
z przepisOw prawa zamowien publicznych.

8. Kazdorazowo zmiana Umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym
paragrafie podstawy jej dokonania nie stanowig obowigzku dokonania zmian, lecz
uprawnienie Stron.

9. Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postepowania badz rozwigzanie umowy
w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie w
ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem
niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§ 26
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia w catosci od Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto,

2) w przypadku odstgpienia od w cze$ci Umowy z powodow, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, pozostatego do zaplaty na
dzien odstgpienia,

3) z tytutu zwloki w odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w
wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nastepnego po uplywie terminu okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

4) za zwlok¢ w dostarczeniu dokumentéw do odbioru technicznego koncowego
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 18 ust. 6, w wysokosci 0,01%
Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okre§lonego na przedtozenie dokumentow.

5) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu wyznaczonego na
usunig¢cie wad - do dnia ich usunigcia — w przypadku zastepczego usunigcia wad lub
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usterek termin liczony bedzie do dnia protokolarnego odbioru zastepczego usunigcia
wad lub usterek;
za spowodowanie przerwy w realizacji Umowy — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robot,
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
SWZ lub polecen Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zmierzajgcych
do wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowigzkoéw wynikajacych z zapisow
Umowy lub SWZ, w wysokos$ci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzone uchybienie,
w przypadku =zaistnienia nast¢pujacych zdarzen: niewlasciwa organizacja terenu
budowy, nieprzestrzeganie przepisow BHP, nieprawidlowe utrzymanie oznakowania
tymczasowego, niestosowanie si¢ do zasad pracy pod ruchem, niewlasciwego
utrzymania placu budowy - potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego, w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,
za zwloke w wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 2 ust. 4, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10.000 zt, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia nastgpnego po uplywie termindow okreslonych Wykonawcy w
§ 2 ust. 4,
za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto, za kazdy
dzien wystgpowania zdarzenia,
w przypadku niezgodnego z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu oznakowania na czas prowadzenia robot, braku w oznakowaniu lub wykonaniu
oznakowania z nienalezyta starannos$cig - w wysokosci 5.000 zl za kazdy dzien
wystepowania kazdego ze zdarzen,
w przypadku nieusuni¢cia odpadéw zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy - w wysokosci
5.000 zl, za kazde naruszenie,
w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla os6b wskazanych do pehienia funkc;ji
okreslonych w § 16 wust. 1 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia brutto,
za kazde zdarzenie,
za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przed Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowg — w wysokos$ci 5.000 zt, za kazdy stwierdzony fakt,
w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany zgodnie z § 14 niniejszej umowy — W
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy —
w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w zakresie zgodnie z § 14 ust. 7 — w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu wezwania Zamawiajacego do dokonania zmiany,
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w przypadku braku zaptaty lub zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 5% wartosci
swiadczenia zaptaconego po terminie lub niezaptaconego §wiadczenia,

za kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
zwigzku z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego
podwykonawce) dokonania zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% wartosci dokonanej
zaplaty,

w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub/i 3 Umowy -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek,

w przypadku uchybienia obowigzkowi wynikajacemu z § 16 ust. 9 Umowy — w
wysokosci 0,01% warto$ci wykonanych robot brutto na date zmiany osoby
Kierownika budowy za kazdy dzien petnienia funkcji przez nowego Kierownika
budowy bez uprzedniego ztozenia protokotu, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 Umowy.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych na Wykonawce rob6t nie moze przekroczy¢
30% Wynagrodzenia brutto. W przypadku naliczenia 1 potracenia Wykonawcy kar
umownych, a nast¢gpnie odstapienia od Umowy z powoddw, za ktore odpowiada
Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje sig.

3. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.
4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajagcych z Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 27

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w calo$ci lub cze$ci w terminie do dnia upltywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej] Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

gdy zostanie rozpoczgte postepowanie likwidacyjne Wykonawcy,

jesli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich
lub nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie, a
zaniechanie realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

gdy zwloka w realizacji przedmiotu Umowy wynosi co najmniej 30 dni w stosunku
do terminu umownego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa 1/lub opisem przedmiotu
zamowienia i/lub Dokumentacja lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, co zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w
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Dzienniku Budowy, badz potwierdzone w prowadzonej korespondencji — po
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego
terminu na dostosowanie wykonywania Umowy do zasad z niej wynikajacych i
usunigcie naruszen,

5 w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy Iub jego znacznej czesci, w stopniu uniemozliwiajgcym lub
ograniczajacym mozliwos$¢ realizacji Umowy, w tym takze gdy nastgpi zajecie
wierzytelnosci (w tym przysztych) przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej] Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac

uzasadnienie.

Zamawiajacy zastrzega uniewaznienie postegpowania badz rozwigzanie umowy

w przypadku nie przyznania dofinansowania/nie podpisania umowy o dofinansowanie

w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog na zakres rzeczowy objety przedmiotem

niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace szczegdtowe zobowigzania:

1) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego przystapi do sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza stroneg, z winy ktérej odstagpiono
od Umowy.

Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji, ktory

zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajgcy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty prawidlowo wykonane do

dnia odstgpienia wedtug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w

protokole inwentaryzacji okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z

Wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace

w szczegblnosci z niniejszej Umowy.

Postanowienia koncowe
§28
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie badan i ekspertyz w okresie gwarancji. W
przypadku, kiedy przediozone wyniki beda niezgodne z wymaganiami okreslonymi w SST
koszty badan i ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§29
Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje
techniczne, plany, karty gwarancyjne, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty
pomocnicze lub materialy pozyskane, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w
ramach wykonania Umowy po zakonczeniu realizacji zamdwienia lub rozwigzaniu
Umowy zostang niezwlocznie wydane Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymac
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kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do
celéw nie zwigzanych z Umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 30
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami odnosnie wykonania Umowy bedzie
kierowana na adres siedziby kazdej z nizej podpisanych Stron ze skutkiem doreczenia, pod
warunkiem, ze byla przestana lub dorgczona listem poleconym/przesytka kurierska lub
ztozona na adres wskazany w tresci Umowy lub wskazany przez stron¢ w formie pisemnej
jako adres do doreczen. W przypadku nadania przesytki na prawidlowy adres i jej nie
podjecia przez adresata (w tym w szczegolnosci w przypadku odmowy odbioru) —
przyjmuje si¢, ze przesytka zostata doreczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustepu dotyczg takze ustanowionych pelnomocnikéw Wykonawcy.

§31

Zmiany i uzupeklienia (w tym o$wiadczenia o rozwigzaniu, czy odstapieniu) Umowy
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci, za wyjatkiem przypadkow
wylaczonych wprost w tresci Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych z pdzn. zmianami.

Wszelkie spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa egzemplarze
dla kazdej ze stron.

Zalaczniki:

1.
2.
3.

Specyfikacja warunkéw zamowienia.

Kosztorys ofertowy.

Harmonogram - stanie si¢ zatgcznikiem od dnia pisemnego zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.
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